

De acord

Primar General

Prof.Dr. Sorin Mircea OPRESCU

Programul Coordonator Anual 2009 cuprinde toate lucrările de infrastructură de pe raza Municipiului București și se întocmește în conformitate cu HCGMB nr. 104/2006 și Dispoziția Primarului General nr. 233/08.03.2002.

Dupa aprobarea acestuia de catre Primarul General, lucrarile si durata lor devin obligatorii pentru toti factorii implicati.

Programul Coordonator Anual este actualizat trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, cu acordul Primarului General.

PROGRAM COORDONATOR ANUAL

- 2009 -

Lucrări de reabilitare/modernizare sistem rutier

SECTORUL 1 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Str.	16 Februarie	Str. Ctin Godeanu	Str. Acordului	15.03.2009	15.03.2010	1	Modernizare sistem rutier	PMB - DTDC
2	Str.	16 Februarie			15.05.2009	15.08.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
3	Bd.	Aerogării	șos.București Ploiești	Biharia	15.03.2009	12.09.2009	1	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bd.Aerogarii	PMB - DTDC

4	Bd.	Aerogării	Gratioasa	Ficusului	01.08.2008	30.06.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
5	Bd.	Aerogării			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
6	Bd.	Aerogării			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
7	Pasaj	Aerogării			15.03.2009	15.07.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
8	Bd.	Alexandru Ioan Cuza			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
9	Bd.	Alexandru Ioan Cuza			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
10	Bd.	Averescu Alexandru			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
11	Bd.	Averescu Alexandru			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
12	Bd.	Aviatorilor	Pta Victoriei	Sos. Nordului	01.05.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială	Administratia Strazilor
13	Bd.	Aviatorilor			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
14	Bd.	Aviatorilor			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
15	Bd.	Aviatorilor	Pta Victoriei	Sos. Nordului	15.03.2009	30.06.2009	1	Reparare cz.tc	Romtelecom
16	Str.	Avionului	șos.Pipera	CF București Constanța	15.03.2009	15.03.2011	1	Strapungere si supralargire intre sos.Pipera si Centura de Nord Bucuresti cu pasaj superior peste CF Bucuresti Constanta , pasaj subteran Aurel Vlaicu si pasaj pasaj superior peste CF si sos. Centura Nord a Bucurestiului	PMB - DTDC
17	Str.	Avionului	(Supralărgire între Pipera și Linia Centură)		15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
18	Str.	Baldovin Pârcălabul			15.03.2009	15.09.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
19	Str.	Baldovin Pârcălabul			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
20	Bd.	Banu Manta			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom

21	Bd.	Banu Manta	nr. 2	nr. 83	24.11.2008	24.12.2008	1	Moderniz.retea primara Cal.Plevnei, incinta SC BADUC, str.Fluviului, Fabrica de bere Grivita, Bd.D.Golescu, Bd.Banu Manta,Bd.Ion Mihalache(C4/1-CM20) HCGMB 207/2006	RADET
22	Pasaj	Basarab	Titulescu	Grozăvești	12.09.2006	12.04.2010	1	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDCS
23	Parc	Bazilescu - Laromet - Racord 2			15.04.2009	2010	1	Începere lucrări construire galerie Zarea - Laromet	Metrorex
24	Str.	Băiculești			15.06.2009	15.11.2009	1	Pajura la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice	RADET
25	Bd.	Bălcescu Nicolae			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
26	Bd.	Bălcescu Nicolae			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
27	Bd.	Bălcescu Nicolae			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
28	Str.	Beller Radu Av			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
29	Str.	Berzei	Calea Plevnei	Calea Griviței	15.06.2009	15.12.2010	1	Strapungere Buzesti Berzei Uranus	PMB - DTDCS
30	Str.	Berzei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
31	Str.	Berzei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
32	Str.	Berzei	Știrbei Vodă	Calea Plevnei	15.03.2009	30.09.2009	1	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
33	Str.	Biharia	Bd.Aerogării	Str.Zăpada Mieilor	15.03.2009	15.06.2010	1	Supralargire str.Biharia	PMB - DTDCS
34	Str.	Biharia	Aerogării	Drum Nisipoasa	15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
35	Pod	Bordei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
36	Sos.	București - Ploiești	Gradicescu	Privighetorilor pana in Elena Vacarescu,	01.08.2008	30.06.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
37	Sos.	București - Ploiești			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
38	Sos.	București - Ploiești	Odăi	Privighetorilor	nedemarata	30.07.2010	1	Inlocuire conducte și bransamente (RP și MP)	Distrigaz
39	Sos.	București - Târgoviște			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten

40	Bd.	Bucureștii Noi			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
41	Bd.	Bucureștii Noi			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
42	Str.	Budișteanu Ion			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
43	Str.	Buzești	Calea Griviței	Piața Victoriei	15.06.2009	15.12.2010	1	Strapungere Buzesti Berzei Uranus	PMB - DTDCS
44	Str.	Buzești			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
45	Str.	Buzești			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
46	Str.	Buzești	subtraversare		15.05.2009	15.09.2009	1	Modernizare rețea termoficare 2Dn500 Pța Victoriei, între Nag. V Sud 2 Dn600 (bd. Iancu de Hunedoara) și Mag. II - III Grozăvești 2Dn500 (Str. Buzești)	RADET
47	Str.	Buzești	Calea Griviței	Piața Victoriei	15.05.2009	15.08.2009	1	Reparare cz.tc	Romtelecom
48	Str.	Buzești	Piața Victoriei	str.Occidentului	15.03.2009	30.09.2009	1	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
49	Str.	Caramfil Nicolae	Stefan Burileanu	Grigore Gafencu	15.03.2009	30.06.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
50	Str.	Caramfil Nicolae		pana in Soseaua Pipera	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
51	Bd.	Catargiu Lascar	Piata Romana	Piata Victoriei	15.05.2009	15.11.2009	1	Inlocuire conducta gaze	Distrigaz
52	Bd.	Catargiu Lascar		pana in P-ta Victoriei	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
53	Bd.	Catargiu Lascăr			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
54	Str.	Câmpineanu Ion	Balcescu	Victoriei	15.05.2009	15.11.2009	1	Inlocuire conducta gaze	Distrigaz
55	Bd.	Câmpul Pipera			15.03.2009	15.03.2011	1	Strapungere si supralargire intre sos.Pipera si Centura de Nord Bucuresti cu pasaj superior peste CF Bucuresti Constanta , pasaj subteran Aurel Vlaicu si pasaj pasaj superior peste CF si sos. Centura Nord a Bucurestiului	PMB - DTDCS
56	Bd.	Câmpul Pipera			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
57	P-ța	Charles de Gaulle			15.07.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor

58	P-ța	Charles de Gaulle			15.04.2009	15.10.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
59	P-ța	Charles de Gaulle			15.06.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
60	Sos.	Chitilei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
61	Sos.	Chitilei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
62	Str.	Clăbucet			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
63	Str.	Cobălcescu Grigore			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
64	Bd.	Dacia			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
65	Bd.	Dacia			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
66	Bd.	Dacia		De la Calea Dorobantilor	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
67	Str.	Dobrescu Demetru			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
68	Str.	Dornei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
69	Str.	Dornei		Subtraversare la intersecția cu Calea Griviței	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retea primara camin C6 Chibrit C7 Pod Constanta	RADET
70	Str.	Dornei		tronson 2	15.03.2009	15.10.2009	1	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
71	Cale	Dorobanți			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
72	Cale	Dorobanți		de la lincu de Hunedoara pana	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
73	Cale	Dorobanți			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retele termice primare Colentina Ob.1. Filantropia-1Mai (C15/20-C20)	RADET
74	P-ța	Dorobanți			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
75	Bd.	Duca Gheorghe,Ing.			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
76	Bd.	Duca Gheorghe,Ing..			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
77	Str.	Eminescu Mihai			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz

78	Str.	Eminescu Mihai			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
79	Str.	Enescu George			15.06.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
80	Str.	Enescu George			15.03.2009	15.05.2009	1	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
81	Str.	Enescu George			15.03.2009	30.08.2009	1	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
82	Str.	Episcopiei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
83	Bd.	Expoziției	str.Av.Popișteanu	Bd.Kiseleff	15.03.2009	15.11.2009	1	Supralargire Bd.Expozitiei	PMB - DTDC
84	Bd.	Expoziției			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
85	Bd.	Expoziției			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
86	Bd.	Expoziției	subtraversare vizitabilă		30.04.2009	30.10.2009	1	Modernizare rețea primară I. Mihalache Str. Av. Popișteanu - Expoziției (camin CM3-camin	RADET
87	Bd.	Ficusului	Elena Vacarescu de la Stefan cel Mare pana la Sos.	Aerogarii pana la Sos. Pipera, exista	01.08.2008	01.05.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
88	Cale	Floreasca			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
89	Cale	Floreasca	nr. 120	nr. 126	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare CT Floreasca cu retele termice aferente	RADET
90	Cale	Floreasca			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retele termice primare Colentina Ob.2 C20-CF1-CS12	RADET
91	P-ța	Gara Băneasa			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
92		Gara de Nord - Laromet - Racord 2	Pod Constanța	Str. Bucegi	2004	30.03.2009	1	Terminare lucrări și punere în siguranță a infrastructurii pe tronsonul 1 Mai - Zarea	Metrorex
93	Str.	Gara de Nord			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
94	Str.	Gara de Nord			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
95	P-ța	Gara de Nord			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
96	Str.	Gârlei	Ion Ionescu de la B.	Dobrogeanu Ghe	15.06.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
97	Str.	Gârlei			15.04.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
98	Sos.	Gheorghe Ionescu Sisești	șos.Străulești	șos.București Târgoviște	06.12.2006	06.05.2009	1	Supralargire I.Ionescu sisesti-I.Ionescu de la Brad	PMB - DTDC
99	Sos.	Gheogrhe Ionescu Sisești	toată strada		de la expropriieri	45 zile	1	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova

100	Sos.	Gheorghe Ionescu Sisesti			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
101	Sos.	Gheorghe Ionescu Sisesti	șos.Străulești	șos.București Târgoviște	06.12.2006	06.05.2009	1	Reparare cz.tc	Romtelecom
102	Sos.	Gheorghe Ionescu Sisesti	șos.Străulești	șos.București Târgoviște	06.12.2006	06.05.2009	1	Canaliz. telefonica	Romtelecom
103	Bd.	Gloriei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
104	Bd.	Gloriei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
105	Str.	Godeanu Constantin	Sos. Chitilei	Pod Straulesti	2009	2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
106	Str.	Godeanu Constantin	șos.Chitilei	Bd.București Noi	15.03.2009	15.03.2010	1	Modernizare sistem rutier	PMB - DTDC
107	Str.	Godeanu Constantin			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
108	Bd.	Golescu Dinicu			12.09.2006	12.04.2010	1	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDC
109	Bd.	Golescu Dnicu		exista traseu, fara bransamente	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
110	Bd.	Golescu Dinicu			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
111	Bd.	Golescu Dinicu	Subtraversare		15.05.2008	30.12.2008	1	Reabilitare-Modernizare retele termice primare Gara de Nord-Flora. Splai-Gara de Nord-Duca	RADET
112	Str.	Golescu Nicolae			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
113	Cale	Griviței	Bd.Ion Mihalache	Bd.București Noi	15.03.2009	15.06.2010	1	Supralargire Calea Grivitei	PMB - DTDC
114	Cale	Griviței			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
115	Cale	Griviței		de la Nicolae Titulescu pana la	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
116	Cale	Griviței			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
117	Cale	Griviței	Trotuar de la nr. 391-405(între Piața		15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retea primara camin C6 Chibrit C7 Pod Constanta	RADET
118	Cale	Griviței	Bd.Ion Mihalache	Bd.București Noi	15.03.2009	15.06.2010	1	Reparare cz.tc	Romtelecom
119	Cale	Griviței 148,150, 156, SH			15.03.2009	15.05.2009	1	Retele telescopice	Apa Nova
120	Cale	Griviței 164, 176, 184 SH			15.03.2009	15.05.2009	1	Retele telescopice	Apa Nova
121	Piata	Haralambie Botescu			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten

122	Str.	Iacob Felix dr.	de la Nicolae Titulescu la Banu	Nod Magistrala - Spitalul	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
123	Bd.	Iancu de Hunedoara		exista traseu, fara bransamente	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
124	Bd.	Iancu de Hunedoara			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retele termice primare Colentina Ob.1. Filantropia-1Mai (C15/20-C20)	RADET
125	Bd.	Ion Ionescu de la Brad			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
126	Sos.	Jiului	Bucurestii Noi	Poligrafiei	15.06.2009	15.11.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
127	Sos.	Jiului			15.06.2009	15.11.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
128	Sos.	Kiseleff			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
129	Sos.	Kiseleff			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
130	P-ța.	Lahovari			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
131	Bd.	Laminorului			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
132	Sos.	Madrigalului	Ion Ionescu de la B	Str. Garlei	15.06.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier și canalizare pluvială	Administratia Strazilor
133	Sos.	Madrigalului			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
134	Bd.	Magheru Gh.			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
135	Bd.	Magheru Gh.	(magazinul Eva)		15.03.2009	01.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
136	Bd.	Magheru Gh.		pana in P-ta Romana unde se	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
137	Str.	Maltopol			15.03.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
138	Str.	Manu Gheorghe Gral			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
139	Str.	Manu Gheorghe Gral			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
140	Str.	Maracineanu Walter			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
141	P-ța.	Maracineanu Walter			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
142	Bd.	Mihalache Ion			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
143	Bd.	Mihalache Ion			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten

144	Bd.	Mihalache Ion	De la P-ta Victoriei	Nod Magistrala, Grup Sportiv	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
145	Bd.	Mihalache Ion	nr. 140, 160		15.03.2009	15.10.2009	1	Rețele telescopice	Apa Nova
146	Bd.	Mihalache Ion	Subtraversare		30.04.2009	30.07.2009	1	BADUC, str.Fluviului, Fabrica de bere Grivita, Bd.D.Golescu, Bd.Banu Manta,Bd.Ion	RADET
147	Str.	Natației			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
148	Drum	Nisipoasa			15.03.2009	15.03.2011	1	Strapungere si supralargire intre sos.Pipera si Centura de Nord Bucuresti cu pasaj superior peste CF Bucuresti Constanta , pasaj subteran Aurel Vlaicu si pasaj pasaj superior peste CF si sos. Centura Nord a Bucurestiului	PMB - DTDCS
149	Drum	Nisipoasa			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
150	Str.	Noica Constantin			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
151	Str.	Noica Constantin			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
152	Sos.	Nordului	str.Nicolae Caramfil	CF	15.03.2009	15.12.2009	1	Pasaj subteran sos.Nordului - Str. Elena Vacarescu	PMB - DTDCS
153	Sos.	Nordului	Ficusului	Grigore Gafencu	01.08.2008	15.05.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
154	Sos.	Nordului			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
155	Sos.	Nordului			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
156	Str.	Occidentului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
157	Sos.	Orhideelor			12.09.2006	12.04.2010	1	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDCS
158	Sos.	Orhideelor		se inchide in Splaiul	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
159	Str.	Padina			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
160	Drum	Pădurea Pustnicu			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
161	Str.	Pârvan Vasile			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
162	Str.	Perlea Ion			15.03.2009	15.09.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor

163	Str.	Perlea Ion			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
164	Str.	Piatra Morii			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
165	Sos.	Pipera	N.Caramfil	Limita administrativă	15.03.2009	15.09.2010	1	Supralargire Sos Pipera	PMB - DTDCS
166	Sos.	Pipera			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
167	Sos.	Pipera		pana in Calea Floreasca	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Neticity	Neticity Telecom
168	Sos.	Pipera	subtraversare in dreptul Statiei		15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
169	Sos.	Pipera			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
170	Sos.	Pipera	N.Caramfil	Limita administrativă	15.03.2009	15.09.2010	1	Canaliz. telefonica	Romtelecom
171	Bd.	Poligrafiei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
172	Bd.	Poligrafiei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Neticity	Neticity Telecom
173	Str.	Polizu Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
174	Str.	Polonă			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
175	Str.	Popa Tatu	Str. Buzesti	Str. Stirbei Voda	15.06.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
176	Str.	Popa Tatu			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
177	Str.	Popisteanu av.			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Neticity	Neticity Telecom
178	Str.	Popisteanu av.			15.03.2009	15.10.2009	1	Retele telescopice	Apa Nova
179	Str.	Popisteanu av.	intersecția cu B-dul I. Mihalache	intersecția cu str.av. Mircea Petre	30.04.2009	30.10.2009	1	Modernizare retea primara Bd. Ion Mihalache str.Av.Popisteanu-Bd.Expozitiei (camin CM3-camin CE14) HCGMB 69/2007	RADET
180	P-ța	Presei Libere			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
181	P-ța	Presei Libere			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Neticity	Neticity Telecom
182	Bd.	Prezan Constantin	Pta Arcul de Triumf	Charles de Gau	15.07.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor

183	Bd.	Prezan Constantin			15.04.2009	15.10.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
184	Bd.	Prezan Constantin			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
185	Bd.	Prezan Constantin	Pta Arcul de Triumf	Charles de Gau	15.03.2009	30.06.2009	1	Îngropare retele tc	Romtelecom
186	Bd.	Prezan Constatin			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
187	P-ța	Romană			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
188	P-ța	Sala Palatului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
189	Bd.	Schitu Magureanu		exista traseu, fara bransamente	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
190	Str.	Sfântul Constantin			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
191	Sos.	Străulești			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
192	Str.	Șerbanescu Av.	bl. 6F	bl. 6A	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
193	Str.	Șerbănescu Av.	Barbu Vacarescu	Stefan Burileanu	15.06.2009	15.10.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
194	Str.	Șerbănescu Av.			15.06.2009	15.10.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
195	Str.	Știrbei Vodă			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
196	Str.	Știrbei Vodă		exista traseu, fara bransamente	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
197	Str.	Știrbei Vodă I			15.03.2009	15.10.2009	1	Rețele telescopice	Apa Nova
198	Alee	Teișani			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
199	Sos.	Titulescu Nicolae			12.09.2006	12.04.2010	1	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDCS
200	Sos.	Titulescu Nicolae			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
201	Sos.	Titulescu Nicolae			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
202	Sos.	Titulescu Nicolae		pana in Calea Grivitei	15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom

203	Sos.	Titulescu Nicolae	nr. 160	nr. 129	24.11.2008	24.12.2008	1	Moderniz.retea primara Cal.Plevnei, incinta SC BADUC, str.Fluviului, Fabrica de bere Grivita, Bd.D.Golescu, Bd.Banu Manta,Bd.Ion Mihalache(C4/1-CM20) HCGMB 207/2006	RADET
204	Sos.	Titulescu Nicolae	subtraversare		15.06.2009	15.07.2009	1	Modernizare rețea termoficare 2Dn500 Pța Victoriei, între Nag. V Sud 2 Dn600 (bd. Iancu de Hunedoara) și Mag. II - III Grozăvești 2Dn500 (Str. Buzești)	RADET
205	Str.	Tunari	Ștefan cel Mare	Piața Galați	15.03.2009	15.01.2010	1	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Str.Tunari	PMB - DTDCS
206	Str.	Tunari	Ștefan cel Mare	Piața Galați	15.03.2009	15.01.2010	1	Canaliz. telefonica	Romtelecom
207	Str.	Turda			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
208	Str.	Turda			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
209	P-ța	Universității			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
210	P-ța	Universității			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
211	Str.	Varnali Leonida,Dr.			15.04.2009	15.11.2009	1	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
212	Str.	Varnali Leonida,Dr.			15.04.2009	15.07.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
213	Str.	Văcărescu Elena	CF	București - Ploiești	15.03.2009	15.12.2009	1	Reabilitare sistem rutier	PMB - DTDCS
214	Str.	Văcărescu Elena	Grigore Gafencu	Ficusului	15.03.2009	30.06.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
215	Str.	Văcărescu Elena			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
216	Str.	Văcărescu Elena			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
217	Cale	Victoriei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
218	Cale	Victoriei			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom

219	Cale	Victoriei			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețea termoficare 2Dn500 Pța Victoriei, între Nag. V Sud 2 Dn600 (bd. Iancu de Hunedoara) și Mag. II - III Grozăvești 2Dn500 (Str. Buzești)	RADET
220	P-ța	Victoriei		traversare prin pasaj, cu tuburi	15.03.2009	30.06.2009	1	Rețea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
221	Str.	Vulcănescu Mircea			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
222	Str.	Vulcănescu Mircea			15.03.2009	30.06.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
223	Str.	Vulcănescu Mircea			15.03.2009	30.06.2009	1	Rețea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
224	Str.	Witing			15.05.2009	15.08.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten

STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 1

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	Str.	Abrud			15.07.2009	15.11.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
226	Str.	Abrud			15.04.2009	15.10.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
227	Alee	Acces Bloc 8 Pajura			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
228	Alee	Acces Bl.8 Pajura			15.06.2009	15.09.2009	1	Reparare cz.tc	Romtelecom
229	Bd.	Agronomiei	integral		30.07.2007	2010	1	“Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1 – pachet B1”	PMB - DUP
230	Str.	Aiud	integral			necesită exproprieri	1	“Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1 – pachet B2”	PMB - DUP
231	Str.	Aldeni	integral			necesită exproprieri	1	“Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1 – pachet B2”	PMB - DUP
232	Str.	Alexandrescu Grigore			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz

233	Str.	Alexandrina			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
234	Str.	Alexandrina			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
235	Str.	Alexandrina			15.06.2009	15.09.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
236	Str.	Almaș			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
237	Str.	Alpiniștilor			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
238	Str.	Amann Theodor			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
239	P-ța.	Amzei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
240	Str.	Amzei SH			15.03.2009	15.06.2009	1	Rețele telescopice	Apa Nova
241	P-ța.	Arcul de Triumf			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
242	Str.	Argentina	Paris	Iancu Hunedoara	15.06.2009	15.10.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distribuție
243	Str.	Argentina			15.06.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
244	Str.	Aricescu Constantin			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
245	Str.	Aristide Demetriade			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
246	Str.	Atlasului	integral		01.04.2008	2011	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
247	Str.	Automatizării	integral		01.04.2008	2011	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
248	Str.	Aviației	Siriului	Musetesti	01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
249	Str.	Aviației			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
250	Str.	Aviației	travers. în dreptul bl.5D; de-a lungul		2008	2010	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviației HCGMB 171/2007	RADET
251	Str.	Aviației			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice primare ColentinaOb.3 Camin Stavilar/C11	RADET
252	Ans.	Aviației I	(între Str. Nicolae Caramfil , Str. Av.		2008	31.10.2009	1	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
253	Str.	Avrămeni			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
254	Str.	Avrămeni			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten

255	Str.	Bacului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
256	Str.	Balotului			15.04.2009	15.07.009	1	Înlocuiri rețea apă	Apa Nova
257	Str.	Balș Gheorghe			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
258	Str.	Balș Gheorghe			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
259	Str.	Banat	Centura	Triumfului	15.07.2009	15.10.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distribuție
260	Str.	Barajul Argeș			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
261	Str.	Barițiu George			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
262	Alee	Băiculești			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
263	Str.	Berveni			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
264	Str.	Betonierei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
265	Str.	Bilciurești			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
266	Str.	Biruinței			01.08.2009	15.12.2009	1	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
267	Str.	Biserica Floreasca	toată strada		15.04.2009	15.11.2009	1	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
268	Str.	Blaremburg Ctin			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
269	Str.	Blaremburg Ctin			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
270		Bloc Turn			15.03.2009	15.10.2009	1	Rețele telescopice	Apa Nova
271	Str.	Boianțiu Radu			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
272	Str.	Borșa	bl.3 A /bl.4C /bl.7B	bl.8D /bl.7B /bl.7H,7J,bl7K	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
273	Str.	Brăescu Smaranda	bl.2B /bl.10F /bl.12H	bl.1H /bl.2A /bl.11F	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
274	Str.	Brătianu Gheorghe			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
275	Str.	Brătianu Gheorghe			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
276	Str.	Brote Eugen			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1

277	Str.	Brote Eugen			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
278	Str.	Bucegi	Subtraversare la inters.cu Calea		15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare retea primara camin C6 Chibrit C7 Pod Constanta	RADET
279	Str.	Bucei			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
280	Str.	Bucei			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
281	Str.	Bujorului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
282	Str.	Bujorului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
283	Str.	Bujorului			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
284	Str	Bulgaru Ion, Sold.	toată strada		15.04.2009	15.11.2009	1	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
285	Str.	Burcuș Ștefan			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
286	Str.	Burcuș Ștefan			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
287	Intr.	Burcuș Ștefan			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
288	Intr.	Burcuș Ștefan			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
289	Str.	Burileanu Ștefan	Alexandru Serbanescu	Nicolae Caranfil	15.07.2009	15.10.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distribuție
290	Str.	Buruiană Lascăr	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
291	Str.	Buziaș	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
292	Str.	Caierului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
293	Str.	Caierului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
294	Str.	Caierului			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
295	Str.	Cantacuzzino Ioan			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
296	Str.	Cantacuzzino Ioan			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
297	Str.	Cantacuzzino Ioan			15.03.2009	15.06.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
298	Intr.	Cantilli Grigore			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz

299	Str.	Cantonului			15.03.2009	15.04.2009	1	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
300	Str.	Caracaș Constantin			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
301	Str.	Caragiani Elena	bl. 12D	bl. 13A	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
302	Drum	Carierei	integral		01.10.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
303	Intr.	Carol Popp de Szatmary			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
304	Str.	Carpați			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
305	Str.	Carpați			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
306	Str.	Carpați	LUXTEN	pat N (Cartier AN	01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
307	Str.	Carpați	LUXTEN	pat N (Cartier AN	01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apă	Primăria Sector 1
308	Str.	Carpați	Subtraversare la nr. 457 de pe Calea		15.05.2009	15.09.2009	1	Modernizare rețea primară camin C6 Chibrit C7 Pod Constanta	RADET
309	Str.	Carpați			15.05.2009	15.09.2009	1	Dotarea consumatorilor racordați la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
310	Str.	Carpați			15.06.2009	15.07.2009	1	Canaliz. telefonica	Romtelecom
311	Str.	Cazzavilan Luigi			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
312	Str.	Căderea Bastiliei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
313	Str.	Câmpinița	integral		01.04.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
314	Str.	Câmpul cu Maci			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
315	Str.	Câmpul cu Maci			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apă	Primăria Sector 1
316	Str.	Căpâlna	bl.15 I, bl.15K	dispensar / bl.14D	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
317	Str.	Căpâlna	Caminul C10/3	Str. Sîrului (L=130m)	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
318	Str.	Cerceilor			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
319	Str.	Cerceilor			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
320	Str.	Cerceilor			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apă	Primăria Sector 1

321	Str.	Cercez Grigore			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
322	Str.	Cercez Grigore			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
323	Str.	Cernești	integral		01.04.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
324	Str.	Cireșoia			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
325	Str.	Ciurea Viorel	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
326	Str.	Ciurea Viorel și zona METRO	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
327	Str.	Clucerului			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
328	Str.	Cluj			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
329	Str.	Comana	carosabil		15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Titulescu	RADET
330	Str.	Constantinescu Gherasim	integral		15.03.2009	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
331	Str.	Constantinescu N.			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
332	Str.	Constantinescu N.			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
333	Str.	Corneliu Roman	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
334	Str.	Corvin Matei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
335	Str.	Costinescu Niculae			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
336	Str.	Cotnari	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
337	Str.	Crețu Petre			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
338	Str.	Crinului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
339	Str.	Cristescu Constantin			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
340	Str.	Cristescu Constantin			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
341	Str.	Cristianul Mare	integral		01.10.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
342	Str.	Cristofor Columb			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1

343	Str.	Cristofor Columb			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
344	Str.	Curtișoara	integral			necesită exproprieri	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
345	Str.	Daimaca Victor			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
346	Intr.	Dan Augustin			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
347	Str.	Dărmănești	integral		01.04.2008	2011	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
348	Str.	Dealul Negru	integral			necesită exproprieri	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
349	Str.	Demetriad Gheorghe			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
350	Str.	Demetriad Gheorghe			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
351	Str.	Demetriade Aristide			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
352	Str.	Dirijorului	integral			necesită exproprieri	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
353	Str.	Dobrogeanu-Gherea Ctin			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
354	Str.	Docenților	P.D. Kiseleff	Alexandrina	01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
355	Str.	Docenților			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
356	Str.	Docenților	P.D. Kiseleff	Alexandrina	15.03.2009	15.06.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
357	Str.	Domenii			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
358	Str.	Dorobanțu Vasile			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
359	Str.	Dracea Marin			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
360	Str.	Dracea Marin			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apă	Primăria Sector 1
361	Str.	Drăghiceanu Virgil			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
362	Str.	Drăghiceanu Virgil			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
363	Str.	Duetului			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
364	Str.	Dunăcești	integral			necesită exproprieri	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP

365	Str.	Durău			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
366	Str.	Elie Carafoli			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
367	Str.	Elocinței			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
368	Str.	Episcop Vulcan	Bd. Bucurestii Noi	Bd. Laminorului	01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
369	Str.	Episcop Vulcan			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
370		Esplanada Gara Băneasa			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
371	Str.	Fabrica de Cărămidă			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
372	Str.	Feleacu			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
373	Str.	Feroviarilor			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
374	Intr.	Fiordului	integral		01.10.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
375	Str.	Fiordului	integral		01.10.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
376	Str.	Fiordului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
377	Str.	Fiordului			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apă	Primăria Sector 1
378	Str.	Florescu Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
379	Str.	Fluviului	Cal. Plevnei	Bd. Dînicu Golescu	15.04.2009	30.08.2009	1	Moderniz.rețea primara Cal.Plevnei, incinta SC BADUC, str.Fluviului, Fabrica de bere Grivita,	RADET
380	Str.	Frumoasă			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
381	Str.	Furtunescu Alex.	integral		15.03.2009	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
382	Drum	Gării	integral		01.10.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
383	Str.	Gheție Vasile	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
384	Str.	Giuleșteanu Nicolae	integral		01.10.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
385	Intr.	Gliei			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
386	Intr.	Gliei			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten

387	Str.	Grațioasă	Neagoe Voda	Capat est Piata	01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
388	Str.	Grațioasă	Aerogarii	Buc. Ploiesti	01.04.2009	30.08.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
389	Str.	Grațioasă			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
390	Str.	Grigore Gafencu	Nordului	Sc. Herastru	01.08.2008	30.04.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distributie
391	Str.	Grigore Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
392	Str.	Grigorescu Eremia			15.07.2009	15.11.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
393	Str.	Grigorescu Eremia			15.04.2009	15.10.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
394	Str.	Grigorescu Eremia			15.06.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
395	Str.	Grigorescu Eremia			15.06.2009	15.08.2009	1	Canaliz. telefonica	Romtelecom
396	Str.	Hagi Moscu Maria			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
397	Str.	Halta Grivița			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
398	Str.	Halta Grivița			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
399	Str.	Haret Spiru			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
400	Str.	Henri Coandă			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
401	Str.	Henția Sava			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
402	Str.	Holban Ștefan			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
403	Str.	Holban Ștefan			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
404	Str.	Horticultorilor	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
405	Str.	Ialomicioarei			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
406	Str.	Ialomicioarei			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
407	Str.	Ialomicioarei			15.03.2009	15.05.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
408	Str.	Iezerului	integral		01.04.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP

409	Str.	Inculeț Ion			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
410	Str.	Ion Zăvoi	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
411	Str.	Ionescu Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
412	Str.	Iordan Dumitru			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
413	Str.	Iordan Dumitru			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
414	Str.	Iorga Nicolae			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
415	Str.	Izbiceni	nr62	nr64	01.07.2008	30.04.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distribuție
416	Str.	Lazăr Gheorghe			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
417	Str.	Lăculeț			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
418	Str.	Lăculeț			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
419	Str.	Lămâiului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
420	Str.	Lămâiului			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
421	Str.	Lăutei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
422	Str.	Lemnarilor	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
423	Str.	Lemnea Dumitre			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
424	Str.	Libelulei	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
425	Str.	Liliacului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
426	Str.	Liliacului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
427	Str.	Liliacului			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
428	Str.	Limanului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
429	Str.	Liniștei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
430	Str.	Lonea	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP

431	Str.	Lovinescu Eugen			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Titulescu	RADET
432	Str.	Lupu Vasile			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
433	Str.	Macedonski Alexandru			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
434	Str.	Madgearu Virgil			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
435	Str.	Madrid			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
436	Str.	Madrid			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
437	Str.	Maguricea	bl. 13D	bl. 7N	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
438	Str.	Mahatma Gandhi			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
439	Str.	Mahatma Gandhi			15.03.2009	15.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
440	Str.	Mahatma Gandhi			15.03.2009	15.06.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
441	Str.	Maier Ion	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
442	Str.	Malul Mic	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
443	Str.	Mamaia			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
444	Str.	Mamaia			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apa	Primăria Sector 1
445	Intr.	Mandolinei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
446	Str.	Manolescu Grigore			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
447	Str.	Marginei	Triumfului	Poiana Codrului	15.06.2009	15.10.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distribuție
448	Str.	Marginei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
449	Str.	Marginei			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
450	Str.	Marginei			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apa	Primăria Sector 1
451	Str.	Marinescu Costache			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
452	Str.	Marinescu Costache			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten

453	Str.	Marinescu Costache			15.03.2009	15.05.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
454	Str.	Marmurei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
455	Str.	Măslinului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
456	Str.	Meditației			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
457	Str.	Meditației			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
458	Str.	Medrești			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
459	Str.	Medrești			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apă	Primăria Sector 1
460	Str.	Menuetului			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
461	Alee	Meteorologiei			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
462	Alee	Meteorologiei			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apă	Primăria Sector 1
463	Str.	Miciurin			15.03.2009	15.10.2009	1	Retele telescopice	Apa Nova
464	Str.	Micle Veronica			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
465	Str.	Micle Veronica			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
466	Intr.	Micle Veronica			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
467	Intr.	Micle Veronica			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
468	Str.	Miercani			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
469	Str.	Mihai Levente	integral		15.03.2009	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
470	Str.	Mimozei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
471	Str.	Mimozei			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
472	Str.	Mimozei			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apă	Primăria Sector 1
473	Str.	Mincu Ion			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
474	Str.	Mincu Ion			15.03.2009	30.06.2009	1	Retea metropolitană fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom

475	Str.	Minovici Nicolae			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
476	Str.	Minovici Nicolae	toată strada		15.03.2009	15.08.2009	1	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
477	Str.	Mircea Petre	intersecția cu str. Av, Popișteanu	intersecția cu B-dul Expozitiei	30.04.2009	30.10.2009	1	Modernizare rețea primara Bd. Ion Mihalache str.Av.Popișteanu-Bd.Expozitiei (camin CM3-	RADET
478	Str.	Mircești			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
479	Str.	Mlădiței			15.05.2009	15.08.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
480	Str.	Moeciu	bl. 21	bl. 3A	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
481	Str.	Moigrad			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
482	Str.	Moigrad			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere rețea apa	Primăria Sector 1
483	Str.	Monetăriei			15.05.2009	15.08.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
484	P-ta	Montreal			15.03.2009	30.06.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
485	P-ta	Montreal			15.03.2009	30.06.2009	1	Rețea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
486	Str.	Moxa Mihail			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
487	Str.	Munteanu Vlad	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
488	Str.	Munteniei			15.05.2009	15.08.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
489	Intr.	Munții Gutinului			01.10.2009	15.11.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
490	Str.	Mureș			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
491	Str.	Muzeul Zambaccian			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
492	Str.	Muzeul Zambaccian			15.03.2009	15.05.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
493	Str.	Nadeș	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
494	Str.	Nasta Alex.	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
495	Str.	Nămăești			15.05.2009	15.08.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
496	Str.	Neajlovului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1

497	Str.	Neatârării			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
498	Str.	Neculai Stamatîn	integral		30.07.2007	2010	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
499	Str.	Negruzzi Iacob			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
500	Str.	Negruzzi Iacob			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
501	Str.	Niagara			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
502	Str.	Nicolae Cucu Starostescu			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
503	Str.	Nicolae Filip	integral		15.03.2009	2010	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
504	Str.	Nicoleanu Nicolae	integral			necesită exproprieri	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
505	Str.	Nisipari			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
506	Str.	Nisipari			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
507	Str.	Nisipari			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
508	Str.	Nisipari			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
509	Str.	Nuferilor			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
510	Str.	Nuferilor			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
511	Str.	Nuferilor			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
512	Str.	Nuvelei			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
513	Str.	Nuvelei	Lastarisului	Bucurestii Noi	15.07.2009	15.10.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distribuție
514	Str.	Nuvelei			15.07.2009	15.10.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
515	Str.	Ocna Sibiului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
516	Str.	Ocna Sibiului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
517	Str.	Ocna Sibiului			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
518	Șos.	Odăi	șos. București Târgoviște	viitorul cartier Odăi	01.04.2008	2010	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP

519	Str.	Ostașilor			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
520	Str.	Palisandrului			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
521	Str.	Pană Buescu	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
522	Str.	Parcului			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
523	Str.	Parcului			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
524	Str.	Parcului			15.03.2009	15.05.2009	1	Reparare cz.tc	Romtelecom
525	Str.	Paris			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
526	Ans.	Pavlov - Bd. Ion Mihalache - Cal.			nedemarată	15.11.2009	1	Înlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
527	Str.	Pavlov Ivan Petrovici			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
528	Str.	Pădurii	integral		01.04.2008	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
529	Str.	Păunilor			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
530	Str.	Păunilor			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
531	Str.	Petre Aurelian			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
532	Str.	Petre Aurelian			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
533	Str.	Petrila	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
534	Str.	Pietrosița	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
535	Str.	Pieței			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
536	Str.	Pitar Moș			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
537	Str.	Plaiul Cornului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
538	Str.	Plaiul Cornului			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
539	Str.	Plaiul Muntelui			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
540	Str.	Plutașilor			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz

541	Str.	Poetului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
542	Str.	Poiana Narciselor			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
543	Intr.	Polonă			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
544	Str.	Popa Savu			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
545	Str.	Popovici Aurel	integral		30.07.2007	2010	1	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
546	Str.	Povernei			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
547	Str.	Prahova			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
548	Str.	Proletarului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
549	Str.	Prometeu	hotel Erbasu / bl.F 13	bl.12J / hotel Erbasu	2008	2010	1	Modernizare retele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
550	Str.	Prometeu	str. Smaranda Brăescu	Cp. Av. Alex. Serbanescu (L =	2008	2010	1	Modernizare retele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
551	Str.	Prometeu	Cp. Av. Alex. Șerbănescu	str. Capalna (L=130m)	2008	2010	1	Modernizare retele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
552	Str.	Promoroaca			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
553	Str.	Protonilor			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
554	Str.	Protonilor			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
555	Str.	Puțul lui Zamfir			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
556	Str.	Quinet Edgar			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
557	Str.	Racordării			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
558	Str.	Racordării			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
559	Str.	Racotă Nicolae			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
560	Str.	Racotă Nicolae			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
561	Str.	Radu Dragoș			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
562	Str.	Raiciu Mihalache			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1

563	Str.	Raiciu Mihalache			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1	
564	Str.	Rămurele	integral				necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
565	Intr.	Recea			01.10.2009	15.11.2009	1	Retea iluminat public	Luxten	
566	Str.	Redea	integral				necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
567	Str.	Renașterii	toată strada		15.03.2009	15.05.2009	1	Înlocuire retea apă	Apa Nova	
568	Str	Riegler Paul	integral		15.03.2009	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP	
569	Str.	Rocadei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten	
570	Str.	Roma			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz	
571	Str.	Rotașului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten	
572	Str.	Salva	integral				necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
573	Str.	Săveni	integral				necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
574	Str.	Scărlătescu			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten	
575	Alee	Scroviștea			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1	
576	Str.	Sevastopol			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz	
577	Str.	Sfatului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten	
578	Intr.	Sfâtului			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1	
579	Str.	Sion Vasile			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1	
580	Str.	Sion Vasile			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten	
581	Str.	Siriului	bl. 9D	bl. 9E	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblulu de locuințe Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET	
582	Str.	Siriului	Căminul C18/1	str. Căpălna (L=280m)	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblulu de locuințe Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET	
583	Str.	Slătineanu Ion			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz	
584	Alee	Snagov			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1	

585	Str.	Spicului			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
586	Str.	Stahi Constantin			15.07.2009	15.11.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
587	Str.	Stahi Constantin			15.07.2009	15.09.2009	1	Înlocuiri de rețea potabilă	Apa Nova
588	Str.	Stahi Constantin			15.04.2009	15.10.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
589	Str.	Stahi Constantin			15.06.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
590	Str.	Starostescu Cucu Nicolae			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
591	Str.	Stere Constantin			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
592	Str.	Stere Constantin			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
593	Str.	Stere Constantin			15.03.2009	15.05.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
594	Str.	Surorilor			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
595	Str.	Sutașului			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
596	Str.	Șaguna Andrei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
597	Str.	Școala Herăstrău			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice primare Colentina ob. IV	RADET
598	Str.	Școala Herăstrău	subtraversare in dreptul bl. 21A (nr.		15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
599	Str.	Școala Herăstrău			15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblulu de locuinte Aviatiei HCGMB 171/2007	RADET
600	Str.	Șinca			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
601	Str.	Șipotul Fântânelor			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
602	Str.	Șonțu Gheorghe			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
603	Str.	Șonțu Gheorghe			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
604	Str.	Șonțu Gheorghe			15.03.2009	15.05.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
605	Intr.	Tarafului	integral		01.10.2008	2011	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
606	Str.	Teheran			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1

607	Str.	Teheran			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
608	Str.	Teheran			15.03.2009	15.05.2009	1	Canaliz. telefonica	Romtelecom
609	Str.	Telega			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
610	Str.	Telega			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
611	Str.	Teșișana			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
612	Intr.	Teșișana			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
613	Str.	Teodor Martin	integral		15.03.2009	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
614	Str.	Teodor Saidel	integral		15.03.2009	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
615	Str.	Tipografilor			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
616	Str.	Tipografilor			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
617	Str.	Transilvaniei			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
618	Str.	Tribunei	integral			necesită exproprieri	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
619	Str.	Tuberozelor			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
620	Str.	Tuberozelor			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
621	Str.	Țărmlui			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
622	Str.	Țintea			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
623	Str.	Țintea			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 1
624	Str.	Țintea			01.08.2009	01.10.2009	1	Extindere retea apa	Primăria Sector 1
625	Str.	Urseanu Vasile			15.05.2009	15.08.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
626	Str.	Uruguay			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
627	Str.	Uruguay			15.03.2009	15.05.2009	1	Retea iluminat public	Luxten
628	Str.	Uruguay	bl. 20	bl. 22	15.04.2009	30.07.2009	1	Modernizare 10 centrale termice cu rețelele termice aferente CT Aleea Trandafirilor	RADET

629	Str.	Uruguay	bl. 8	bl. 6, bl. 7	15.04.2009	30.07.2009	1	Modernizare 10 centrale termice cu rețelele termice aferente CT Aleea Trandafirilor	RADET
630	Str.	Uruguay	bl. 14	bl. 20	15.04.2009	30.07.2009	1	Modernizare 10 centrale termice cu rețelele termice aferente CT Aleea Trandafirilor	RADET
631	Str.	Uruguay			15.06.2009	15.09.2009	1	Canaliz. telefonica	Romtelecom
632	Str.	Vadul Moldovei			15.03.2009	15.03.2011	1	Strapungere si supralargire intre sos.Pipera si Centura de Nord Bucuresti cu pasaj superior	PMB - DTDCS
633	Str.	Valea Morii			15.05.2009	15.08.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
634	Str.	Valului	toată strada		15.03.2009	15.07.2009	1	Extindere de apă și canal	Apa Nova
635	Str.	Valului			15.05.2009	15.07.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
636	Str.	Verbinelor	integral				necesită exproprieri	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
637	Str.	Virgiliu			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
638	Str.	Visarion			01.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
639	Str.	Visarion			15.03.2009	15.05.2009	1	Îngropare rețele tc	Romtelecom
640	Str.	Visarion	Bd. Lascar Catargiu	Str. C-tin Daniel	15.03.2008	30.08.2009	1	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
641	Str.	Vlădescu Radu	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
642	Str.	Vorniceni	integral		01.04.2008	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
643	Str.	Zabloschi			15.04.2009	15.11.2009	1	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
644	Str.	Zamfirescu Duiliu	Argentinei	Louis Blank	15.07.2009	15.10.2009	1	Canalizare electrica	Enel Distribuție
645	Str.	Zăgazului			01.06.2009	01.08.2009	1	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 1
646	Str.	Zăgazului	bl. 22D	bl. 20F	15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviației HCGMB 171/2007	RADET
647	Str.	Zăvoi Ion	integral		30.07.2007	2010	1	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.1	PMB - DUP
648	Str.	Zola Emile			01.04.2009	30.09.2009	1	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 1
649	Str.	Zola Emile			15.03.2009	15.05.2009	1	Rețea iluminat public	Luxten
650	Str.				15.06.2009	15.11.2009	1	Modernizare rețele termice aferente ansamblului de locuințe Aviației HCGMB 171/2007	RADET

SECTORUL 2 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
651	Str.	Arghezi Tudor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
652	Str.	Armenească			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
653	Str.	Avrig	Ritmului	Iancului	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
654	Str.	Avrig			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
655	Str.	Baicului	Paharnicul Turturea	Greblei	15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
656	Str.	Baicului			01.08.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
657	Str.	Baicului			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
658	Str.	Baicului			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-	RADET
659	Bd.	Basarabia			01.08.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
660	Bd.	Basarabia	de la P-ta Muncii spre Stadionul		01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
661	Bd.	Basarabia			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.1 Bd.Chisinau- N.Grogorescu (camin CV4-	RADET
662	Bd.	Basarabia	intr. Titan		15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.2 N. Grigorescu - Basarabia (camin CV4-CM7)	RADET
663	Bd.	Basarabia	trotuar și carosabil		15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.1 Socului-Muncii-Republica (CM0-CM2-CM7-	RADET
664	Bd.	Basarabia	P-ța Muncii	Faur		SF	2	Modernizare linie tramvai	RATB
665	Str.	Batiștei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
666	Str.	Băcilă Vasile ,Mr			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 2 Fundeni	RADET
667	Str.	Băcilă Vasile, Mr.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
668	Str.	Băcilă Vasile, Maior	Colentina	Fundeni	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie

669	Str.	Berindei Ion			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
670	P-ța	Bucur Obor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
671	Str.	Budilă			15.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
672	Str.	Budilă	Tepes Voda	Delea Veche	15.03.2009	15.06.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
673	Str.	Budilă			15.03.2009	15.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
674	Str.	Calderon Jean Luis			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
675	Bd.	Carol I			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
676	Bd.	Carol I			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
677	P-ța.	Carol I			01.05.2009	01.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
678	Bd.	Călinescu Armand			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
679	Bd.	Chișinău			01.08.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
680	Bd.	Chișinău	trotuar și carosabil		15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-	RADET
681	Bd.	Chișinău	N.Grigorescu	șos.Pantelimon		SF	2	Modernizare linie tramvai	RATB
682	Bd.	Chisinau			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
683	Str.	Ciucă Ștefan	Str. Oituz	Str. Cumpenei	15.06.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
684	Str.	Ciucă Ștefan			15.03.2009	15.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
685	Str.	Ciucă Ștefan				finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
686	Sos.	Colentina			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
687	Sos.	Colentina			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 1/3 Colentina	RADET
688	Sos.	Colentina			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 1/3 Colentina	RADET
689	Sos.	Colentina			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 1/3 Colentina	RADET
690	Str.	Constantinescu George,ing.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

691	Str.	Delea Veche	Popa Nan	Paulescu	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
692	Str.	Doamna Ghica	Str Lăptari - Tei	Str Constanța	15.03.2009	15.03.2011	2	Pasaj rutier Sos Colentina - Str. D-na Ghica	PMB - DTDSC
693	Str.	Doamna Ghica	Str. Heliade între Vii de la Colentina spre Pantelimon	Bd. Chișinău	12.09.2006	30.06.2009	2	Artera D-na Ghica Chisinau + pasaj suprateran	PMB - DTDSC
694	Str.	Doamna Ghica	de la Colentina spre Lacul Tei		01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
695	Str.	Doamna Ghica			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
696	Str.	Doamna Ghica	Colentina	Lacul Tei	15.05.2008	15.09.2008	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
697	Cale	Dorobanți			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
698	Str.	Escalei	Str. Calmatui	Str. Portile de Fie	15.06.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
699	Str.	Escalei			15.03.2009	15.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
700	Str.	Escalei	integral			licitație 2009	2	Extindere rețele canalizare	PMB - DUP
701	Str.	Făinari			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
702	Bd.	Ferdinand	Alee statie Obor de la Mihai Bravu spre P-ta Rosseti	Eufrosina Poteca	15.05.2009	15.09.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
703	Bd.	Ferdinand	de la Mihai Bravu spre Gara Obor		15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
704	Bd.	Ferdinand			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
705	Bd.	Ferdinand			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
706	P-ța	Foișorul de Foc			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
707	Sos.	Fundeni	Colții Morarului	Pod	15.04.2009	15.11.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
708	Sos.	Fundeni			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
709	Str.	Gara Herăstrău			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
710	Bd.	Gara Obor			01.08.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
711	Bd.	Gara Obor			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
712	P-ța	Gemeni			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

713	Str.	Gherghiței	Sos. Colentina	împorta administrati	15.07.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
714	Str.	Gherghiței			15.06.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
715	Str.	Gherghiței	Galita	Agregatelor	15.03.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
716	Str.	Gherghiței	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
717	Str.	Glinka			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
718	Str.	Grozdea Dimitre	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
719	Str.	Heliade între Vii	Paharnicul Turturea	Dna Ghica	15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
720	Str.	Heliade între Vii			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
721	Str.	Heliade între Vii	sos.Electronicii	Capat strada	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
722	P-ța.	Hurmuzachi			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
723	Sos.	Iancului	șos.M.Bravu	șos.Pantelimon	15.03.2009	12.09.2009	2	Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai Sos.Iancului	PMB - DTDC
724	Sos.	Iancului			01.07.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
725	Sos.	Iancului			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
726	Sos.	Iancului	șos.M.Bravu	șos.Pantelimon	15.03.2009	12.09.2009	2	Canaliz. telefonica	Romtelecom
727	Str.	Icoanei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
728	Bd.	Lacul Tei	Doamna Ghica	Grigore Moisil	15.05.2009	15.09.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
729	Bd.	Lacul Tei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
730	Bd.	Lacul Tei			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
731	Str.	Lascăr Vasile			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
732	Str.	Lizeanu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
733	Str.	Maica Domnului			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
734	Str.	Maica Domnului			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom

735	Str.	Manu Victor Lt.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
736	Str.	Mașina de Pâine			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
737	Str.	Matei Voievod			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
738	Str.	Matei Voievod	Mecet	blocuri M.Bravu	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
739	Str.	Măgura Vulturului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
740	Sos.	Mihai Bravu	Iancului	p-ta Hurmuzache	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
741	Sos.	Mihai Bravu	Maior Coravu	cimt. Iancu Nou	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
742	Sos.	Mihai Bravu	de la P-ta Muncii spre Stefan cel Mare	de la P-ta Muncii pana la Calea	15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Neticity	Neticity Telecom
743	Sos.	Mihai Bravu D11 - Vatra Luminoasă			15.03.2009	15.11.2009	2	Rețele telescopice	Apa Nova
744	Str.	Morarilor			01.08.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
745	Str.	Morarilor			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Neticity	Neticity Telecom
746	Str.	Morarilor	trotuar și carosabil		15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare retele primare Pantelimon Ob.1 Socolui-Muncii-Republica (CM0-CM2-CM7-	RADET
747	Cale	Moșilor			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Neticity	Neticity Telecom
748	Str.	Olari			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
749	Str.	Onciul Dimitrie	Bd. Ferdinand	Str. Zece Mese	15.06.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
750	Str.	Onciul Dimitrie			15.04.2009	15.10.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
751	Str.	Onciul Dimitrie	Bd. Ferdinand	Str. Zece Mese	15.03.2009	15.06.2009	2	Canaliz. telefonica	Romtelecom
752	Sos.	Pantelimon	Str Ziduri Moși	Limita administrativă	15.03.2009	12.03.2010	2	Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai Sos.Pantelimon	PMB - DTDCS
753	Sos.	Pantelimon	Ferdinand	Chirigiilor	15.05.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
754	Sos.	Pantelimon	Caminului	Ritmului	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
755	Sos.	Pantelimon	Iancului	alee bl nr.144-146	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
756	Sos.	Pantelimon			01.08.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

757	Sos.	Pantelimon			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
758	Sos.	Pantelimon			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare retele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11'-CP3-	RADET
759	Sos.	Pantelimon	carosabil		15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare retele primare Pantelimon Ob.3 Delfinului-Pantelimon-Granitul (CPO-CV5/4)	RADET
760	Sos.	Pantelimon	carosabil		15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare retele primare Pantelimon Ob.4 CP3-CI10	RADET
761	Sos.	Pantelimon	Str Ziduri Moși	Limita administrativă	15.03.2009	12.03.2010	2	Canaliz. telefonica	Romtelecom
762	Sos.	Pantelimon 17 SH			15.03.2009	15.10.2009	2	Retele telescopice	Apa Nova
763	Sos.	Pantelimon 4			15.03.2009	15.10.2009	2	Retele telescopice	Apa Nova
764	Sos.	Pantelimon 5			15.03.2009	15.10.2009	2	Retele telescopice	Apa Nova
765	Str.	Periș			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
766	Str.	Periș			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
767	Str.	Pescarilor			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 2 Fundeni	RADET
768	Str.	Pescarilor			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 3 Fundeni	RADET
769	Str.	Pescarilor			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
770	Str.	Petricani			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
771	Str.	Petricani			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
772	Str.	Pierre De Coubertin			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
773	Bd.	Pompei Dimitrie			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
774	Bd.	Pompei Dimitrie			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
775	Str.	Popa Petre			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
776	Bd.	Protopopescu Pache			15.03.2009	15.10.2009	2	Retele telescopice	Apa Nova
777	Bd.	Protopopescu Pache			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
778	Bd.	Protopopescu Pache			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom

779	P-ța	Protopopescu Pache			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
780	Str.	Radu Cristian Dr.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
781	Str.	Reînvierii			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
782	Str.	Ritmului	Pantelimon	Avrig	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
783	Str.	Ritmului			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
784	P-ța	Rosetti C. A.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
785	Str.	Rosetti Maria			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
786	Str.	Russo Alecu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
787	Sos.	Ștefan cel Mare	nr. 30		15.03.2009	15.10.2009	2	Înlocuire rețeaapă	Apa Nova
788	Sos.	Ștefan cel Mare		exista traseu, fara bransamente	15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
789	Str.	Teiul Doamnei			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
790	Str.	Teiul Doamnei			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
791	Pod	Toboc			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
792	Str.	Tunari			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
793	Str.	Țepeș Vodă			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
794	Str.	Țepeș Vodă	Traian	Frunzei	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
795	Str.	Vatra Luminoasă	Mihai Bravu	Ciurea	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
796	Str.	Vatra Luminoasă	Laurentiu Claudian	Pierre de Coubertin	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
797	Str.	Vatra Luminoasă			15.06.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
798	Str.	Vatra Luminoasă			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
799	Str.	Văcărescu Barbu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
800	Str.	Văcărescu Barbu	Alexandru Serbanescu	Gh.Titeica	15.06.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie

801	Sos.	Vergului			01.08.2009	15.11.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
802	Sos.	Vergului			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
803	Sos.	Vergului - Morarilor PT 16			15.03.2009	15.07.2009	2	Retele telescopice	Apa Nova
804	Str.	Viitorului	Ștefan cel Mare	Piața Galați	07.10.2008	30.09.2009	2	Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai Str. Viitorului	PMB - DTDCS
805	Str.	Viitorului	Făinari	Despot Vodă	15.03.2009	15.06.2009	2	Înlocuire rețea apă și canalizare	Apa Nova
806	Str.	Viitorului			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
807	Str.	Ziduri Moși			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom

STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 2

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
808		7 IRTA Colentina			15.03.2009	15.10.2009	2	Retele telescopice	Apa Nova
809	Intr.	Abanosului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
810	Intr.	Afirmării	Str. Stefan Pascale	Str. Răul Colentina	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
811	Intr.	Afirmării			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
812	Intr.	Afirmării	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
813	Sos.	Afumați			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
814	Str.	Agregatelor	toată strada		15.03.2009	15.05.2009	2	Extindere rețea apă	Apa Nova
815	Str.	Agricultori	C Zlatescu	Matei Voievod	15.07.2009	15.11.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
816	Str.	Alexe Ion			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
817		Almo SH			15.03.2009	15.07.2009	2	Retele telescopice	Apa Nova
818	Str.	Amidonului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

819	Intr.	Andronache	Sos. Andronache	linia C.F.R.	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
820	Str.	Apostol Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
821	Str.	Arbore Zamfir	Str. Lanternei	Str. Banu Nicolae	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
822	Str.	Arbore Zamfir			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
823	Str.	Arbore Zamfir	Str. Banu Nicolae	Str. Melodiei		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
824	Str.	Arbustului	Str. Moroieni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
825	Str.	Arbustului			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
826	Str.	Arbustului	Str.Moroieni	Str.Nemira		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
827	Alee	Argedava	Sos. Fundeni	Aleea Arubium	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
828	Alee	Argedava			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
829	Aleea	Argedava	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
830	Str.	Argetoaia			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
831	Str.	Aristotel	Str. Tămâioarei	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
832	Str.	Aristotel			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
833	Str.	Aristotel	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
834	Str.	Armasil Marcu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
835	Str.	Aromei	nr. 11 bl. 15		15.06.2009	15.11.2009	2	Modificarea alimentării cu energie termică a unor blocuri racordate la PT Ramuri Tei și	RADET
836	Intr.	Arpaș	Traian	Căpat strada	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
837	Alee	Arubium	Aleea Ulmetum	Aleea Argedava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
838	Alee	Arubium			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
839	Str.	Atleșilor	Str. Valea Jiului	Str. Saltului	15.06.2009	15.10.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
840	Str	Atleșilor	toată strada		15.03.2009	15.06.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova

841	Str.	Atleșilor			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
842	Str.	Aurului			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.3 Delfinului-Pantelimon-Granitul (CPO-CV5/4)	RADET
843	Intr.	Babadag	Str. Cremenita	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
844	Intr.	Babadag			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
845	Intr.	Babadag	Cremenita	capăt stradă	01.11.008	15.04.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
846	Str.	Badea Cârțan	Vasile Lascăr	nr. 14	15.03.2009	15.04.2009	2	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
847	Str.	Baia de Aramă	Bd. Basarabia	-	15.08.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
848	Str.	Baia de Aramă			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
849	Str.	Baia de Aramă Baicului - Str.			15.04.2009	15.08.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.1 Socului-Muncii-Republica (CM0-CM2-CM7-	RADET
850	Ans.	Olimpiadei - Str.			nedemarată	15.11.2009	2	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
851	Str.	Banu Andronache	nr. 60	CT	15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare CT Floreasca cu rețele termice afereente	RADET
852	Str.	Banul Nicolae	Sos. Colentina	-	15.09.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
853	Str.	Banul Nicolae			15.06.2009	15.10.2009	2	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
854	Str.	Banul Nicolae			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
855	Str.	Banul Nicolae	Str.Moroieni	șos.Colentina		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
856	Str.	Banul Nicolae	str.Sever Popescu	C.F.		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
857	Str.	Bara Savu, sold.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
858	Str.	Barometrului	Str. Tușnad	Str. Existenței	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
859	Str.	Barometrului			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
860	Str.	Barometrului Bănculescu	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
861	Str.	Gheorghe, av.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
862	Str.	Băneasa Ancuța	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

863	Str.	Băneasa Ancuța			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
864	Str.	Bârzava	Str. Saltului	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
865	Str.	Bârzava			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
866	Str.	Bârzava	str.Saltului	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
867	Str.	Bâsca Mare	Str. Codălbiței	Str. Niță Ene	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
868	Str.	Bâsca Mare			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
869	Str.	Bâsca Mare	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
870	Str.	Bâsca Mică	Str. Păsărani	Str. Niță Ene	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
871	Str.	Bâsca Mică			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
872	Str.	Bâsca Mică	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
873	Str.	Beethoven	str. Glinka	str. Bach	15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare CT Floreasca cu rețele termice aferente	RADET
874	Str.	Beiu Constantin	Sos. Petricani	Str. Steaua Rosie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
875	Str.	Beiu Constantin			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
876	Str.	Beiu Constantin	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
877	Intr.	Beiu Constantin	Str. Steaua Roșie	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
878	Intr.	Beiu Constantin			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
879	Str.	Betonului	Str. Tesătoarelor	Str. Gureni	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
880	Str.	Betonului			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
881	Str.	Betonului	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
882	Str.	Biserica Floreasca	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
883	Str.	Biserica Floreasca			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
884	Alee	Bistricioara	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova

885	Str.	Blanduziei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
886	Str.	Bocșa			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
887	Str.	Bogorin C-tin, Erou	Str. Gherghiței	Str. Floruță Ion	15.06.2009	15.09.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
888	Str.	Bogorin C-tin, Erou			15.03.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
889	Str.	Bogorin C-tin, Erou			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
890	Str.	Brâna	Str. Gimălău	Str. Steaua Rosie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
891	Str.	Brâna			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
892	Str.	Brâna	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
893	Str.	Brizei	Șos. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
894	Str.	Brizei			15.04.2009	15.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
895	Str.	Brizei	sos.Fundeni	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
896	Str.	Bujorul Alb	Str. Azuga	Aleea Sinaia	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
897	Str.	Bujorul Alb			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
898	Str.	Bujorul Alb	str.Sinaia	Capat strada	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
899	Str.	Bulandra Tony			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
900	Intr.	Bulgaru Ion, Sold.	Str. Major Bacilă Vasile	lac Colentina	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
901	Intr.	Bulgaru Ion, Sold.			15.05.2009	15.07.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
902	Str.	Burghilea dr.	Popa Nann	Plantelor	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
903	Alee	Buridava	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
904	Alee	Buridava			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
905	Alee	Buridava	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
906	Str.	Busuioc Simon, serg.maj.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

907	Intr.	Butiei	Str. Ziduri între Vii	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
908	Intr.	Butiei			15.05.2009	15.07.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
909	Str.	Butiei	str.Ziduri între Vii	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
910	Str.	Buzinca Comisul			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
911	Str.	Buzoiu Theodor	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
912	Str.	Buzoiu Teodor	str.Serghei Rahmaninov	Capat strada	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
913	Str.	Buzoiu Theodor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
914	Str.	Caimatei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
915	Intr.	Calităţii	Sos. Colentina	Str. Banu Nicolae	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
916	Intr.	Calităţii			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
917	Intr.	Calităţii	Sos.Colentina	Cap terminus		în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
918	Intr.	Calităţii	str. Banu Nicolae	Cap terminus		în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
919	Str.	Canotajului	Str. Cremenita	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
920	Str.	Canotajului			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
921	Intr.	Canotajului	Cremenita	Capat strada	01.11.2009	15.04.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
922	Alee	Capidava	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
923	Alee	Capidava	integral			se intenționează	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
924	Str.	Capidava	Sucidava	Fundeni	01.11.2008	15.05.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distribuție
925	Str.	Captariu Radu	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
926	Str.	Captariu Radu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
927	Str.	Captariu Radu	str.Serghei Rahmaninov	Capat strada	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
928	Str.	Carei			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare retele primare Pantelimon Ob.1 Socolui-Muncii-Republica (CM0-CM2-CM7-	RADET

929	Str.	Cariagdi Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
930	Str.	Caroteni	Str. Ramuri Tei	Str. Oltețului	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
931	Str.	Caroteni	str.Ramuri Tei	str.Oltetului	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
932	Str.	Cartojan	str.Gheorghe Titeica	str.Caroteni	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
933	Str.	Cartojan Nicolae	Titeica	Caroteni	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
934	Str.	Cazacu Mihail	Str. Maior Bacilă Vasile	Sos. Colentina	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
935	Str.	Cazacu Mihail	integral			finalizat proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
936	Str.	Cazacu Mihail			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
937	Intr.	Călătorului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
938	Str.	Căliman			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
939	Str.	Călmățui	Str. Escalei	Str. Cumpenei	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
940	Str.	Călmățui			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
941	Str.	Călmățui	integral			finalizat proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
942	Str.	Căminului	Eufrosina Poteca	Pantelimon	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
943	Str.	Câmpul cu Narcise	sos.Fundeni	str.Sportului	2008	15.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
944	Str.	Câmpul cu Narcise	toată strada		15.03.2009	15.05.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
945	Str.	Câmpul cu Narcise			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
946	Str	Câmpul Moșilor - Colentina			15.06.2009	15.07.2009	2	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
947	Intr.	Cândești			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
948	Str.	Cânea Nicolae	Str.Nemira	C.F.		în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
949	Str.	Cânepei	Str. Fălticeni	Str. Existenței	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
950	Str.	Cânepei			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

951	Str.	Cânepei	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
952	Str.	Căpreni	Șos.. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
953	Str.	Căpreni			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
954	Str.	Căpreni	sos.Fundeni	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
955	Str.	Căpriorilor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
956	Str.	Ceptura	Str. Doamna Ghica	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
957	Str.	Ceptura			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
958	Str.	Ceptura	str.Doamna Ghica	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
959	Intr.	Ceptura	Str. Ziduri între Vii	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
960	Intr.	Ceptura			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
961	Intr.	Ceptura	str.Ziduri între Vii	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
962	Intr.	Cerga Nicolae, Cap.	Str. Pompiliu Manoliu	str. Maior Coravu Ion	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
963	Intr.	Cerga Nicolae, Cap			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
964	Str.	Cerna	Ramuri Tei	Căpat strada	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
965	Str.	Cerna			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
966	Str.	Cerna	str.Ramuri Tei	str.Opanez	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
967	Intr.	Chefalului	Sos. Fabrica de Glucoză	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
968	Intr.	Chefalului			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
969	Str	Chefalului	toată strada		15.03.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea apă și canalizre	Apa Nova
970	Str.	Chibzuinței			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
971	Intr.	Chintalului	Str. Marian Cristescu	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
972	Intr.	Chintalului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

973	Intr.	Chintalului	str.Marian Cristescu	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
974	Str.	Chopin Frederic			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
975	Str.	Ciberneticii	Str. Gherghiței	Str. Mențiunii	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
976	Str.	Ciberneticii			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
977	Str.	Ciberneticii			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
978	Str.	Ciberneticii	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
979	Intr.	Ciberneticii	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
980	Str.	Cimentului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
981	Str.	Ciorchinilor	Str. Heliade între Vii	Str. Coifului	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
982	Str.	Ciorchinilor			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
983	Str.	Ciorchinilor	str.Heliade intre Vii	str.Zalelor	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
984	Str.	Ciresului	Ciresului	Frunzei	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
985	Str.	Clopotului	Sos. Fundeni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
986	Str.	Clopotului			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
987	Intr.	Clopoșeilor	str. Rodica	lac Fundeni	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
988	Intr.	Clopoșeilor			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
989	Intr.	Clopoșeilor	str.Rodica	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
990	Str.	Coacăzilor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
991	Intr.	Cobilitei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
992	Str.	Codălbitei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
993	Str.	Coifului	Str. Ciorchinilor	Str. Dragușin Deleanu	15.08.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
994	Str	Coifului	toată strada		15.03.009	15.08.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova

995	Str.	Coifului			15.07.2009	15.09.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
996	Ans.	Colentina - Șos. Electronicii - Str.			15.03.2009	24.04.2010	2	Înlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
997	Ans.	Colentina - Șos. Gherase - Str.			2008	30.07.2009	2	Înlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
998	Intr.	Colții Brezei	Șos.. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
999	Intr.	Colții Brezei	toată strada		15.03.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1000	Intr.	Colții Brezei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1001	Intr.	Colții Morarului	Șos.. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1002	Intr.	Colții Morarului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1003	Str.	Colții Morarului	sos.Fundeni	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1004	Str.	Comisul Buzinca	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1005	Alee	Cozia	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1006	Alee	Cozia			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1007	Str.	Cremenița	Sos. Colentina	-	15.07.2009	15.09.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1008	Str.	Cremenița	Sinaia	capăt stradă	15.05.2009	15.07.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1009	Str.	Cremenița			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1010	Str.	Cremenița	sos.Colentina	Capat strada	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere rețea canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1011	Str.	Cristescu Marian	Str. Ziduri între Vii	Str. Doamna Ghica	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1012	Str.	Cristescu Marian			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1013	Str.	Cristescu Marian	str.Ziduri între Vii	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere rețea canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1014	Str.	Crișul Negru	Str. Heliade între Vii	Str. Doamna Ghica	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1015	Str.	Crișul Negru			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1016	Str.	Cuiului	Str. Cornișei	str. Gh. Roventța	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

1017	Str.	Cuiului			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1018	Str.	Cuiului	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1019	Str.	Culmea Făgărașului	Str. Ricinului	Str. Tămăioarei	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1020	Str.	Culmea Făgărașului			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1021	Str.	Culmea Făgărașului	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1022	Alee	Cumidava	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1023	Alee	Cumidava			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1024	Alee	Cumidava	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1025	Intr.	Cumpenei	Str. Cumpenei	Str. Suhard	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1026	Intr.	Cumpenei			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1027	Intr.	Cumpenei	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1028	Str.	Cumpenei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1029	Str.	Cuprului	Șos.. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1030	Str.	Cuprului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1031	Str.	Cuprului	sos.Fundeni	str.Lacului	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1032	Str.	Dascălului	Str. Zamfir Arbore	linia C.F.R.	15.07.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1033	Str.	Dascalului			15.07.2009	15.09.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1034	Str	Dascălului	toată strada		15.03.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1035	Str.	Dascălului	str. Sever Popescu	C.F.		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1036	Str.	Dascălului	Zamfir Arbore	Moroieni		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1037	Str.	Dâmbovicioarei	Titeica	Glodeni	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1038	Str.	Dâmbovicioarei			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1039	Str.	Dâmbovicioarei	str.Gheorghe Titeica	Strand	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1040	Intr.	Debarcaderului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1041	Intr.	Degetarului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1042	Str.	Deleanu Drăgușin	Str. Doamna Ghica	lac Fundeni	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1043	Str.	Deleanu Dragușin			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1044	Piata	Delfinului			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1045	Str.	Delfinului			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1046	Alee	Dinogeția	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1047	Alee	Dinogeția			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1048	Alee	Dinogeția	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1049	Str.	Dobrici	Str. Sinaia		15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1050	Str.	Dobrici			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1051	Str.	Dobrici	str.Sinaia	Capat strada	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1052	Alee	Dobrina			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare retele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-	RADET
1053	Șos.	Dobroești	Șos.. Fundeni	lac Fundeni	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1054	Str.	Dobroești			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1055	Sos.	Dobroești			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1056	Sos.	Dobroești	Șos.. Fundeni	lac Fundeni	15.05.2009	15.08.2009	2	Canaliz. telefonica	Romtelecom
1057	Sos.	Dobroești	intr. Stâncii	limita adminis.	15.03.2009	15.10.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1058	Str.	Dogarilor			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1059	Str.	Dogarilor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1060	Intr.	Domnești			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1061	Str.	Drăgușin Deleanu	str.Heliade intre Vii	Capat strada	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1062	Str.	Dropiei	Sos. Colentina	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1063	Str.	Dropiei			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1064	Str.	Dumitrana			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1065	Str.	Dumitrescu Tănase	Sos. Colentina	Str. Laicerului	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1066	Str.	Dumitrescu Tănase	toată strada		15.03.2009	10.04.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1067	Str.	Dumitrescu Tănase			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1068	Str.	Dumitrescu Valer	Moroieni	Popescu Sever	15.07.2009	15.11.2009	2	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1069	Str.	Dumitrescu Valer			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1070	Sos.	Electronicii			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1071	Str.	Elevatorului	Str. Linotipului	Str. Porumbăceanu	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1072	Str.	Elevatorului			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1073	Str.	Elevatorului	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1074	Str.	Episcop Damaschin	Orzari	Alei bl.	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1075	Str.	Eufrosina Poteca	Ferdinand	Caminului	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1076	Ans.	Fabrica de Gheață - Str. Maior Bacilă -			15.03.2009	24.04.2010	2	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
1077	Intr.	Fanfarei	Sos. Fundeni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1078	Intr.	Fanfarei			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1079	Intr.	Fanfarei	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1080	Str.	Făgărășanu	Str. Maior Bacilă Vasile	Str. Peisajului	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1081	Str.	Făgărășanu	str.Pescarilor	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1082	Str.	Făgărășanu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1083	Intr.	Fălciei	Str. Marian Cristescu	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1084	Str.	Fălciei	str.Marian Cristescu	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1085	Str.	Fălticeni			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1086	Str.	Fântânică			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare retele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-	RADET
1087	Str.	Fecioarei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1088	Str.	Fecioarei	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1089	Str.	Ferăstrău	Str. Simetriei	Str. Tănase Dumitrescu	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1090	Str.	Ferăstrău			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1091	Str.	Ferăstrău	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1092	Ans.	Ferdinand - Bd. Gării Obor - Str. Baicului -			nedemarată	15.11.2009	2	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
1093	Str.	Ferestrei	Str. Neagota	Str. Pietrisului	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1094	Str.	Ferestrei			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1095	Str.	Ferestrei	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1096	Str.	Fibreii			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1097	Str.	Folclorului	Str. Steaua Roșie	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1098	Str.	Folclorului			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1099	Str.	Folclorului	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1100	Str.	Fructelor	Str. Gherghiței	Str. Mențiunii	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1101	Str.	Fructelor			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1102	Str.	Fructelor			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1103	Str.	Fructelor	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1104	Intr.	Frumușița			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1105	Str.	Frunzei	Ciresului	Ep Damaschin	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1106	Intr.	Fundeni	Șos. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1107	Intr.	Fundeni	sos.Fundeni	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1108	Intr.	Fundeni	Șos. Fundeni	-	16.05.2009	15.09.2009	2	Canaliz. telefonica	Romtelecom
1109	Str.	Galeș	Str. Existenței	Str. Fălticeni	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1110	Str.	Galeș			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1111	Str.	Galeș	integral			finalizat proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1112	Str.	Galița	Str. Gherghiței	Str. Mențiunii	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1113	Str.	Galița			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1114	Str.	Galița			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1115	Str.	Galița	integral			în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1116	Str.	Gaterului	Str. Gherghiței	Str. Mențiunii	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1117	Str.	Gaterului			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1118	Str.	Gaterului	integral			în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1119	Str.	Gaterului			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1120	Str.	Gârbov	Str. Coifului	-	01.06.2009	01.08.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1121	Str.	Gârbov			15.04.2009	15.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1122	Str.	Gârbov	str.Coifului	Capat strada	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1123	Str.	Gătaia	Str. Gherghiței	Str. Mențiunii	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1124	Str.	Gătaia			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1125	Str.	Gătaia			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1126	Str.	Gătaia	integral			în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP

1127	Str.	Geicu Ion, soldat			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1128	Str.	Georgescu Dridu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1129	Str.	Georgescu M, prof.dr.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1130	Str.	Gheorghe Serban	str.Ramuri Tei	str.Grigore Moisil	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1131	Str.	Gheorghievici	Str. Gheorghe Titeica	Str. Caroteni	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1132	Str.	Gheorghievici			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1133	Str.	Gheorghievici	str.Gheorghe Titeica	str.Caroteni	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1134	Ans.	Gherase - Str. D-na Ghica - Str. Podul			2008	31.10.2009	2	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
1135	Intr.	Gherghiței	Sos. Colentina	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1136	Intr.	Gherghiței			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1137	Bd.	Ghica Tei			15.03.2009	30.06.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1138	Str.	Ghimbav	Str. Elevatorului	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1139	Str.	Ghimbav			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1140	Str.	Ghimbav	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1141	Str.	Gimălău	Str. Râul Colentina	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1142	Str.	Gimălău			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1143	Intr.	Glasului	Șos.. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1144	Intr.	Glasului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1145	Intr.	Glasului	sos.Fundeni	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1146	Str.	Glăvănești	Str. Gherghiței	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1147	Str.	Glăvănești			15.03.2009	15.04.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1148	Str.	Glăvănești	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP

1149	Str.	Glăvănești			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1150	Str.	Glodeni	Titeica	Dambovicioarei	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1151	Str.	Glodeni			15.03.2009	15.04.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1152	Str.	Grădiștea Floreștilor	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1153	Str.	Graădiștea Floreștilor	str.Serghei Rahmaninov	Capat strada	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere rețea canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1154	Str.	Grădiștea Floreștilor			15.05.2009	15.08.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1155	Intr.	Grânarului			15.05.2009	15.08.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1156	Str.	Gureni	Str. Periș	str. Serii	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1157	Str.	Gureni			15.05.2009	15.08.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1158	Str.	Gureni	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1159	Str.	Hagi Stoica Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1160	Str.	Hagiului			15.05.2009	15.08.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1161	Str.	Hățișului			15.04.2009	30.06.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.3 Delfinului-Pantelimon-Granitul (CPO-CV5/4)	RADET
1162	Intr.	Heliade între Vii	str.Heliade între Vii		2007	15.07.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1163	Intr.	Heliade între Vii	str.Heliade între Vii	Capat strada	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1164	Alee	Hobița	subtraversare		15.04.2009	30.06.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.4 CP3-C110	RADET
1165	Str.	Hortensiei	Simetriei	Emisferei	15.03.2009	15.06.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1166	Intr.	Iablanița			15.05.2009	15.08.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1167	Str.	Iacobescu Gheorghe	Str. Marian Cristescu	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1168	Str.	Iacobescu Gheorghe			15.03.2009	01.05.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1169	Str.	Iacobescu Gheorghe	str.Ziduri între Vii	str.Marian Cristescu	20.11.2008	01.07.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1170	Str.	Ilgari	Str. Fălticeni	Str. Existenței	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

1171	Str.	Ilgari			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1172	Str.	Ilgari	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1173	Str.	Inaugurării	Str. Moroieni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1174	Str.	Inaugurării			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1175	Str.	Inaugurării	Str. Sever Popescu	C.F.		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1176	Intr.	Ineu	Sos. Petricani	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1177	Intr.	Ineu			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1178	Intr.	Ineu	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1179	Str.	Ispir Petre, Cap.	Str. Ferestrei	Str. Gimălău	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1180	Str.	Ispir Petre, Cap.	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1181	Str.	Ițcani	Șos. Fundeni	Str. Saltului	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1182	Str.	Ițcani	sos. Fundeni	str. Saltului	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1183	Str.	Ivărului	Str. Plumbuita	Str. Tămăioarei	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1184	Str.	Ivărului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1185	Str.	Ivărului	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1186	Str.	Izvorul Muntelui	Str. Gureni	Str. Tesătoarelor	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1187	Str.	Izvorul Muntelui			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1188	Str.	Izvorul Muntelui	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1189	Str.	Județului			15.03.2009	15.10.2009	2	Rețele telescopice	Apa Nova
1190	Intr.	Jugarului	str. Marian Cristescu	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1191	Intr.	Jugărului	Str. Marian Cristescu	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1192	Intr.	Jugărului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1193	Str.	Juverdeanu	Sever Popescu	Capat strada	15.07.2009	15.11.2009	2	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1194	Str.	Lacul Amara			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1195	Str.	Lacul Gorgova			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1196	Str.	Lacul Ianca			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1197	Str.	Lacului	Str. Cuprului	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1198	Str.	Lacului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1199	Str.	Lacului	str.Cuprului	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1200	Str.	Latină			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1201	Str.	Laviței	Str. Moroieni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1202	Str.	Laviței			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1203	Str.	Laviței	1. str. Sever Popescu	1.C.F.		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1204	Str.	Lazăr Florea	Azotului	Căpat strada	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1205	Str.	Lazăr Florea			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1206	Str.	Lazăr Florea	alee spate bloc	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1207	Str.	Lăcătușului	Titeica	Căpat strada	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1208	Str.	Lăcătușului	str.Gheorghe Titeica	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1209	Str.	Lăcătușului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1210	Str.	Lăicerului	Str. Balotului	str. Dumitrescu Tănase	15.07.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1211	Str.	Lăicerului	toată strada		15.04.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1212	Str.	Lăicerului			15.06.2009	15.09.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1213	Str.	Lecturii	Str. Escalei	Str. Cumpenei	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1214	Str.	Lecturii			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1215	Str.	Lecturii	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1216	Str.	Linotipului	Str. Ricinului	Str. Tămăioarei	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1217	Str.	Linotipului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1218	Str.	Linotipului	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1219	Str.	Litoralului	Str. Gherghiței	Str. Oituz	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1220	Str.	Litoralului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1221	Str.	Litoralului	Str.Negulescu Petre	Str.Oituz		finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1222	Str.	Logofătul Cârstea	Str. Ștefan Pascale	Str. Râul Colentina	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1223	Str.	Logofăt Cârstea	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1224	Str.	Logofătul Cârstea			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1225	Str.	Lopeți	Str. Gimălău	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1226	Str.	Lopeți			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1227	Str.	Lopeți	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1228	Alee	Lunca Florilor	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1229	Str.	Macazului	Str. Nalbei	Str. Dimitrie Hârlescu	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1230	Str.	Macazului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1231	Str.	Magneziului	Str. Gherghiței	Str. Floruță Ion	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1232	Str.	Magneziului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1233	Str.	Magneziului			15.06.2009	15.10.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1234	Str.	Magneziului	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1235	Str.	Magnoliei	Sinaia	Căpat strada	2007	15.07.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1236	Str.	Magnoliei			15.04.2009	15.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1237	Str.	Magnoliei	str.Sinaia	Str.Sighet	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1238	Str.	Magnoliei			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice secundare aferente Ans. Fundeni PT 7 Doamna Ghica	RADET
1239	Ans.	Maica Domnului - Str. Cristea Mateescu			2008	30.09.2009	2	Înlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
1240	Str.	Maiorului			15.06.2009	15.10.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1241	Str.	Malului	Str. Marian Cristescu	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1242	Str.	Malului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1243	Str.	Malului	str.Marian Cristescu	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1244	Str.	Manolache Vornicul	str.Serghei Rahmaninov	Capat strada	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1245	Str.	Marin Ion	Str. Gimălău	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1246	Str.	Marin Ion	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1247	Str.	Marin Ion			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1248	Str.	Matei N. Dumitru	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1249	Str.	Matei N. Dumitru	str.Serghei Rahmaninov	Capat strada	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1250	Str.	Matei N. Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1251	Str.	Măcelariu Horia			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1252	Str.	Măgura Văii	Str. Ferestrei	Str. Gimălău	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1253	Str.	Măgura Văii			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1254	Str.	Măgura Văii	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1255	Str.	Măgura Vulturului			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1256	Str.	Mântuleasa	Plantelor	Romules	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1257	Str.	Mătășari			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1258	Str.	Mecet			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz

1259	Str.	Mecet	Popa Nan	Matei Voievod	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1260	Str.	Medaliei	Str. Cornișei	Str. Ciucă Ștefan	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1261	Str.	Medaliei			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1262	Str.	Medaliei	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1263	Str.	Medianeii	Str. Valea Măgureii	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1264	Str.	Medianeii	str.Minerilor	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1265	Str.	Melodieii	Sos. Colentina	linie C.F.R.	15.03.2009	16.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1266	Str.	Melodieii	Doinei	statie Fundeni	15.03.2009	15.05.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1267	Str.	Melodieii			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1268	Str.	Melodieii	Colentina	str. Sever Popescu		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1269	Str.	Melodieii	Nistor Răileanu	CF		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1270	Intr.	Memorieii	Intr. Beiu Constantin	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1271	Intr.	Memorieii			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1272	Str.	Merișescu Constantin			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1273	Str.	Mică			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1274	Ans.	Mihai Bravu - Str. Chiristigiilor - Șos.			nedemarată	15.11.2009	2	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
1275	Str.	Minerilor	Str. Valea Măgureii	Str. Peisajului	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1276	Str.	Minerilor	toată strada		15.03.2009	15.09.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1277	Str.	Moisil Grigore	Ramuri Tei	Lacul Tei	01.08.2008	15.04.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1278	Str.	Monumentului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1279	Str.	Moroieni	Str. Hortensiei	Str. Predescu Vasile	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1280	Str.	Moroeni			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1281	Ansa mblu	Moroieni - Str. Hortensiei - Șos. Moșilor - Matei Basarab - Sf. Stefan			demarata	25.07.2009	2	Înlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
1282	Ans.	Basarab - Sf. Stefan			15.05.2009	30.10.2010	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1283	Str.	Motorului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1284	Str.	Munții Buzăului	Str. Moroieni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1285	Str.	Munții Buzăului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1286	Str.	Munții Buzăului	1. str. Sever Popescu	I.C.F.		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1287	Str.	Murcescu			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-	RADET
1288	Str.	Nacu Constantin			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1289	Str.	Neagota	Str. Șipca	Str. Gimalau	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1290	Str.	Neagota			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1291	Str.	Neagota	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1292	Str.	Neagu Florea, Sold.	Cal. Floreasca	Str. Gh. Bulugea	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1293	Str.	Neagu Florea, Soldat			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1294	Str.	Negulescu Petre, It.	Tudor Mihai	Zamfir Marcu	15.03.2009	15.06.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1295	Str.	Negulescu Petre, It.			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1296	Str.	Negustori	Paleologu	Pictor Luchian	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1297	Str.	Nemira	str.Arbustului	str.Nicolae Canea	2008	15.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1298	Str.	Nemira			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1299	Str.	Nemira	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1300	Intr.	Nisetrului	Șos.. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1301	Intr.	Nisetrului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1302	Intr.	Nisetrului	sos.Fundeni	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2

1303	Str.	Niță Ene, Sold.	Sos. Colentina	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1304	Str.	Niță Ene, Sold.				în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1305	Str.	Niță Ene, Soldat			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1306	Str.	Niță Ion	str.Baicului	str.Ceptura	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
1307	Str.	Niță Ion, Plt.	Str. Baicului	Str. Ceptura	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1308	Str.	Niță Ion, Plt.			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1309	Str.	Ochișoru	Str. Gherghiței	Str. Floruta Ion	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1310	Str.	Ochișoru			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1311	Str.	Ochișoru			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1312	Str.	Ochișoru	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1313	Str.	Olanelor	Str. Gimălău	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1314	Str.	Olanelor			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1315	Str.	Olanelor	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1316	Str.	Oltețului	Titeica	Caroteni	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1317	Str.	Opanez			15.06.2009	15.11.2009	2	Modificarea alimentării cu energie termică a unor blocuri racordate la PT Ramuri Tei și	RADET
1318	Str.	Ortacului	Str. Peisajului	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1319	Str.	Ortacului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1320	Str.	Ortacului	str.Minerilor	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1321	Str.	Orzari			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1322	Alee	Oțeșani			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1323	Str.	Ovăzului	Str. Glăvănești	Intr. Agregatelor	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1324	Str.	Ovăzului			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova

1325	Str.	Ovăzului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1326	Str.	Ovăzului	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1327	Str.	Padina Roșie	Str. Peisajului	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1328	Str.	Padina Roșie			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1329	Str.	Padina Roșie	str.Minerilor	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1330	Str.	Paharnicul Turturea	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1331	Str.	Palanca	Șos.. Fundeni	Str. Saltului	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1332	Str.	Palanca	sos.Fundeni	str.Saltului	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1333	Intr.	Palmacului	Str. Marian Cristescu	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1334	Intr.	Palmacului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1335	Intr.	Palmacului	str.Marian Cristescu	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1336	Str.	Pantazie Florica	str.M.Rosetti	str.Vulcaniei	2008	15.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1337	Str.	Pantazie Florica			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1338	Str.	Paraschiv N.	Str. Ștefan Pascale	Str. Râul Coletina	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1339	Str.	Paraschiv N.			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1340	Str.	Paraschiv N.	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1341	Str.	Paroșeni	Str. Petre Ispir	Sos. Petricani	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1342	Str.	Paroșeni			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1343	Str.	Paroșeni	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1344	Str.	Pascale Ștefan, Sold..	Str. Gimălău	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1345	Str.	Pascale Ștefan, Sold.			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1346	Str.	Pascale Ștefan, Sold.	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP

1347	Str.	Pastorului			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1348	Str.	Pavezei	Str.Zalelor	Str. Dragușin Deleanu	15.03.2009	16.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1349	Str.	Pavezei			15.03.2009	01.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1350	Str.	Pavezei	str.Dragusin Deleanu	str.Zalelor	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1351	Str.	Pălămidei	Str. Gimălău		15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1352	Str.	Pălămidei			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1353	Str.	Pălămidei	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1354	Str.	Pâncota	Str.Sighet	Str.Heliade între Vij	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1355	Str.	Pâncota			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1356	Str.	Pâncota			15.06.2009	15.10.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 7 Doamna Ghica	RADET
1357	Str.	Pâncota			15.06.2009	15.10.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 8 Doamna Ghica	RADET
1358	Intr.	Pâncota	Str. Pâncota		15.03.2009	16.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1359	Intr.	Pâncota			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1360	Intr.	Pâncota	str. Pancota	Capat strada	01.10.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1361	Str.	Pârâu Nicolae	Str. Gimălău	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1362	Str.	Pârâu Nicolae			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1363	Intr.	Pârgarilor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1364	Str.	Păsărani	Moroieni	capăt stradă	15.11.2008	15.07.2009	2	Extindere rețea apă	Apa Nova
1365	Str.	Păulescu Alexandru			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1366	Str.	Peisajului	Str. Maior Bacilă Vasile	râu Colentina	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1367	Str.	Peisajului			15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1368	Str.	Peisajului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1369	Str.	Peisajului	sos.Fundeni	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1370	Str.	Pepelea	Titeica	Căpat strada	2007	15.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1371	Str.	Pepelea	str.Gheorghe Titeica	Strand	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1372	Str.	Pepelea			15.03.2009	01.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1373		Perla SH			15.03.2009	30.04.2009	2	Retele telescopice	Apa Nova
1374	Str.	Philippide Alexandru			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1375	Str.	Piatra Mare			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 1 Fundeni	RADET
1376	Str.	Pietrișului	Sos. Petricani	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1377	Str.	Pietrișului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1378	Str.	Pietrișului	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1379	Str.	Pietroasa	Str. Gherghiței	Str. Mențiunii	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1380	Str.	Pietroasa			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1381	Str.	Pietroasa			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1382	Str.	Pietroasa	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1383	Str.	Plantelor	Mantuleasa	Traian	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1384	Str.	Plugușor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1385	Str.	Plugușor	integral		15.08.2008	15.04.2009	2	Extindere rețele canalizare	PMB - DUP
1386	Str.	Plumbuita	Sos. Colentina	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1387	Intr.	Pontonului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1388	Str.	Popa Nicolae	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1389	Str.	Popescu Sever			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1390	Alee	Porolissum	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

1391	Alee	Porolissum	Fundeni	Sucidava	15.11.2008	15.04.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1392	Alee	Porolissum	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1393	Str.	Porțile de Fier			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1394	Str.	Porumbăceanu Ion	Str. Elevatorului	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1395	Str.	Porumbăceanu Ion			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1396	Str.	Porumbăceanu Ion	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1397	Str.	Postelnicul Stroe	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1398	Str.	Postelnicul Stroe			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1399	Str.	Potârnichii	Sos. Pantelimon	str. Ciocarliei	15.08.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1400	Str.	Potârnichii			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1401	Str.	Potârnichii			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1402	Str.	Precupeții Vechi			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1403	Str.	Prepeleței			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1404	Ans.	Protopopescu Pache-Popa Nan - Calea			15.06.2009	15.08.2010	2	Inlocuire conducta gaze	Distrigaz
1405	Str.	Prudenței	Str. Dascalului	Str. Nicolae Canea	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1406	Str.	Prudenței			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1407	Str.	Puccini	nr. 7 - 9	nr. 11	15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare CT Floreasca cu rețele termice aferente	RADET
1408	Str.	Puiandrului	Str. Moroieni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1409	Str.	Puiandrului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1410	Str.	Puiandrului	1. str. Sever Popescu	1.C.F.		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1411	Str.	Radovanu	Str. Maior Bacilă Vasile	râu Colentina	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1412	Str.	Radovanu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1413	Str.	Radovanu	Mr.Bacila	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1414	Str.	Radovanu			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 2 Fundeni	RADET
1415	Str.	Radovanu			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 3 Fundeni	RADET
1416	Str.	Raduță Gheorghe	str.Azotului	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1417	Str.	Rahmaninov Serghei			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1418	Str.	Rahmaninov Serghei	str.Gh.Titeicav	str.Ceaikovski	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1419	Str.	Ramuri Tei			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1420	Str.	Ramuri Tei	Gh. Titeica	Grigore Moisil	01.08.2008	15.04.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1421	Str.	Rariștei	Str. Gimălău	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1422	Str.	Rariștei			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1423	Str.	Rariștei	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1424	Str.	Rădulescu Polixenia	Sos. Colentina	Str. Gorgan Spătaru	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1425	Str.	Rădulescu Polixenia			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1426	Str.	Rădulescu Polixenia	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1427	Str.	Răduță Gheorghe	Str. Azotului	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1428	Str.	Răduță Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1429	Str.	Răileanu Nistor	Str. Arbustului	Str. Predescu Vasile	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1430	Str.	Răileanu Nistor			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1431	Str.	Răileanu Nistor	Str. Plugușorului	Str. Vasile Predescu		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1432	Str.	Rășcoala 1907			01.08.2009	15.12.2009	2	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1433	Str.	Râul Colentina	Str. Gimălău	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1434	Str.	Râul Colentina			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1435	Str.	Răușeni	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1436	Str.	Refrenului	Str. Luntrasului	Str. Constantin Merișescu	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1437	Str.	Refrenului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1438	Str.	Revoluția 1848	Str. Maior Bacilă Vasile	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1439	Str.	Revoluția 1848			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1440	Str.	Revoluția 1848	Mr.Bacila	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
1441	Str.	Ricinului	Str. Tamaioarei	Str. Tămăioarei	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1442	Str.	Rodica	Str. Baicului		15.03.2009	16.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1443	Str.	Rodica			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1444	Str.	Rodica	str.Pantazi Florica	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1445	Intr.	Roinița	Sos. Fundeni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1446	Intr.	Roinița			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1447	Intr.	Roinița	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1448	Alee	Romula	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1449	Alee	Romula			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1450	Alee	Romula	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1451	Str.	Ropotului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1452	Str.	Ropotului	integral		22.06.2007	15.04.2009	2	Extindere rețele apă și canalizare	PMB - DUP
1453	Str.	Rosetti Mircea	Str. Vulcanei	Str. Pantazi Florica	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1454	Str.	Rosetti Mircea			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1455	Str.	Rovența Ghe. Cpt.	Str. Floruță Ion	Str. Escalei	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1456	Str.	Rovența Ghe. Cpt.			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1457	Str.	Rovența Ghe. Cpt.	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1458	Str.	Rumeoara			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1459	Str.	Ruschița			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1460	Intr.	Safirului	Str. Beiu Constantin	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1461	Intr.	Safirului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1462	Intr.	Safirului	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1463	Str.	Saltului	Str. Atleților	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1464	Str	Saltului	toată strada		15.04.009	15.10.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1465	Alee	Sargeția	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1466	Alee	Sargeția	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1467	Str.	Savu Marin	Str. Nalbei	Str. Macazului	15.07.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1468	Str.	Savu Marin			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1469	Str.	Savu Marin			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socolui-Delfinului- Baicului (CM11'-CP3-	RADET
1470	Str.	Săniutei	subtraversare		15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.4 CP3-CI10	RADET
1471	Str.	Sânmedru	Titeica	Caroteni	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1472	Str.	Sânmedru			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1473	Str.	Sânmedru	str.Gheorghe Titeica	str.Caroteni	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 2
1474	Str.	Scorțan Ion, erou			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1475	Str.	Serii	Str. Tesătoarelor	Str. Gureni	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1476	Str.	Serii			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1477	Str.	Serii	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1478	Str.	Sfântul Petru Tei			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz

1479	Str.	Sfântul Ștefan			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1480	Str.	Sighet	Magnoliei	Căpat strada	2007	15.08.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1481	Str.	Sighet	nr. 43	capăt stradă	15.04.2009	15.07.2009	2	Extindere de apă și canal	Apa Nova
1482	Str.	Sighet			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1483	Str.	Siliștea	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1484	Str.	Siliștea			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1485	Alee	Siliștea	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1486	Alee	Siliștea			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1487	Alee	Sinaia			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele termice aferente Ans. Fundeni PT 2/2 Colentina	RADET
1488	Ans.	Socului - Bd. Chișinău - Bd.			2008	31.07.2009	2	Inlocuire conducte și branșamente	Distrigaz
1489	Intr.	Somnului	Șos. Fundeni	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1490	Intr.	Somnului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1491	Intr.	Somnului	sos.Fundeni	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1492	P-ța.	Spaniei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1493	Str.	Spătarul Gorgan	str.Albatrosului	str.Maliuc	2007	15.08.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1494	Str.	Spătaru Gorgan	toată strada		15.04.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1495	Str.	Spătarul Gorgan			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1496	Str.	Spătarul Milescu Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1497	Intr.	Stâncii	Șos.. Dobroiești	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1498	Intr.	Stâncii	toată strada		15.06.2009	15.10.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1499	Intr.	Stâncii			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1500	Str.	Stângă Ion	Str. Zamfir Nicolae	Str. Zamfir Marcu	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

1501	Str.	Stânga Ion			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1502	Str.	Stânga Ion	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1503	Str.	Steaua Roșie	Str. Paroșeni	Str. Râul Colentina	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1504	Str.	Steaua Roșie			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1505	Intr.	Sterului	Str. Marian Cristescu	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1506	Intr.	Sterului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1507	Intr.	Sterului	str.Marian Cristescu	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1508	Str.	Stolnicul Vasile	toată strada		15.03.2009	15.11.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1509	Str.	Stroe Postelnicul	str.Serghei Rahmaninov	Capat strada	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1510	Alee	Sucidava	Aleea Ulmetum	Aleea Argedava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1511	Alee	Sucidava			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1512	Str.	Sucidava	Porolisum	Capidava	01.11.2008	01.05.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distributie
1513	Str.	Suhard	Sos. Andronache	Intr. Câmpenei	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1514	Str.	Suhard			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1515	Str.	Suhard	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1516	Str.	Sulfului	Str. Simetriei	str. Dumitrescu Tanase	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1517	Str.	Sulfului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1518	Str.	Sulfului	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1519	Str.	Suveica	Sos. Fundeni	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1520	Str.	Suveica			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1521	Str.	Suveica	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1522	Str.	Șerban Gheorghe	Str. Ramuri Tei	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

1523	Str.	Șerban Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1524	Str.	Șerbănică Vasile	Str. Cernăuți	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1525	Str.	Șerbanică Vasile			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1526	Str.	Șipca	Sos. Petricani	Str. Gimălău	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1527	Str.	Șipca			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1528	Str.	Șipca	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1529	Str.	Șiragului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1530	Str.	Șomoioș Constantin	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1531	Str.	Șomoioș Constantin			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1532	Str.	Șomoioș Constantin	str.Serghei Rahmaninov	Capat strada	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1533	Alee	Ștrandul Tei	Sos. Petricani	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1534	Alee	Ștrandul Tei			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1535	Str.	Tăciunelui	str.Gheorghe Titeica	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1536	Intr.	Tăciunelui	Titeica	Căpat strada	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1537	Intr.	Tăciunelui			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1538	Str.	Tămăioarei	Str. Ricinului	Str. Ricinului	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1539	Str.	Tămăioarei	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1540	Str.	Tărcăuș			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1541	Str.	Tărnăcopului	toată strada		15.03.2009	15.09.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1542	Str.	Telia			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1543	Str.	Teodorescu Ion	Str. Ciucă Ștefan	Str. Țesătoarelor	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1544	Str.	Teodorescu Ion			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1545	Str.	Teodorescu Ion	integral			finalizat proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1546	Str.	Termopile			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1547	Prel.	Teslei	Str. Teslei	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1548	Prel.	Teslei			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1549	Prel.	Teslei			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1550	Prel.	Teslei	integral			în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1551	Str.	Teslei	Str. Gherghiței	Str. Agregatelor	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1552	Str.	Teslei			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1553	Str.	Teslei			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1554	Str.	Teslei	integral			în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1555	Alee	Tibiscum	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1556	Alee	Tibiscum			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1557	Alee	Tibiscum	integral			se intenționează	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1558	Str.	Timpului	Popa Nann	Popa Nan	15.07.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1559	Str.	Toporului	Str. Gherghiței	Str. Floruță Ion	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1560	Str.	Toporului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1561	Str.	Toporului	integral			în proiectare	2	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1562	Str.	Toporului			15.09.2009	15.06.2010	2	Extindere rețea canalizare menajeră și apă	Apa Nova
1563	Str.	Torentului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1564	Intr.	Torentului			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socului-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-	RADET
1565	Str.	Triteni	Str. Gh. Țițeica	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1566	Str.	Triteni			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten

1567	Str.	Triteni	str.Gheorghe Titeica	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea canalizare	Primăria Sector 2
1568	Str.	Tturiștilor	Str. Gh. Rovența	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1569	Str.	Tudor Mihai	Str. Gherghiței	Str. Oituz	15.07.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1570	Str.	Tudor Mihai			15.04.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea apă	Apa Nova
1571	Str.	Tudor Mihai			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1572	Str.	Tudor Mihai	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1573	Str.	Tulpinei	Str. Nicolae Cănea	Str. Arbustului	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1574	Str.	Tulpinei			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1575	Str.	Tulpinei	Str.Arbustului	Str.Nicolae Cănea		în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1576	Str.	Turiștilor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1577	Str.	Turiștilor	integral			finalizat proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1578	Str	Turnul Eiffel	nr. 24	nr. 44B	15.04.2009	15.06.2009	2	Înlocuire de rețea de canalizare	Apa Nova
1579	Str.	Turnul Eiffel			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1580	Intr.	Turnului	Str. Maior Bacilă Vasile	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1581	Intr.	Turnului			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1582	Intr.	Turnului	Mr.Bacila	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1583	Str.	Tușnad	Țesătoarelor	Cornișei	15.03.2009	15.09.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1584	Str.	Tușnad			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1585	Str.	Tuzla	Ramuri Tei	b-dul Lacul Tei	2007	15.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1586	Str.	Tuzla			15.03.2009	01.06.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1587	Str.	Tuzla	str.Ramuri Tei	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere retea apa	Primăria Sector 2
1588	Alee	Tzigara - Samurcaș Alex.	Str. Agricultori	str. Orzari	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

1589	Alee	Tzigara-Samurcaș Alex.			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1590	Str.	Țane Dumitru	Str. Ștefan Pascale	Str. Râul Colentina	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1591	Str.	Țane Dumitru			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1592	Str.	Țane Dumitru	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1593	Str.	Țesătoarelor	toată strada		15.03.2009	30.04.2009	2	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1594	Str.	Țesătoarelor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1595	Intr.	Țiglelor	Sos. Petricani	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1596	Intr.	Țiglelor			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1597	Str.	Țiglelor	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1598	Str.	Țițeica Gheorghe			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1599	Str.	Țițeica Gheorghe	Barbu Vacarescu	Ramuri Tei	01.08.2008	15.04.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1600	Alee	Ulmetum	Aleea Arrubium	Aleea Sucidava	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1601	Alee	Ulmetum			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1602	Alee	Ulmetum	integral			se intenționează	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP
1603	Str.	Uțieșului	Str. Niță Ion	Str. Doamna Ghica	15.03.2009	16.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1604	Str.	Uțieșului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1605	Str.	Uțieșului	str.Doamna Ghica	str.Nita Ion	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1606	Str.	Valea Jiului	Str. Atleților	Str. Peisajului	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1607	Str.	Valea Jiului	str.Minerilor	str.Atleților	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1608	Str.	Valea Măgurei	Str. Saltului	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1609	Str.	Valea Măgurei	str.Saltului	Capat strada	15.02.2008	01.07.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1610	Str.	Valer Dumitrescu	Str. Moroieni	Nicolae Apostol	2007	15.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

1611	Intr.	Varna	Str. Cremenița	-	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1612	Intr.	Varna			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1613	Intr.	Varna	Cremenița	capăt stradă	01.11.2008	15.04.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Primăria Sector 2
1614	Str.	Văcărescu Barbu - Bd. Lacul Tei - Circul			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1615	Str.	Velicu Ștefan	Str. Baicului	Str. Semnalului	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1616	Str.	Velicu Ștefan			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1617	Str.	Velinței			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1618	Intr.	Vermont Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1619	Intr.	Versului	str. Rodica	-	15.03.2009	16.06.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1620	Intr.	Versului			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1621	Intr.	Versului	str.Rodica	Capat strada	20.11.2008	01.06.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1622	Str.	Vidin			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1623	Str.	Vintilă Dinu			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1624	Str.	Visarion Sachelarie			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1625	Str.	Visarion Sachelarie			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețea termică aferentă Str. Sachelarie Visarion nr. 12A	RADET
1626	Str.	Vitejiei			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1627	Str.	Voiniceni			15.06.2009	15.11.2009	2	Modernizare rețele primare Pantelimon Ob.2 Socolui-Delfinului- Baicului (CM11`-CP3-	RADET
1628	Intr.	Vornicul Ioniță	Cal. Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1629	Intr.	Vornicul Ioniță			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1630	Str.	Vornicul Ioniță	str.Serghei Rahmaninov	Capat strada	20.11.2008	15.06.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1631	Str.	Vornicul Manolache	Calea Floreasca	Str. Serghei Rahmaninov	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1632	Str.	Vrâncioaia	Titeica	Căpat strada	2007	15.07.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2

1633	Str.	Vrâncioaia	toată strada		15.03.2009	15.06.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1634	Str.	Vrâncioaia			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1635	Str.	Vuia Traian			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1636	Str.	Xenopol Alexandru			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1637	Str.	Zalelor	Str. Coifului	Str. Dragusin Deleanu	15.05.2009	16.07.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1638	Str.	Zalelor	toată strada		15.03.2009	15.06.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1639	Str.	Zalelor			15.03.2009	15.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1640	Str.	Zambilă Ioniță	Str. Zambilă Ioniță Bloc 7D	lac Dobroiești	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1641	Str.	Zambilă Ioniță	str.Azotului	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1642	Str.	Zambilă Ioniță			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1643	Intr.	Zambilă Ioniță	Str. Zambilă Ioniță	-	16.05.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1644	Intr.	Zambilă Ioniță	str.Zambila Ionita	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare	Primăria Sector 2
1645	Intr.	Zambilă Ioniță II	str.Zambila Ionita	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1646	Intr.	Zambilă Ioniță III	str.Zambila Ionita	Capat strada	20.11.2008	15.05.2009	2	Extindere rețea apa si canalizare+statie pompare	Primăria Sector 2
1647	Intr.	Zambilă Ioniță			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1648	Str.	Zambilelor			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1649	Str.	Zambilelor			15.06.2009	15.11.2009	2	Modificarea alimentării cu energie termică a unor blocuri racordate la PT Ramuri Tei și	RADET
1650	Str.	Zamfir A. Marcu, cap.			15.04.2009	15.11.2009	2	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1651	Str.	Zamfir A. Marcu, cap.			15.05.2009	15.08.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1652	Str.	Zamfir Ghe., Sold.	Str. Gimălău	Str. Steaua Roșie	15.03.2009	16.05.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1653	Str.	Zamfir Ghe., Sold.			15.03.2009	01.05.2009	2	Retea iluminat public	Luxten
1654	Str.	Zamfir Ghe., Sold.	integral			în proiectare	2	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.2	PMB - DUP

1655	Str.	Ziduri între Vii	Str. Doamna Ghica	-	15.07.2009	15.11.2009	2	Reabilitare sistem rutier	ADP 2
1656	Str.	Ziduri între Vii	Marian Cristescu	capăt stradă	15.03.2009	15.07.2009	2	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
1657	Str.	Ziduri între Vii			15.06.2009	15.08.2009	2	Rețea iluminat public	Luxten
1658	Str.	Zlătescu	Lunguletu	Agricultori	15.06.2009	15.10.2009	2	Canalizare electrica	Enel Distribuție

SECTORUL 3 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1659	Bd.	1 Decembrie 1918.			15.04.2009	15.11.2009	3	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
1660	Bd.	1 Decembrie 1918.			01.08.2009	15.12.2009	3	Rețea metropolitană fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1661	Bd.	1 Decembrie 1918.			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 decembrie 1918 (camin CV7-	RADET
1662	P-ța.	21 Decembrie 1989			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1663	Str.	Academiei			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1664	P-ța.	Alba Iulia			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1665	P-ța.	Alba Iulia 11,2,3,4			15.03.2009	15.06.2009	3	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1666	Str.	Baba Novac			01.08.2009	15.11.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1667	Str.	Baba Novac			01.08.2009	15.12.2009	3	Rețea metropolitană fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1668	Str.	Baba Novac	subtraversare		15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N.Grigorescu – C. Brâncuși – C. Ressu –	RADET
1669	Str.	Baba Novac	subtraversare vizitabilă		15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N.Grigorescu-C.Brancusi-C.Ressu-Dristor	RADET
1670	Str.	Baba Novac UI			15.03.2009	15.10.2009	3	Rețele telescopice	Apa Nova
1671	Alee	Barajul Dunării			01.08.2009	15.12.2009	3	Rețea metropolitană fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1672	Str.	Băcani			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten

1673	Str.	Băniei	Bd. I. C. Bratianu	Str. Cavafii Vechi	15.04.2009	15.11.2009	3	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
1674	Str.	Blaga Lucian			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1675	Str.	Blănari			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1676	Str.	Bolinteanu Dimitrie			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1677	Bd.	Bratianu I. C.			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1678	Bd.	Bratianu I.C.			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1679	Str.	Brâncuși Ctin			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1680	Str.	Brâncuși Ctin			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.2 N. Grigorescu - Basarabia (camin CV4-CM7)	RADET
1681	Str.	Brâncuși Ctin	subtraversare vizitabilă		15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare N.Grigorescu-C.Brancusi-C.Ressu-Dristor	RADET
1682	Str.	Carada Eugeniu			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1683	Str.	Cavafii Vechi			15.03.2009	15.06.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1684	Cale	Călărașilor	Robescu	Mihai Bravu	15.03.2009	30.06.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1685	Cale	Călărașilor			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1686	Cale	Călărașilor			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1687	Str.	Căldărari			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1688	Str.	Câmpia Libertatii			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1689	Str.	Colței			15.03.2009	15.05.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1690	P-ța.	Coposu C.			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1691	Bd.	Coposu C.			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1692	Bd.	Coposu C.			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1693	Bd.	Decebal			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1694	Str.	Doamnei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten

1695	Str.	Dristorului	Mihai Bravu	Camil Ressu	01.08.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1696	Str.	Dristorului			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1697	Str.	Dristorului			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice N.Grigorescu-C.Brancusi-C.Ressu-Dristor Dristor-IOR Catelu	RADET
1698	Cale	Dudești			01.09.2009	15.11.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1699	Cale	Dudești	Spre Scoala 80		01.09.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1700	Sos.	Dudești - Pantelimon			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1701	Sos.	Dudești-Pantelimon			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1702	Str.	Filitti Ion			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1703	Str.	Fizicienilor			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C. Brâncuși - C. Ressu - Dristor -	RADET
1704	Str.	Gabroveni			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1705	Sos.	Gării Cățelu			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1706	Str.	Ghica Ion			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1707	Bd.	Goga Octavian	din B-dul Cantemir (P.Pilot) pana la		01.09.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1708	Bd.	Goga Octavian			01.09.2009	15.11.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1709	Bd.	Grigorescu Nicolae	Bd. Th Pallady	Splai Dudescu	15.06.2009	15.12.2010	3	Strapungere N.Grigorescu - Splai Dudescu	PMB - DTDCS
1710	Bd.	Grigorescu Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1711	Bd.	Grigorescu Nicolae			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1712	Bd.	Grigorescu Nicolae - Linia de centură			15.03.2009	15.06.2009	3	Stația 1 Decembrie 1918 - Piața Trapezului. Deviere rețea termoficare din ampriza accesului	Metrorex
1713	Bd.	Grigorescu Nicolae			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.1 Bd.Chisinau- N.Grogorescu (camin CV4-	RADET
1714	Bd.	Grigorescu Nicolae			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.2 N. Grigorescu - Basarabia (camin CV4-CM7)	RADET
1715	Bd.	Grigorescu Nicolae	subtraversare și trotuar		15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare N.Grigorescu-C.Brancusi-C.Ressu-Dristor	RADET
1716	Bd.	Grigorescu Nicolae	Bd. Th Pallady	Splai Dudescu	15.06.2009	15.12.2010	3	Canaliz. telefonica	Romtelecom

1717	Bd.	Grigorescu Nicolae	Bd. Th Pallady	Splai Dudescu	15.06.2009	15.12.2010	3	Canaliz. telefonica	Romtelecom
1718	Str.	Halelor			01.07.2009	01.09.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1719	Str.	Hanul cu Tei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1720	Str.	Hristo Botev			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1721	P-ța.	Hurmuzachi			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1722	Sos.	Industiilor			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1723	Str.	Iosifesti			15.07.2009	15.11.2009	3	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
1724	Str.	Iosifesti	toată strada		15.06.2009	15.10.2009	3	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1725	Drum	Între Tarlale			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1726	Pod	Lac IOR			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1727	Str.	Lipscani			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1728	Str.	Matei Basarab			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1729	Str.	Mavrogheni			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1730	Sos.	Mihai Bravu	p-ta Hurmuzache	Dristorului	01.09.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1731	Sos.	Mihai Bravu	din P.Pilot pana la Calea Vacaresti		01.09.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1732	Sos.	Mihai Bravu	de la P-ta Muncii pana la Calea Vitan		01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1733	Sos.	Mihai Bravu	carosabil (galerie vizitabilă)		15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice N.Grigorescu- C.Brancusi-C.Ressu-Dristor Dristor-IOR Catelu	RADET
1734	Bd.	Mircea Vodă	Columbelor	Anton Pan	15.06.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1735	Bd.	Mircea Vodă			15.06.2009	15.11.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1736	Str.	Nerva Traian			01.09.2009	15.11.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1737	Str.	Nerva Traian	din B-dul Ghe Sincai pana la B-dul		01.09.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1738	Bd.	Pallady Theodor			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom

1739	Str.	Pătrășcanu Lucrețiu			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitană fibra optică Netcity	Netcity Telecom
1740	Str.	Pătrășcanu Lucrețiu	intr. Horbotei		15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.2 N. Grigorescu - Basarabia (camin CV4-CM7)	RADET
1741	Str.	Pierre de Coubertin	Vatra Luminoasa	Iancului	15.03.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1742	Str.	Pierre de Cubertin			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitană fibra optică Netcity	Netcity Telecom
1743	Str.	Popa Nan	Plantelor	Calarasilor	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1744	Str.	Poștei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1745	Str.	Râmnicu Sărat			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitană fibra optică Netcity	Netcity Telecom
1746	Str.	Râmnicu Vâlcea			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitană fibra optică Netcity	Netcity Telecom
1747	Str.	Rebreanu Liviu	Bd.Camil Ressu	Bd. 1 Decembrie	15.03.2009	15.09.2010	3	Reabilitare sistem rutier și linie de tramvai L.Rebreanu	PMB - DTDCS
1748	Str.	Rebreanu Liviu	adiacent bl.53, 49		01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1749	Str.	Rebreanu Liviu			01.06.2009	01.09.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1750	Str.	Rebreanu Liviu			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitană fibra optică Netcity	Netcity Telecom
1751	Str.	Rebreanu Liviu			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 decembrie 1918 (camin CV7-	RADET
1752	Str.	Rebreanu Liviu	subtraversare vizitabilă		15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice N.Grigorescu- C.Brancusi-C.Ressu-Dristor Dristor-IOR Catelu	RADET
1753	Bd.	Ressu Camil			01.08.2009	15.11.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1754	Bd.	Ressu Camil			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitană fibra optică Netcity	Netcity Telecom
1755	Bd.	Ressu Camil	subtraversare vizitabilă și trotuar		15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice N.Grigorescu- C.Brancusi-C.Ressu-Dristor Dristor-IOR Catelu	RADET
1756	Str.	Sfânta Vineri			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1757	Str.	Slănic			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1758	Str.	Smârdan			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1759	Str.	Stavropoleos			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1760	Str.	Șelari			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten

1761	Str.	Șepcari			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1762	Pod	Timpuri Noi			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1763	Str.	Tonitza pictor			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1764	Str.	Traian	Calarasilor	Vulturilor	15.03.2009	30.06.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1765	Str.	Traian			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1766	Str.	Traian			15.03.2009	30.06.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1767	Str.	Traian	Tepes Voda	Calarasilor	15.03.2009	30.06.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1768	Str.	Traian	Plantelor	Timpului	15.03.2009	30.06.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1769	Splai	Unirii	Bd.N.Grigorescu	Limita administrativă	15.03.2009	15.09.2011	3	Penetratie si racord Splai Unirii - Autostrada Bucuresti Constanta	PMB - DTDCS
1770	Splai	Unirii	Lanariei	Morilor	15.06.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1771	Splai	Unirii			01.04.2009	01.06.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1772	Bd.	Unirii			01.06.2009	30.09.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1773	Bd.	Unirii			01.06.2009	30.09.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1774	Cale	Vitan	Laboratorului	Mihai Bravu	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1775	Cale	Vitan			15.06.2009	15.11.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1776	Cale	Vitan	din Posta Vitan pana la Sos. Vitan cu		01.09.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1777	Str.	Vulturilor			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1778	Str.	Zarafi			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten

STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 3

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1779	Alei	adiacente Valea Buzăului, Burniței			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1880	Intr.	Albăstriței			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1881	Str.	Amazoanei			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1882	Str.	Amazoanei			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1786	Str.	Amazoanei			15.05.2009	15.07.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1787	Str.	Anton Pan	Mircea Voda	Cauzasi	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1788	Str.	Argintului			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1789	Str.	Argintului	toată strada		15.03.2009	15.07.2009	3	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1790	Str.	Argintului			15.05.2009	15.07.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1791	Intr.	Atașamentului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1792	Str.	Balta Albina			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1793	Str.	Balta Albina			15.05.2009	15.07.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1794	Str.	Balta Arin			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1795	Str.	Balta Doamnei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1796	Alee	Barajul Bicaz	bl. M25	bl. M2B	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1797	Alee	Barajul Bicaz	bl. M25A	bl. M3B	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1798	Alee	Barajul Bicaz	bl. M26	SC	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1799	Alee	Barajul Bicaz	Cămin nefamilisti	bl. M26	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1800	Alee	Barajul Bicaz	bl. M26	bl. M27	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1801	Alee	Barajul Bicaz	bl. M27	bl. M28	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1802	Alee	Barajul Bicaz	bl. 23	bl. 24	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1803	Alee	Barajul Bicaz	bl. 54	bl. 53A	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET

1804	Alee	Barajul Bicaz	bl. 53	bl. 52	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1805	Alee	Barajul Bicaz	bl. 52	bl. 52B	30.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1806	Alee	Barajul Cucuteni			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 decembrie 1918 (camin CV7-	RADET
1807	Alee	Barajul Lotru			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 decembrie 1918 (camin CV7-	RADET
1808	Alee	Barajul Rovinari			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 decembrie 1918 (camin CV7-	RADET
1809	Alee	Barajul Uzului			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 decembrie 1918 (camin CV7-	RADET
1810	Str.	Băbești			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 decembrie 1918 (camin CV7-	RADET
1811	Alee	Bădăcu			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.1 Bd.Chisinau- N.Grogorescu (camin CV4-	RADET
1812	Str.	Bădeni			15.04.2009	15.07.2009	3	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
1813	Str.	Becaței			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1814	Intr.	Borceag			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1815	Intr.	Borceag			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1816	Str.	Botea Aurel	toată strada		15.03.2009	30.04.2009	3	Înlocuire rețea canalizare	Apa Nova
1817	Str.	Bozioru	Gh Folescu	Jean Atanasiu	15.03.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1818	Intr.	Brateș			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1819	Str.	Breaza	Laboratorului	Constantin Nottara	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1820	Alee	Buchetului			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare Titan Ob.1 Bd.Chisinau- N.Grogorescu (camin CV4-	RADET
1821	Str.	Bucovinei	Complex Comercial	Dispensar	30.03.2009	30.05.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1822	Str.	Căuzași	Mircea Voda	Anton Pan	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
2142	Alee	Călnău	integral			în proiectare	3	Extindere rețele apă și canalizare	PMB - DUP
1823	Str.	Complexului			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare retele termice primare N.Grigorescu – C. Brâncuși – C. Ressu –	RADET
1824	Str.	Cozla			15.03.2009	15.09.2009	3	Înlocuiri de rețea potabilă	Apa Nova

1825	Intr.	Crișului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1826	Intr.	Detășamentului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1827	Str.	Doicești			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C. Brâncuși - C. Ressu - Dristor -	RADET
1828	Str.	Dor Mărunt	integral			în proiectare	3	Extindere rețele apă și canalizare	PMB - DUP
1829	Str.	Fetești			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1830	Str.	Filibiliu	Anton Pan	Romulus	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1831	Str.	Firidei			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C. Brâncuși - C. Ressu - Dristor -	RADET
1832	Str.	Floarea Albastră			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1833	Str.	Florescu, gen.	toată strada		15.03.2009	15.05.2009	3	Înlocuire rețea canalizare	Apa Nova
1834	Str.	Foișorului	Morilor	Laboratorului	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1835	Str.	Foișorului			01.09.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1836	Str.	Folescu Gheorghe	Iancului	Vatra Luminoasa	15.03.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1837	Alee	Fuiorului			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C. Brâncuși - C. Ressu - Dristor -	RADET
1838	Alee	Goldiș Vasile			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare Titan Ob.3 - L. Rebreanu - 1 decembrie 1918 (camin CV7-	RADET
1839	Str.	Grigore Ion			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1840	Str.	Grigore Ion			15.05.2009	15.07.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1841	Alee	Gruia Argeșului	nr. 19	nr. 21 (L = 50m)	15.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1842	Str.	Gura Arieșului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1843	Str.	Gura Badicului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1844	Str.	Gura Calitei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1845	Str.	Gura Crivățului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1846	Drum	Gura Făgetului	integral			în proiectare	3	Extindere rețele apă și canalizare	PMB - DUP

1847	Str.	Gura Gârliței			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1848	Str.	Gura Ialomiței			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1849	Str.	Gura Putnei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1850	Drum	Gura Racului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1851	Drum	Gura Racului	integral			în proiectare	3	Extindere rețele apă și canalizare	PMB - DUP
1852	Str.	Gura Sărății			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
2259	Drum	Gura Siriului	integral			în proiectare	3	Extindere rețele apă și canalizare	PMB - DUP
1853	Str.	Gura Solcii			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1854	Str.	Gura Văii			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1855	Drum	Gura Vlădesei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1856	Str.	Horezu			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1857	Str.	Horezu	toată strada		15.04.2009	15.07.2009	3	Extindere rețea de apă și canal	Apa Nova
1858	Str.	Horezu			15.05.2009	15.07.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1859	Str.	Iancu Brezeanu	Breaza	Constantin Nottara	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1860	Str.	Ion Paun Pincio	Th. Neculita	Aura Buzescu	15.03.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1861	Str.	Istriei			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1862	Str.	Istriei			15.05.2009	15.07.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1863	Str.	Ivo Andric	toată strada		15.04.2009	15.07.2009	3	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
1864	Aleea	Jariștea	Alee Mizil	Th. Pallady	01.09.2008	15.04.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1865	Str.	Jariștea			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1866	Intr.	Jariștea			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1867	Intr.	Jariștea			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3

1868	Str.	Jean Atanasiu	Iancului	Bozioru	15.03.2009	15.11.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1869	Str.	Laborator			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C. Brâncuși - C. Ressu - Dristor -	RADET
1870	Str.	Laboratorului	Foisorului	Cal Vitan	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1871	Str.	Lotrioara			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1872	Str.	Lotrioara			01.07.2009	01.09.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1873	Str.	Lotrioara			15.05.2009	15.10.2009	3	Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C. Brâncuși - C. Ressu - Dristor -	RADET
1874	Str.	Lucaciu Vasile	str. Traian	str. Romulus	01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1875	Str.	Lucaciu Vasile			15.03.2009	15.06.2009	3	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
1876	Str.	Lucaciu Vasile			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1877	Str.	Lucaciu Vasile	Romulus	Hagiului	15.05.2009	15.08.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1878	Drum	Lunca Bisericii			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1879	Drum	Lunca Bisericii			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1880	Drum	Lunca Bisericii			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică cu apă	Primăria Sector 3
1881	Drum	Lunca Bisericii			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1882	Drum	Lunca Cetății			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1883	Drum	Lunca Cetății			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1884	Drum	Lunca Cetății			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică cu apă	Primăria Sector 3
1885	Drum	Lunca Cetății			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1886	Drum	Lunca Corbului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1887	Drum	Lunca Dochiei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1888	Str.	Lunca Dunării			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1889	Str.	Lunca Itvei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten

1890	Drum	Lunca Mare			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1891	Drum	Lunca Mărcușului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1892	Drum	Lunca Merilor			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1893	Drum	Lunca Merilor			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1894	Drum	Lunca Ozunului			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1895	Drum	Lunca Ozunului	Lunca Sateasca	Alee Mizil	01.09.2008	15.04.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1896	Drum	Lunca Ozunului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1897	Drum	Lunca Ozunului			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică cu apă	Primăria Sector 3
1898	Drum	Lunca Ozunului			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1899	Drum	Lunca Rateș			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1900	Drum	Lunca Sătească			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1901	Drum	Lunca Satească	Lunca Ozunului	Alee Mizil	01.09.2008	15.04.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1902	Drum	Lunca Sătească			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică cu apă	Primăria Sector 3
1903	Drum	Lunca Sătească			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1904	Drum	Lunca Veche			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1905	Drum	Lunca Vișagului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1906	Drum	Malul cu Flori			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1907	Drum	Malu cu Flori			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică cu apă	Primăria Sector 3
1908	Drum	Malu cu Flori			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1909	Drum	Malul cu Flori			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1910	Drum	Malul Mierii			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1911	Drum	Malul Mierii			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten

1912	Drum	Malul Mierii			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1913	Drum	Malul Spart	integral		15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețele apă și canalizare	PMB - DUP
1914	Str.	Malva			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1915	Str.	Malva	Nicolae Grigorescu	Drum Lunca Merilor	15.03.2009	15.07.2009	3	Extinderi de apă și canal	Apa Nova
1916	Str.	Malva			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică cu apă	Primăria Sector 3
1917	Str.	Malva			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1918	Str.	Mareș Scarlat			15.06.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1919	Str.	Matei Spiridon			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1920	Str.	Mănăstirea Agapia			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1921	Str.	Mănăstirea Agapia			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică cu apă	Primăria Sector 3
1922	Str.	Mănăstirea Agapia			15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1923	Str.	Mănăstirea Agapia			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1924	Str.	Mântuleasa	Romulus	Calarasilor	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distribuție
1925	Str.	Mântuleasa			15.03.2009	30.06.2009	3	Rețea metropolitană fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1926	Str.	Mărului	nr.24	Drum Lunca Cetății	01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1927	Str.	Mărului	nr. 24	capăt	15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică cu apă	Primăria Sector 3
1928	Str.	Mărului	nr. 24	capăt	15.03.2009	15.06.2009	3	Extindere rețea publică de canalizare	Primăria Sector 3
1929	Str.	Mărului			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1930	Intr.	Mihnea Vodă			15.05.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1931	Alee	Mizil	nr.70	capăt	01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1932	Alee	Mizil			15.06.2009	15.08.2009	3	Rețea iluminat public	Luxten
1933	Str.	Morilor	Splai Unirii	Foisorului	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distribuție

1934	Str.	Moșilor			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1935	Drum	Murgului			30.05.2009	30.06.2009	3	Modernizare rețele termice primare N.Grigorescu – C. Brâncuși – C. Ressu –	RADET
1936	Drum	Murgului	subtraversare		15.06.2009	15.11.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1937	Intr.	Mușcatei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1938	Str.	Nedelcu Ion			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C. Brâncuși - C. Ressu - Dristor -	RADET
1939	Str.	Negru Vodă			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1940	Str.	Negru Vodă			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1941	Str.	Odobesti			15.06.2009	15.11.2009	3	Modernizare rețele termice primare N. Grigorescu - C. Brâncuși - C. Ressu - Dristor -	RADET
1942	Str.	Papahagi Pericle			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1943	Str.	Papahagi Pericle			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1944	Str.	Păpădiei	bl. G11	bl. G10	30.03.2009	30.05.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1945	Str.	Petrașcu Ghe.	Câmpia Libertății	Ghe. Tătărașcu	01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1946	Str.	Petrașcu Ghe.			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1947	Str.	Petre Petre			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1948	Str.	Prevederii	intr. Trapezului	bd. N.Grigorescu	01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1949	Str.	Prevederii			01.07.2009	15.11.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1950	Str.	Prevederii			01.07.2009	15.11.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
1951	Ans.	Prisaca Dornei - bd. Nicolae Grigorescu -			15.05.2009	15.11.2009	3	Inlocuire conducta gaze	Distrigaz
1952	Drum	Prutului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1953	Str.	Pupitrului			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1954	Str.	Pupitrului			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1955	Str.	Radu Vodă			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten

1956	Str.	Rașovița	nr.1	nr. 6B	01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1957	Str.	Rașovița			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1958	Str.	Reconstrucției			15.03.2009	15.09.2009	3	Înlocuiri de rețea potabilă	Apa Nova
1959	Intr.	Reconstrucției	bl. 25	bl. 27	30.04.2009	30.07.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1960	Str.	Releului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1961	Str.	Romulus	V. Lucaciu	Vulturi	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1962	Str.	Romulus	Mantuleasa	Calarasilor	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1963	Str.	Sahighian Ion			01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1964	Intr.	Salbei			01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1965	Intr.	Salbei	toată strada		15.03.2009	15.07.2009	3	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
1966	Intr.	Salbei			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1967	Intr.	Sectorului	Ion Paun Pincio	Calin Otoi	01.06.2008	15.04.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1968	Alee	spate bl. 21			20.03.2009	30.05.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
2508	Str.	Spicului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1969	Str.	Spiești	Rovinari spate bl M22	Bistriței bl.M23	01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1970	Str.	Spiești			01.06.2009	01.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1971	Str.	Spiridon Matei	bd. R.Sărat	str. Lalelelor	01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1972	Str.	Spiridon Matei	Bl.9		01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1973	Str	Stejarului			15.03.2009	15.05.2009	3	Rețele telescopice	Apa Nova
1974	Str.	Stejarului	bl. 26	bl. 21A	30.04.2009	30.07.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1975	Str.	Stelian Mihale	str.Postăvaru	bd. Th.Pallady	01.07.2009	15.11.2009	3	Reparatii sistem rutier	Primăria Sector 3
1976	Str.	Stelian Mihale			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten

1977	Str.	Ștubei			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1978	Str.	Tărăncuței			15.04.2009	30.06.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET
1979	Ans.	Ticuș - Al. Ilioara - Str. Rubinului			nedemarată	15.11.2009	3	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
1980	Str.	Trapezului			01.08.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1981	Str.	Troscotului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1982	Str.	Valea Mieilor			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1983	Str.	Vâlsănești	36K	36U	01.07.2009	15.11.2009	3	Modernizare sistem rutier	Primăria Sector 3
1984	Str.	Vâlsănesti			15.06.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1985	Intr.	Violoncelului			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1986	Str.	Vitejilor			15.05.2009	15.08.2009	3	Retea iluminat public	Luxten
1987	Str.	Vulturi	Romulus	Traian	15.06.2009	15.10.2009	3	Canalizare electrica	Enel Distributie
1988	Str.	Zizin			01.09.2009	15.12.2009	3	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1989	Alee		bl. 25	bl. 37C	30.04.2009	30.07.2009	3	Dotarea consumatorilor racordati la SC-uri cu module - Sector 3 HCGMB 107/2006	RADET

SECTORUL 4 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1990	Str.	11 Iunie			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
1991	Str.	Artera nouă	Splai Unirii	Olteniței	15.03.2009	15.12.2009	4	Strapungere Splai Dudescu - Sos Oltenitei	PMB - DTDSC
1992	Sos.	Berceni - largire			15.05.2009	2010	4	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
1993	Sos.	Berceni			15.03.2009	15.06.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
1994	Sos.	Berceni	pana la Str. Ion Iriceanu		01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom

1995	Bd.	Brâncoveanu Ctin	Șos.Olteneiței	Str.Luică	14.07.2008	14.06.2009	4	Supralargire Constantin Brancoveanu	PMB - DTDCS
1996	Bd.	Brâncoveanu Ctin			15.03.2009	15.06.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
1997	Bd.	Brâncoveanu Ctin			15.03.2009	15.06.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
1998	Bd.	Brâncoveanu Ctin	Șos.Olteneiței	Str.Luică	14.07.2008	14.06.2009	4	Canaliz. telefonica	Romtelecom
1999	Str.	Candiano Popescu	Calea Serban Voda	Bd. Marasesti	15.07.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
2000	Str.	Candiano Popescu			15.03.2009	15.09.2009	4	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2001	Str.	Candiano Popescu	st Filaret	Lanariei	15.03.2009	15.06.2009	4	Canalizare electrica	Enel Distributie
2002	Str.	Candiano Popescu			15.06.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2003	Bd.	Cantemir Dimitrie Magistrala 9-10			15.03.2009	15.04.2009	4	Retele telescopice	Apa Nova
2004	Bd.	Coșbuc George			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2005	Bd.	Coșbuc George			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2006	Str.	Cuțitul de Argint			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2007	Alee	Dealul Mitropoliei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2008	P-ța	Eroii Revoluției			15.11.2006	15.05.2009	4	Modernizare Piata Eroii Revolutiei + pasaj subteran	PMB - DTDCS
2009	P-ța	Gara Filaret			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2010	Drum	Găzarului	Brancoveanu	Ilie David	01.09.2009	15.11.2009	4	Canalizare electrica	Enel Distributie
2011	Drum	Găzarului			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2012	Str.	Georgescu George			15.03.2009	15.11.2009	4	Înlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
2013	Str.	Georgescu George			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2014	Sos.	Giurgiului	pana la Str. Luica		01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2015	Sos.	Giurgiului 12 SH			15.03.2009	15.06.2009	4	Retele telescopice	Apa Nova
2016	Sos.	Giurgiului 86			15.03.2009	15.11.2009	4	Retele telescopice	Apa Nova

2017	Str.	Iriceanu Ion			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2018	Str.	Istrati Constantin,Dr.			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2019	Str.	Istrati Constantin,Dr.			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2020	Bd.	Mărășești			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2021	Bd.	Mărășești			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2022	Bd.	Metalurgiei	Metro Berceni	Prelung. Șos. Berceni		SF	4	Canal colector Cheile Turzii	PMB - DUP
2023	Str.	Nițu Vasile	Olteniței	Secuilor	15.03.2009	15.06.2009	4	Supralargire Nitu Vasile	PMB - DTDCS
2024	Str.	Nițu Vasile	Secuilor	C. Brâncoveanu	15.10.2008	15.01.2009	4	Supralargire Nitu Vasile	PMB - DTDCS
2025	Str.	Nițu Vasile			15.03.2009	15.06.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2026	Str.	Nițu Vasile			15.03.2009	15.06.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2027	Str.	Nițu Vasile	Olteniței	Secuilor	15.03.2009	15.06.2009	4	Canaliz. telefonica	Romtelecom
2028	Str.	Nițu Vasile	Secuilor	C. Brâncoveanu	15.10.2008	15.01.2009	4	Canaliz. telefonica	Romtelecom
2029	Bd.	Obregia Alexandru			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2030	Bd.	Obregia Alexandru			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2031	Sos.	Olteniței	Nord		15.03.2009	10.04.2009	4	Rețele telescopice	Apa Nova
2032	Sos.	Olteniței	pana la Sos. Vitan-Barzesti		01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2033	Sos.	Olteniței	str. Lunca Bârzești	str. Stoian Militaru		SF	4	Canal colector între colectoarele A1-A3	PMB - DUP
2034	Str.	Racoviță Emil			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2035	Bd.	Regina Maria			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2036	Bd.	Regina Maria			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2037	Bd.	Regina Maria	pană la strada Intre Gârle			SF	4	Canal colector A0	PMB - DUP
2038	P-ța.	Regina Maria			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2039	Str.	Reșița			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
2040	Str.	Reșița			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2041	Intr.	Serelor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2042	Str.	Stoian Militaru			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2043	Str.	Stoian Militaru			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
2044	Cal.	Șerban Vodă			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2045	Cale	Șerban Vodă			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
2046	Bd.	Șincai Gheorghe	din B-dul D Cantemir (P.Pilot)		01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
2047	Bd.	Șincai Gheorghe			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2048	Str.	Șura Mare			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2049	Bd.	Tineretului			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2050	Bd.	Tineretului	din B-dul D Cantemir (P.Pilot)		01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
2051	Str.	Tismana			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2052	Splai	Unirii	din P-ta Unirii paralel cu		01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
2053	Cale	Văcărești			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Nectcity	Nectcity Telecom
2054	Cale	Văcărești	Mihai Bravu	Big Berceni	2008	30.04.2009	4	Modernizare rețea tramvai	RATB
2055	Șos.	Vitan Bârzești			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 4

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2056	Str.	Abatorului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2057	Intr.	Acțiunii	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2058	Intr.	Acțiunii			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2059	Intr.	Acțiunii	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2060	Str.	Acțiunii	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2061	Str.	Acțiunii			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2062	Str.	Acțiunii	str. Ciuruleasa	capăt strada		finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2063	Str.	Adamescu Gheorghe	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2064	Str.	Adamescu Gheorghe			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2065	Intr.	Adierii	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2066	Intr.	Adierii			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2067	Intr.	Adierii	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2068	Str.	Albilița	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2069	Intr.	Albiliței			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2070	Str.	Albinelor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2071	Str.	Aliorului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2072	Zona	Aliorului -bdul Alexandru Obregia -			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2073	Str.	Almașul Mare			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2074	Str.	Almașul Mic			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2075	Str.	Alpinești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2076	Str.	Alunișului			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2077	Str.	Alunișului			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2078	Zona	Brâncoveanu - Iz.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2079	Str.	Aluviunii			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2080	Str.	Ancuța Ilie	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2081	Str.	Ancuța Ilie			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2082	Str.	Andersen H.C.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2083	Str.	Antim Ivireanul			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2084	Str.	Arcadiei	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2085	Str.	Arcadiei			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2086	Str.	Arcadiei	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2087		Artera nouă			01.07.2009	01.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2088	Str.	Baba Voica			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2089	Str.	Bacalbașa Anton			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2090	Str.	Baladei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2091	Str.	Barbu Nicolae			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2092	Str.	Bardului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2093	Str.	Bardului			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2094	Str.	Băilești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2095	Str.	Bălășanu Alexandru			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2096	Str.	Bălea	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2097	Str.	Bălea	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2098	Str.	Bălțișoara			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2099	Str.	Bălțișoara	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2100	Intr.	Bălțișoara	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

2101	Str.	Bănișor	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2102	Str.	Bănișor			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2103	Str.	Belerciu Nicolae	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2104	Str.	Belerciu Nicolae	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2105	Str.	Belerciu Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2106	Zona	Berceni - Ionescu Ghe. - Olteniței -			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2107	Zona	Berceni - Olteniței - Tulnici			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2108	Zona	Berceni - sos Olteniței - alei adiacente ; Str			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2109	Zona	Berceni - Tr. Măgurele - E.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2110	Zona	Berceni - Tulnici - Olteniței - Măriuca			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2111	Drum	Binelui			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2112	Drum	Binelui	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2113	Intr.	Binelui			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2114	Str.	Blândești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2115	Str.	Boccaccio Giovani			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2116	Str.	Bodoc			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2117	Str.	Boian	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2118	Str.	Boian			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2119	Str.	Boian	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2120	Str.	Boltei	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2121	Str.	Boltei			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2122	Str.	Boltei	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP

2123	Str.	Borodești	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2124	Str.	Borodești			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2125	Str.	Brădetului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2126	Str.	Brădetului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2127	Str.	Brădiceni			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2128	Zona	Brâncoveanu Ctin - str. Luica - str. Reșita			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2129	Zona	Brâncoveanu Ctin - șos. Olteniței - bd. A. Brâncoveanu - bd			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2130	Zona	Alex Obregia - str Brâncoveanu - Nițu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2131	Zona	Vasile - Olteniței			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2132	Str.	Brumărescu Dumitru			15.06.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2133	Str.	Buciumașilor			15.06.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2134	Str.	Buciumeștilor			15.06.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2135	Str.	Bucovăț	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2136	Str.	Bucovăț	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2137	Str.	Bucșoiu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2138	Str.	Capidava			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2139	Str.	Cavalului	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2140	Intr.	Cavalului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2141	Intr.	Cavalului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2142	Str.	Călțunași			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2143	Str.	Călugarul Marin	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2144	Str.	Călugărul Marin			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2145	Drum	Câmpeni	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2146	Drum	Câmpeni			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2147	Drum	Câmpeni	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2148	Str.	Cărăruia			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2149	Intr.	Căscioarelor	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2150	Intr.	Căscioarelor			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2151	Intr.	Căscioarei	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2152	Str.	Cătrunești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2153	Str.	Cercetătorilor			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2154	Str.	Cerchez Mihail G-ral	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2155	Str.	Cerchez Mihail G-ral			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2156	Str.	Cetatea Poenari			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2157	Alee.	Cetatea Veche			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2158	Str.	Cetinei			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2159	Str.	Cheile Turzii	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2160	Str.	Cheile Turzii	Prelung. Șos. Berceni	șos. Olteniței (cu descărcare în		SF	4	Canal colector Cheile Turzii	PMB - DUP
2161	Str.	Chindiei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2162	Str.	Chiperești			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2163	Str.	Cimpoierilor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2164	Str.	Ciocănești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2165	Str.	Ciochina			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2166	Str.	Ciocodeica Ion Sld.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2167	Intr.	Ciubărului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2168	Intr.	Ciubărului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2169	Str.	Ciubărului	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2170	Intr.	Ciuruleasa			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2171	Str.	Ciuruleasa	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2172	Intr.	Ciuruleasa	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2173	Intr.	Ciurului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2174	Intr.	Ciurului			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2175	Str.	Ciurului	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2176	Str.	Colnicului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2177	Str.	Comișani			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2178	P-ța.	Concordiei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2179	Str.	Condurache Gh.			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2180	Str.	Cornelia	nr. 8	Gh. Preotescu	15.11.2008	15.02.2009	4	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
2181	Str.	Cornelia			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2182	Str.	Cornești	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2183	Str.	Cornești			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2184	Str.	Cornești	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2185	Str.	Cornetului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2186	Str.	Cornetului			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2187	Str.	Costache Stamate			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2188	Str.	Costescu Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2189	Str.	Costescu Petre			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2190	Str.	Coștila			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2191	Alee.	Covasna			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2192	Str.	Covasna			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2193	Alee.	Crevedia			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2194	Intr.	Crișul Alb			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2195	Str.	Daracului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2196	Str.	David Ilie			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2197	Str.	Dălhăuți	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2198	Str.	Dălhăuți			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2199	Str.	Dălhăuți	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2200	Drum	Dealul Bistrii			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2201	Intr.	Deceneu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2202	Intr.	Deciu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2203	Str.	Democrației	Tr. Măgurele	Bucovăț	01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2204	Str.	Democrației	Tr. Măgurele	Bucovăț	15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2205	Str.	Democrației	Tr. Măgurele	Bucovăț	01.06.2009	01.09.2009	4	Extindere rețele de apă și canalizare	Primăria Sector 4
2206	Str.	Desești	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2207	Str.	Desești	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2208	Intr.	Diademei	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2209	Intr.	Diademei			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2210	Intr.	Diademei	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP

2211	Intr.	Digului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2212	Str.	Dimitrescu Ștefan	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2213	Str.	Dimitrescu Ștefan			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2214	Str.	Dinu Paraschiv - aleea Cricovul Dulce			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2215	Alee.	Dolina			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2216	Alee.	Dorohoi			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2217	Str.	Dorohoi			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2218	Str.	Drăgănești	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2219	Str.	Drăgănești			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2220	Str.	Drăgănești	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2221	Intr.	Drăgușa			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2222	Str.	Dumbrăveni			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2223	Str.	Dumbrăvești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2224	Str.	Dumitru Dumitru			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2225	Str.	Episcop Chesarie	Gramont	Regina Maria	15.06.2009	15.10.2009	4	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2226	Str.	Eroii Neamului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2227	Str.	Eroii Neamului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Extindere rețea canalizare	Primăria Sector 4
2228	Str.	Eroii Neamului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2229	Str.	Evidențiatilor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2230	Intr.	Fabulei			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2231	Str.	Farului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2232	Str.	Făcliei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2233	Str.	Făgetului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2234	Str.	Făgetului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2235	Str.	Făgetel	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2236	Intr.	Făgetel	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2237	Intr.	Făgetel			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2238	Str.	Fieni			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2239	Str.	Florescu Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2240	Str.	Frații Făgărășanu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2241	Str.	Frumușani			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Netcity	Netcity Telecom
2242	Zona	Găzarului - bd. Brâncoveanu Ctin - Găzarului - Iz.			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2243	Zona	Trotușului - Iz.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2244	Zona	Găzarului - Reșița - Grădiștea - Almașul			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2245	Zona	Găzarului - Reșița - Huedin - Iz.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2246	Drum	Gilăului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2247	Zona	Giurgiului - Almașul Mare - Grădiștea - Giurgiului - Dr.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2248	Zona	Găzarului - Straja - Giurgiului - Olteniței			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2249	Zona	Alunișului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2250	Str.	Gociu Tudor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2251	Alee.	Gornești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2252	Str.	Gramont			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2253	Str.	Grădiștea			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitană fibra optică Netcity	Netcity Telecom
2254	Str.	Grădiștea	Reșița	Uioara	01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2255	Str.	Grâului			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2256	Str.	Hațeganu Iuliu	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2257	Str.	Hațeganu Iuliu			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2258	Str.	Hațegului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2259	Intr.	Hârlău			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2260	Str.	Hârtopului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2261	Str.	Hetea			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2262	Alee	Huedin			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2263	Str.	Huedin			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2264	Str.	Huedin			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2265	Zona	Huedin – bdul Cfin Brancoveanu – str.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2266	Zona	Huedin – str. Resita – str. Luica – str.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2267	Zona	Huedin – str. Uioara – str. Luica – str.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2268	Str.	Huși			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2269	Str.	Iarba Câmpului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2270	Str.	Idilei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2271	Str.	Iliș Vodă			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2272	Str.	Ilie Oprea			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2273	Zona	Independenței – Piața Unirii – bdul Regina			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2274	Intr.	Inului			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2275	Str.	Ion Gheorghe	Frumușani	Olteneiței	15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2276	Str.	Ion Vodă Viteazul			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2277	Str.	Ionescu Florea			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2278	Str.	Ipotesti	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2279	Str.	Ipotesti			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2280	Intr.	Ispravei			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2281	Alee.	Izvorul Crișului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2282	Str.	Izvorul Crișului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2283	Str.	Izvorul Mureșului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2284	Alee.	Izvorul Oltului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2285	Str.	Izvorul Oltului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2286	Str.	Împăratul Traian			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2287	Str.	Între Gârle			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2288	Șos.	Întregire Splai Unirii			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2289	Str.	Învățătorului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2290	Str.	Jepilor	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2291	Str.	Jepilor			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2292	Drum	Jilavei VI			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2293	Drum	Jilavei VII			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2294	Str.	Jirului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2295	Str.	Joita			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2296	Str.	Lacul Potelu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2297	Alee.	Lamotești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2298	Str.	Lamotești	Izvorul Oltului	Brâncoveanu	01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2299	Str.	Lânăriei	Candiano Popescu	Splai Unirii	15.06.2009	15.10.2009	4	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2300	Str.	Lânăriei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2301	Str.	Lătărețu Dumitru	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2302	Str.	Lătărețu Dumitru			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2303	Str.	Lătărețu Dumitru	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2304	Str.	Lăzărescu Maria			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2305	Str.	Leon Vodă			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2306	Str.	Lică Gheorghe Sld.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2307	Zona	Luica - str. Reșița - str. Dr. Găzarului -			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2308	Str.	Luminișului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2309	Str.	Luminișului			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2310	Str.	Luminoasă			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2311	Intr.	Lunca Bârzești	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2312	Intr.	Lunca Bârzești			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2313	Str.	Lunca Bârzești	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Extindere rețele de apă și canalizare	Primăria Sector 4
2314	Str.	Lunca Bârzești			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2315	Zona	Lunca Bârzești - Ionescu Florea -			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2316	zona	Lunca Bârzești - str. Ionescu Florea - str.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2317	Intr.	Lunca Nouă	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2318	Intr.	Lunca Nouă			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2319	Str.	Lunca Nouă	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2320	Str.	Lupu Gheorghe	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

2321	Str.	Lupu Gheorghe			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2322	Intr.	Manganului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2323	Str.	Marinescu Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2324	Str.	Măceşului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2325	Str.	Măceşului			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2326	Str.	Măceşului	1.Drumul Creţeştilor	1.Dumul Jilavei		se intenţionează	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă şi canalizare sect.4	PMB - DUP
2327	Str.	Măceşului	2. Drumul Creţeştilor	2. Sos. Berceni		se intenţionează	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă şi canalizare sect.4	PMB - DUP
2328	Străp.	Mărăşeşti			15.03.2009	15.04.2009	4	Rețele telescopice	Apa Nova
2329	Zona	Mărăşeşti - D. Cantemir - Sp. Unirii			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2330	Zona	Măriuca - șos. Oltenitei -str. I.			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2331	Str.	Mărțișor			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2332	Str.	Melinești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2333	Str.	Meridianului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2334	Str.	Meridianului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2335	Str.	Merișan Nicolae	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2336	Str.	Merișan Nicolae			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2337	Str.	Merișan Nicolae	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Extindere rețea de apă	Primăria Sector 4
2338	Str.	Mincă Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2339	Str.	Mitropolit Filaret			15.04.2009	15.11.2009	4	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2340	Str.	Mitropolit Filaret			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2341	Str.	Mixandrei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2342	Str.	Mladinovici Dragoș			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2343	Str.	Mocăncuței - aleea Bran - alei adiacente			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2344	Str.	Moldoveanu Anghel	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2345	Str.	Moldoveanu Anghel	str.Roșiori	Str.Pogoanele		finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2346	Str.	Moldoveanu Anghel			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2347	Str.	Moldoveni			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2348	Str.	Moldovița			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2349	Str.	Moș Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2350	Str.	Muguraș	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2351	Str.	Muguraș			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2352	Str.	Muntele Lung	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2353	Str.	Muntele Lung			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2354	Str.	Muntele Lung	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2355	Str.	Muntele Mare			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2356	Str.	Murgoci Munteanu Gheorghe	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2357	Str.	Musceleanu Grigore	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2358	Str.	Musceleanu Grigore			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2359	Str.	Musceleanu Grigore	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2360	Str.	Naruja	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2361	Intr.	Năruja	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2362	Intr.	Năruja			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2363	Intr.	Nestorei	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2364	Intr.	Nestorei			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2365	Str.	Nicolinei			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2366	Str.	Nicopole	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2367	Str.	Nicopole			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2368	Zona	Nițu Vasile - C-tin Brâncoveanu - Tr.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2369	Zona	Nițu Vasile - C-tin Brâncoveanu - Tr.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2370	Str.	Nucetului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2371	Str.	Nucetului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2372	Str.	Obolului			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2373	Str.	Odei	integral		15.08.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2374	Str	Odei	Păiuș Vasile	Pogoanele	15.03.2009	15.08.2009	4	Extindere de apă	Apa Nova
2375	Str.	Odei			15.04.2009	15.10.2009	4	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2376	Str.	Odei			15.07.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2377	Str.	Olimpului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2378	Zona	Olteniței - bd. Brâncoveanu Ctin -			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2379	Zona	Olteniței - str. Lunca Bârzești - str. Ionescu			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2380	Zona	Olteniței - str. Măriuca - sos.			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2381	Zona	Olteniței -Marțișor - str Daracului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2382	Str.	Oprea Ilie	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2383	Str.	Oprea Ilie	Str. Tudor Gociu	Str.Roșiori		finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2384	Str.	Opriș Ilie	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2385	Str.	Opriș Ilie			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2386	Str.	Oravița	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

2387	Str.	Oravița	integral			se intenționează	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2388	Str.	Orăștie	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2389	Str.	Orăștie			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2390	Str.	Orăștie	intr. Sisești	Str.Pogoanelor		finalizat proiectare	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2391	Intr.	Orăștie	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2392	Intr.	Orăștie			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2393	Intr.	Orăștie	integral			finalizat proiectare	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2394	Alee	Ornamentului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2395	Intr.	Ovidiu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2396	Zona	Parincea - str. Ciochină- str. Voila -			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2397	Str.	Parincia			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2398	Str.	Păișului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2399	Str.	Păișului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2400	Str.	Păiuș Vasile			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2401	Str.	Păltinișului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2402	Str.	Pechiu Ion			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2403	Str.	Penelului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2404	Str.	Peroni			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2405	Str.	Peroni			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2406	Str.	Perșu Aurel			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2407	Str.	Petre Luciu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2408	Str.	Petrilova	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

2409	Str.	Petrolului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2410	Str.	Petru Cercel			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2411	Intr.	Pielari	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2412	Intr.	Pielari			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2413	Str.	Piscului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2414	Str.	Plaiul Foi			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2415	Intr.	Plaiului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2416	Intr.	Plaiului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2417	Str.	Plaiului	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2418	Str.	Plugarilor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2419	Str.	Podarului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2420	Str.	Podul Înalt			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2421	Alee	Poenari			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2422	Str.	Poenari			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2423	Intr.	Pogănești	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2424	Intr.	Pogănești			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2425	Str.	Pogănești	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2426	Str	Pogoanele	Odei	Dr. Bercenarului	15.03.2009	15.09.2009	4	Extindere rețea apă	Apa Nova
2427	Str.	Poiana Mărului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2428	Str.	Poieni			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2429	Str.	Poieni	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2430	Str.	Pometului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4

2431	Str.	Prașilei			15.04.2009	15.11.2009	4	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2432	Str.	Prașilei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2433	Str.	Preotescu Ghe.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2434	Str.	Priboiului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2435	Str.	Pridvorului			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2436	Zona	Pridvorului - Calea Văcărești - Sp. Unirii			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2437	Str.	Prinosului			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2438	Zona	Progresul (piața)- alei adiacente ; Pta			15.05.2009	15.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2439	Str.	Pușcariu Ion	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2440	Str.	Pușcariu Ion			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2441	Str.	Puțul cu Tei	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2442	Str.	Puțul cu Tei			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2443	Zona	Racoviță E.- bd. A. Obregia - str. Tr. Radulescu Motru			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2444	Str.	Ctin			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2445	Str.	Răbojului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2446	Str.	Rămășagului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2447	Str.	Râul Mara			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2448	Str.	Râul Șoimului			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2449	Str.	Râul Vedea			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2450	Str.	Rediu	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2451	Str.	Rediu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2452	Str.	Rediu	integral			se intenționează	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP

2453	Zona	Regina Maria - D. Cantemir - Mărășești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2454	Zona	Regina Maria - spl. Unirii - bd. Mărășești			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2455	Alee.	Reșița			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2456	Str.	Rezonanței - aleea Cricovul Sărat			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2457	Zona	Rezonanței - str Secuilor - str Mirea			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2458	Str.	Ristea Ion			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2459	Str.	Roată Ion			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2460	Str.	Rolei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2461	Str.	Rondelului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2462	Str.	Rondelului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2463	Intr.	Roșiori			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2464	Str.	Roșiori	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2465	Str.	Roșiori			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2466	Str.	Ruginoasa			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2467	Str.	Runcu			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2468	Str.	Sabarului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2469	Str.	Salinei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2470	Str.	Salinei	integral			licitație 2009	4	Extindere rețele de apă și canalizare în zone deficitare	PMB - DUP
2471	Str.	Samoilă Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2472	Str.	Sandu Marin Serg.	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2473	Str.	Sandu Marin Serg.			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2474	Str.	Săbarului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2475	Intr.	Săcășel			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2476	Str.	Săcășel	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2477	Str.	Săcășel			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2478	Str.	Sălcetului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2479	Str.	Sălcetului			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2480	Str.	Săvinești			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2481	Zona	Săvinești – str. Stolnici – str.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2482	Str.	Scropoasa			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2483	Str.	Scumpiei	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2484	Str.	Scumpiei			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2485	Str.	Scumpiei	integral			finalizat proiectare	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2486	Intr.	Secarei			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2487	Intr.	Secășel	integral			finalizat proiectare	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2488	Str.	Secășel	integral			finalizat proiectare	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2489	Str.	Secerișului			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2490	Str.	Secuilor			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2491	Str.	Secuilor - al Secuilor - al Mirea Mioara			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2492	Zona	Secuilor - str Huși - str Pomârla ; Str			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2493	Str.	Semenic			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2494	Str.	Sfânta Ecaterina			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2495	Str.	Sfintii Apostoli			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2496	Str.	Simigiului			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2497	Intr.	Sisești			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2498	Alee	Slătioara - Călinești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2499	Intr.	Slobozia	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2500	Str.	Smaranda			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2501	Alee	Someșul Cald			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2502	Alee	Someșul Mare			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2503	Intr.	Sorocului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2504	Str.	Spiniș	bl 105	Punctul termic	01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2505	Str.	Stanciu V.V.			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2506	Str.	Stânjenilor			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2507	Str.	Stejărișului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2508	Str.	Stejărișului			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2509	Intr.	Stoicani	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2510	Intr.	Stoicani			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2511	Str.	Stoicani	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2512	Str.	Stolnici			01.08.2009	01.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2513	Str.	Straja			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2514	Str.	Straja			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2515	Str.	Străduinței			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2516	Str.	Strunelor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2517	Intr.	Strunelor	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2518	Alee	Stupilor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2519	Str.	Stupilor			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2520	Str.	Sulina	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2521	Str.	Șerban Constantin			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2522	Str.	Șerban Ilie Sold.	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2523	Str.	Șerban Ilie Sold.			01.08.2009	01.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2524	Str.	Șoimuș			15.04.2009	15.11.2009	4	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2525	Str.	Șoldanului			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2526	Str.	Șoldanului	pana la Str. Ion Iriceanu		01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2527	Str.	Șuierului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2528	Str.	Șuierului	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2529	Intr.	Șuierului	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2530	Str.	Tache Gheorghe	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2531	Str.	Tache Gheorghe			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2532	Str.	Tăbăcarilor	Splai Unirii	Verzișori	15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2533	Str.	Tănase Maria			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2534	Str.	Tănăsescu Ion			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2535	Intr.	Târgul Frumos			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2536	Str.	Târnavă Mica			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2537	Str.	Tătulești			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2538	Zona	Tătulești - str Răul Șoimului (str zona			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2539	Intr.	Tecsești	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2540	Intr.	Tecsești			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2541	Str.	Tecsești	integral			finalizat proiectare	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2542	Intr.	Tempea Radu	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2543	Intr.	Tempea Radu			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2544	Intr.	Tempea Radu	integral			finalizat proiectare	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2545	Str.	Tempea Radu	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2546	Str.	Tempea Radu			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2547	Str.	Tempea Radu	integral			finalizat proiectare	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2548	Str.	Timuș Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2549	Alee.	Tohani			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2550	Str.	Tohani			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2551	Str.	Tortei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2552	Alee.	Trestiana			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2553	Str.	Trestiana			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2554	Intr.	Tunetului			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2555	Str.	Turlei			01.08.2009	01.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2556	Alee.	Tebea			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2557	Str.	Țurcaș Av.	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2558	Str.	Țurcaș Av.			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2559	Str.	Țurcaș Av.	integral			se intenționează	4	“ Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2560	Alee.	Ucea			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2561	Str.	Ucea			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2562	Alee.	Uioara			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2563	Str.	Uioara			01.09.2009	15.11.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2564	Str.	Uioara			01.09.2009	15.12.2009	4	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2565	Str.	Ulmeni			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2566	Str.	Ulmeni	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2567	Intr.	Ulmeni	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2568	Str.	Ulmetului	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2569	Str.	Ulmetului			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2570	Zona	Unirii (splai)- calea Văcărești - str.			01.06.2009	01.09.2009	4	Reparații capitale sistem rutier	Primăria Sector 4
2571	Str.	Urcușului			01.07.2009	01.09.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2572	Str.	Urziceni - alei adiacente			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2573	Str.	Vasilescu C-tin			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2574	Zona	Vasilescu G. Mircea - str Lamâitei - str C-			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2575	Str.	Vasilescu Gheorghe			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2576	Str.	Vasilescu Mircea	Episcop Chesarie	Justitiei	15.06.2009	15.10.2009	4	Canalizare electrica	Enel Distributie
2577	Str.	Vatra Dornei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2578	Intr.	Văcărești			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2579	Str.	Vârciorova			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2580	Str.	Verzișori	nr. 40	Șincai	15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2581	Str.	Viorele			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2582	Str.	Vișana			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2583	Str.	Voila			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2584	Str.	Vultureni			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten

2585	Str.	Zamora	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2586	Str.	Zamora			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2587	Str.	Zănoaga	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2588	Str.	Zănoaga			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2589	Str.	Zănoaga	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2590	Str.	Zărnești			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2591	Str.	Zătreni			15.04.2009	15.11.2009	4	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2592	Str.	Zătreni			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2593	Str.	Zeicani			01.05.2009	01.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2594	Str.	Zgurei			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2595	Str.	Zlatna	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2596	Intr.	Zlatna	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2597	Intr.	Zlatna			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2598	Intr.	Zlătunoaia	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2599	Intr.	Zlătunoaia			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2600	Intr.	Zlătunoaia	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP
2601	Str.	Zmeica	integral		01.09.2009	15.11.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2602	Str.	Zmeica			15.08.2009	15.10.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2603	Str.	Zorileni			15.05.2009	15.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2604	Intr.	Zorleasca	integral		01.06.2009	01.09.2009	4	Reabilitare sistem rutier	Primăria Sector 4
2605	Intr.	Zorleasca			15.05.2009	15.07.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
2606	Intr.	Zorleasca	integral			finalizat proiectare	4	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în serviciu de alimentare cu apă și canalizare sect.4	PMB - DUP

2607	Intr.		fără nume - dinspre Orăștie		01.05.2009	01.08.2009	4	Retea iluminat public	Luxten
------	-------	--	--------------------------------	--	------------	------------	---	-----------------------	--------

SECTORUL 5 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2608	Cale	13 Septembrie			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2609	Sos.	Alexandriei			15.06.2009	15.03.2010	5	Extindere rețea apă și canalizare (menaj.)	Apa Nova
2610	Sos.	Alexandriei			01.07.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2611	Sos.	Alexandriei	pana la Str. Antiaeriana		01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2612	Sos.	Alexandriei				SF	5	Canal colector Alexandriei	PMB - DUP
2613	Str.	Amurgului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2614	Str.	Anghel Alexandru			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2615	Str.	Antiaeriană			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2616	P-ța	Arsenalului			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2617	P-ța	Arsenalului			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2618	Str.	Bachus			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
2619	Str.	Bagdasar Dumitru			15.03.2009	15.06.2010	5	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDC
2620	Str.	Bagdasar Dumitru			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2621	Str.	Bagdasar Dumitru			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare retele termice primare Rahova Ob.3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri	RADET
2622	Str.	Bazaltului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2623	Str.	Băiulescu Ion	Zabrauti	sos Viilor	15.06.2009	15.11.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2624	Str.	Băiulescu Ion			15.06.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2625	Str.	Bârcă			01.08.2009	01.10.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2626	Drum	Bragadiru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2627	Str.	Brătășanca			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2628	Sos.	Bucuresti-Magurele	Toplet	Slatina	01.06.2009	15.11.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2629	Sos.	Bucuresti-Magurele			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2630	Sos.	București - Măgurele			01.09.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2631	Str.	București - Măgurele - Cartier Vârtejului	Intr. București - Măgurele	str. Piatra Albă	15.03.2009	15.10.2009	5	Extindere de apă și canal	Apa Nova
2632	P-ța.	Constituției			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2633	Sos.	Cotroceni			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2634	Sos.	Cotroceni			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2635	Sos.	Cotroceni	subtraversare		15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare retele termice primare Rahova Ob.1 CET Grozavesti- Geniului-Razoare	RADET
2636	Str.	Davila Carol			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2637	Str.	Davila Carol			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2638	Str.	Doina			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2639	Str.	Doina			15.06.2009	15.11.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2640	Bd.	Eroii Sanitari			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2641	Bd.	Eroii Sanitari			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2642	Bd.	Eroii Sanitari			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2643	Bd.	Eroii Sanitari	subtraversare și trotuar		15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare retele termice primare Rahova Ob.2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal	RADET
2644	Bd.	Eroilor			15.03.2009	15.06.2010	5	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDSC
2645	Bd.	Eroilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2646	Bd.	Eroilor			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom

2647	Bd.	Eroilor			15.06.2009	15.11.2009	5	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
2648	Prel.	Ferentari	Pavel Constantin	Pieptanari	01.06.2009	15.11.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2649	Prel.	Ferentari			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2650	Cale	Ferentari			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2651	Cale	Ferentari - Școala			15.03.2009	15.08.2009	5	Înlocuiri de rețea potabilă	Apa Nova
2652	Str.	Freamătului			15.05.2009	15.11.2009	5	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
2653	Str.	Freamătului	toată strada		15.03.2009	15.06.2009	5	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
2654	Str.	Ghidigeni			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2655	Str.	Ghidigeni			15.03.2009	15.06.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2656	Str.	Ghidigeni			15.03.2009	15.06.2009	5	Ingropare rețea	Romtelecom
2657	Str.	Ghidigeni	nr.78	Prelungirea Ghencea	15.09.2008	30.04.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2658	Str.	Hașdeu B. P.			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2659	Str.	Humulești			15.05.2009	15.11.2009	5	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
2660	Str.	Humulești		integral	14.09.2008	15.04.2009	5	Extindere rețele canalizare	PMB - DUP
2661	Splai	Independenței		pana in Soseaua Orhideelor	15.03.2009	30.06.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2662	Splai	Independetei	Bdul Libertății	Metrou Izvor		SF	5	Canal colector A0	PMB - DUP
2663	Str.	Ispirescu Petre			01.09.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2664	Str.	Izvor			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2665	P-ța.	Jose Rizal			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2666	Bd.	Kogălniceanu Mihail			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2667	Bd.	Kogălniceanu Mihail			15.03.2009	30.06.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2668	Bd.	Kogălniceanu Mihail			15.03.2009	30.06.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom

2669	Str.	Lacul Mare			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2670	Bd.	Libertății			01.09.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2671	Bd.	Libertății			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2672	Bd.	Libertății			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2673	Bd.	Libertății - Tismana			15.03.2009	15.06.2009	5	Rețele telescopice	Apa Nova
2674	Bd.	Marinescu Gh. Dr.			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2675	Str.	Marinescu Gh. Dr.			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare retele termice primare Rahova Ob.2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal	RADET
2676	Str.	Mărgeanului			01.09.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2677	Bd.	Națiunile Unite			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2678	Str.	Năsăud			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2679	Str.	Nuțu Ion			15.03.2009	15.06.2010	5	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDCS
2680	Str.	Nuțu Ion			15.03.2009	15.05.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2681	Str.	Odoarei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2682	P-ța.	Operei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2683	Sos.	Panduri			15.03.2009	15.06.2010	5	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDCS
2684	Sos.	Panduri			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2685	Sos.	Panduri			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2686	Bd.	Pieptănari	prel. Ferentari	Zabrauti	15.06.2009	15.11.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2687	Bd.	Pieptănari			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2688	Str.	Progresului			15.03.2009	15.06.2010	5	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDCS
2689	Str.	Progresului	pana la Calea Rahovei		01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
2690	Cale	Rahovei			01.09.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2691	Cale	Rahovei			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2692	Cale	Rahovei	cămin de racord		30.04.2009	30.06.2009	5	Modernizare retele termice secundare aferente PT 1 Rahova	RADET
2693	Cale	Rahovei	cămin de racord		30.04.2009	15.07.2009	5	Modernizare retele termice secundare aferente PT 3 Rahova	RADET
2694	Str.	Rainer Dr.			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare retele termice primare Rahova Ob.3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri	RADET
2695	Str.	Răureanu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2696	Str.	Răzoare			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2697	Str.	Răzoare			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2698	Str.	Răzoare	trotuar și carosabil		15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare retele termice primare Rahova Ob.1 CET Grozavesti- Geniului-Razoare	RADET
2699	Bd.	Regina Elisabeta			01.04.2009	01.07.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2700	Bd.	Regina Elisabeta			15.03.2009	30.06.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2701	Str.	Saligny Anghel			15.03.2009	15.07.2009	5	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
2702	Str.	Saligny Anghel	toată strada		15.03.2009	15.05.2009	5	Înlocuire rețea apă	Apa Nova
2703	Str.	Salviei			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
2704	Șos.	Sălaj			01.09.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2705	Șos.	Sălaj			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2706	Str.	Sebastian Mihail			15.03.2009	15.06.2010	5	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDCS
2707	Str.	Sebastian Mihail	de la Calea Rahovei		01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2708	Str.	Sebastian Mihail			15.03.2009	15.06.2010	5	Canaliz. telefonica	Romtelecom
2709	Str.	Spiralei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2710	Str	Tăcerii			20.11.2008	15.01.2009	5	Extinderi de apă și canal	Apa Nova
2711	Str.	Toporași			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2712	Str.	Uranus			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2713	Str.	Veseliei	Calea Ferentari	Sos. Progresului	15.05.2009	15.11.2009	5	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
2714	Str.	Veseliei			15.03.2009	15.05.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2715	Sos.	Viilor			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2716	Sos.	Viilor			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2717	Sos.	Viilor 95			15.03.2009	15.10.2009	5	Rețele telescopice	Apa Nova
2718	Bd.	Vladimirescu Tudor	Calea Rahovei	13 Septembrie	15.11.2005	30.06.2009	5	Reabilitare Drmuri Urbane in Bucuresti- Pachet 4	PMB - DTDC
2719	Bd.	Vladimirescu Tudor			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
2720	Bd.	Vladimirescu Tudor	Calea Rahovei	13 Septembrie	15.11.2005	30.06.2009	5	Canaliz. telefonica	Romtelecom
2721	Str.	Zetarilor			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom

STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 5

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2722	Intr.	Abagiilor			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2723	Str.	Abatajului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2724	Str.	Abnegației			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2725	Str.	Acidava			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2726	Zona	Acțiunii, SRM Progresul și			nedemarată	30.07.2010	5	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
2727	Str.	Adrian			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2728	Str.	Alba			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2729	Str.	Albeni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2730	Str.	Albotești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2731	Str.	Altoiului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2732	Str.	Altoiului			01.08.2009	01.10.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2733	Str.	Anastasiu Leonte			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2734	Str.	Anastasiu Constantin			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2735	Str.	Anotimpurilor	Maracineni	Primaverii	15.09.2008	30.04.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2736	Str.	Antoniu Alexandru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2737	Str	Apolodor	toată strada		15.03.2009	15.06.2009	5	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
2738	Str.	Arămești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2739	Str.	Arefu			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2740	Str.	Arefu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2741	Str.	Aron Pumnul			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2742	Str.	Asachi Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2743	Str.	Asistenței			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2744	P-ța	Babeș Victor			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitană fibra optica Neticity	Neticity Telecom
2745	Str.	Baciului			01.08.2009	01.10.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2746	Str.	Baciului	CT	bl. 6, bl. 7, bl. 9, bl. 14	30.04.2009	30.06.2009	5	Modernizare 10 centrale termice cu rețelele termice aferente CT Baciului HCGMB	RADET
2747	Str.	Badea Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2748	Str.	Baionetei			01.09.2009	01.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2749	Str.	Balomir			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2750	Str.	Barajului	Bucuresti-Magurele	Teius	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2751	Str.	Barajului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2752	Str.	Baraolt			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2753	Str.	Basarabilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2754	Str.	Bascov			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2755	Str.	Băcănău			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2756	Str.	Băjești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2757	Str.	Bălănești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2758	Str.	Băleni			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2759	Str.	Bărbătești			01.09.2009	01.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2760	Alee	Bărbătești - travers.	bl. 53	bl. 58	30.04.2009	30.06.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Rahova	RADET
2761	Str.	Bărdașului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2762	Str.	Bărdașului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2763	Str.	Bărdașului	integral		14.09.2008	15.04.2009	5	Extindere rețele canalizare	PMB - DUP
2764	Str.	Bârlad			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2765	Str.	Beclean			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2766	Str.	Bega			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2767	Intr.	Bega			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2768	Intr.	Beica			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2769	Str.	Berea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2770	Str.	Berescu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2771	Str.	Berescu Ion	Marc Aureliu	prel. Ferentari	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2772	Intr.	Bistrețu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2773	Str.	Bitumului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2774	Str.	Blejan Florea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2775	Intr.	Blidari			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2776	Str.	Bobului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2777	Str.	Bocăneț Alexandru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2778	Str.	Bolboci			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2779	Str.	Bonea Constantin			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2780	Str.	Borcan Ion			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2781	Str.	Botescu Haralambie			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2782	Str.	Botescu Haralambie			01.07.2009	01.10.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2783	Intr.	Botorca			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2784	Str.	Botorca			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2785	Str.	Botoșani	Alexandria	Neptun	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2786	Str.	Botoșani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2787	Str.	Bratilă			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2788	Str.	Brazilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2789	Str.	Brădeana			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2790	Str.	Brăniștari			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2791	Str.	Brăniștari			01.06.2009	01.09.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2792	Str.	Brebenei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2793	Str.	Breslelor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2794	Str.	Brezoi			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2795	Intr.	Bucureasa			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2796	Str.	Bulboaca			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5

2797	Str.	Bulgăruș			15.07.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2798	Str.	Bulgăruș	Prelungirea Ghencea	Ghidiceni	01.09.2008	30.04.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2799	Str.	Bulgăruș			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2800	Str.	Bulgăruș			15.05.2009	15.08.2009	5	Îngropare rețea	Romtelecom
2801	Str.	Burzuc			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2802	Str.	Busuiocului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2803	Str.	Butimanu			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2804	Str.	Buturugilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2805	Str.	Buzău			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2806	Str.	Califarului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2807	Str.	Calinic Mihail			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2808	Str.	Capșa			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Ob.2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal	RADET
2809	Str.	Caracal	Bucuresti-Magurele	Teius	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2810	Str.	Caragiale Mateiu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2811	Intr.	Cartoianca			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2812	Intr.	Cartoianca			01.05.2009	01.07.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2813	Str.	Carul Mare			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2814	Str.	Carul Mic	Luptatori Antifascisti	Drum Movila	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2815	Str.	Carul Mic			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2816	Str.	Cascadei	integral			licitație 2009	5	Extindere rețele de apă și canalizare în zone deficitare	PMB - DUP
2817	Str.	Călăreților			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2818	Intr.	Căltuna			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2819	Str.	Câmpenești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2820	Str.	Câmpia Burnaș			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2821	Str.	Câmpia Mierlei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2822	Str.	Cârpea Ion Sg. Maj.			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2823	Str.	Căruței			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2824	Str.	Căscioarele			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2825	Str.	Cenad			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2826	Str.	Cenad			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2827	Str.	Cernadia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2828	Str.	Cernavodă			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2829	Str.	Cheia			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2830	Str.	Chihlimbarului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2831	Str.	Chimirului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2832	Str.	Chirițescu Radu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2833	Intr.	Chirnogi			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2834	Str.	Cibinului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2835	Intr.	Ciclop			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2836	Intr.	Ciolpani			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2837	Intr.	Ciorăști			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2838	Str.	Ciuboțica Cucului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2839	Str.	Ciuleandra			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2840	Str.	Ciuleandra			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2841	Str.	Cladova			01.08.2009	01.10.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2842	Str.	Cluceru Sonia			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2843	Str.	Cocca N.D.			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2844	Str.	Codrului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2845	Intr.	Colibași			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2846	Str.	Colinei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2847	Intr.	Comănești			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2848	Intr.	Comănești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2849	Str.	Comșești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2850	Str.	Condurului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2851	Str.	Conea Ion			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2852	Str.	Consecvenței			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2853	Str.	Consumului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2854	Str.	Consumului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2855	Intr.	Cooperativei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2856	Drum	Cooperativei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2857	Str.	Cooperației			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2858	Str.	Cooperației			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2859	Str.	Cornea Ion			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2860	Str.	Corod			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2861	Intr.	Cosmina			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2862	Intr.	Cosmina			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2863	Str.	Coșoveni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2864	Str.	Coșuleni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2865	Str.	Cozieni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2866	Alee	Craiovița			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2867	Alee	Craiovița			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2868	Str.	Crasna			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2869	Drum	Crăițelor			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2870	Str.	Creangă Ion			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2871	Str.	Culturii			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2872	Str.	Cunțan Maria			01.09.2009	01.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2873	Str.	Cununița			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2874	Intr.	Daia			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2875	Intr.	Daia	toată strada		15.04.2009	15.06.2009	5	Extindere de apă și canal	Apa Nova
2876	Intr.	Daia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2877	Intr.	Daliei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2878	Str.	Dantelei			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2879	Str.	Dantelei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2880	Str.	Dantelei			15.05.2009	15.08.2009	5	Îngropare rețea	Romtelecom
2881	Str.	Datinilor			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2882	Str.	Davidești			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2883	Str.	Davila Ana			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2884	Str.	Davila Ana	carosabil		15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Ob.2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal	RADET

2885	Str.	Davila Ana	subtraversare		15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Ob.3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri	RADET
2886	Str.	Dăicăreanu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2887	Str.	Dăișoara			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2888	Intr.	Dărăști			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2889	Intr.	Dărăști			01.05.2009	01.07.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2890	Str.	Dărnicii			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2891	Str.	Dârste			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2892	Drum	Dârvari			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2893	Drum	Dârvari			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2894	Drum	Dârvari			15.05.2009	15.08.2009	5	Ingropare rețea	Romtelecom
2895	Str.	Dealul Cotmeana			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2896	Str.	Dealul Cotmeana	Dealul Cotmeana	Prundeni	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2897	Intr.	Degețelului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2898	Str.	Demosthen N. Atanase			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
2899	Str.	Dihorului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2900	Intr.	Dimieni			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2901	Str.	Docuri			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2902	Str.	Doljești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2903	Str.	Donici Gh. Serg.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2904	Str.	Donici Ghe. Serg.	bl. 65	bl. 59	30.04.2009	30.06.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Rahova	RADET
2905	Str.	Dornișoara			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2906	Str.	Dornișoara			01.05.2009	01.07.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2907	Str.	Drag Marin			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2908	Str.	Dragalina Ion			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2909	Str.	Dragova			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2910	Str.	Drăgășani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2911	Str.	Dretea			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2912	Intr.	Drumul Mic între Vii			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2913	Str.	Dudescu Radu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2914	Str.	Dumitrescu Ilie			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2915	Str.	Duță Gheroghe			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2916	Str.	Echerului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2917	Str.	Ecuadorului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2918	Str.	Eftimiu Mache			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2919	Str.	Enache Spirache			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2920	Str.	Enache Spirache			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2921	Intr.	Epigramei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2922	Str.	Erie Eroul			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2923	Str.	Eustațiu Mihail			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2924	Intr.	Evocării			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2925	Intr.	Fărcășanca			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2926	Intr.	Fărcășanca			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2927	Str.	Fărcășanca			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2928	Str.	Fărcășanca			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2929	Intr.	Fedeleşului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2930	Str.	Filiași			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2931	Str.	Flamurei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2932	Str.	Flautului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2933	Str.	Flautului			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2934	Str.	Floare de Gheață			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2935	Str.	Floare de Gheață			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2936	Str.	Floare de Gheață			01.06.2009	01.08.2009	5	Îngropare rețea	Romtelecom
2937	Str.	Floare de Vârf			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2938	Str.	Floare de Gheață	toată strada		15.04.2009	15.11.2009	5	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
2939	Str.	Florarilor			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2940	Str.	Fluturilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2941	Str.	Fochiștilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2942	Str.	Fragilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2943	Str.	Fragmentului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2944	Str.	Fragmentului			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2945	Str.	Frații Buzești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2946	Str.	Frâncești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2947	Intr.	Fulgilor			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2948	Intr.	Fulgilor			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2949	Str.	Furculești			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2950	Str.	Furnalului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5

2951	Str.	Furnalului			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2952	Str.	Gall Iuliu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2953	Str.	Gardeniei	Alexandria	Luptatori Antifascisti	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2954	Str.	Gardeniei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2955	Intr.	Garoafei			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2956	Str.	Garoafei	Racaciuni	Piatra Neamt	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
2957	Str.	Gaşpar Lt.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2958	Intr.	Gazonului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2959	Str.	Găiceana			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2960	Str.	Gălăuțași			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2961	Str.	Gemănata			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2962	Str.	Gemănata			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2963	Str.	Gherghefului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2964	Str.	Gherghina			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2965	Intr.	Ghidigeni			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2966	Intr.	Ghidigeni			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2967	Str.	Ghiocului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2968	Zona	Giurgiului (între Str. Cladova , B-dul			demarata	30.05.2009	5	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
2969	Zona	Giurgiului (între: șos. Olteniței , B-dul			demarata	30.08.2009	5	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
2970	Str.	Giuvala			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2971	Str.	Gorani			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2972	Str.	Gorani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2973	Str.	Gorgona Dimitrie			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2974	Str.	Gorjului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2975	Intr.	Gorneni			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2976	Intr.	Gorneni			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2977	Str.	Gorovei Artur			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2978	Str.	Grapei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2979	Str.	Grădinii			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2980	Str.	Grădiniței			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2981	Str.	Greaca			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2982	Str.	Grigoreanu, caporal			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
2983	Str.	Gripescu Ilie			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2984	Str.	Guriță Ilie			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2985	Str.	Gutuilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2986	Str.	Hagi Dina			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2987	Str.	Harpei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2988	Str.	Hațegana			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2989	Str.	Hărniciei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2990	Str.	Herculane	Bucuresti-Magurele	Teius	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2991	Str.	Hercule	Alexandria	Neptun	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
2992	Str.	Hercule			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2993	Intr.	Herești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2994	Intr.	Huțani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

2995	Str.	Iacob Andrei	toată strada		15.03.2009	15.04.2009	5	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
2996	Str.	Iacob Andrei	CT	bl 10,bl 8,bl 11,bl 1,bl 2,bl	30.04.2009	30.06.2009	5	Modernizare 10 centrale termice cu rețelele termice aferente CT Baciului HCGMB	RADET
2997	Str.	Iasomieii			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2998	Str.	Iași			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
2999	Str.	Iași	Teius	Pucheni	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3000	Str.	Iatropol			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3001	Str.	Iazului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3002	Str.	Iazului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3003	Str.	Iederei			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3004	Str.	Iederei			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3005	Alee	Imașului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3006	Str.	Imașului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3007	Intr.	Inovației			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3008	Str.	Ioachim Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3009	Str.	Ion Nonna Otescu	integral			licitație 2009	5	Extindere rețele de apă și canalizare în zone deficitare	PMB - DUP
3010	Intr.	Ionescu Cristea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3011	Str.	Ionescu Cristea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3012	Str.	Ionescu Ștefan			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3013	Str.	Ionescu Thoma dr.			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3014	Intr.	Ioniță Stere			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3015	Str.	Iorga Ghe. Serg.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3016	Str.	Iorga Ghe. Serg.	bl. 55A	bl. 53	30.04.2009	30.06.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Rahova	RADET

3017	Str.	Iovan Ion frt.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3018	Str.	Ivănescu Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3019	Str.	Îndrumării			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3020	Str.	Învoirii			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3021	Str.	Jiblea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3022	Intr.	Jibou			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3023	Str.	Jiliștea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3024	Str.	Jirlău			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3025	Intr.	Jupănești			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3026	Str.	Jurilovca			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3027	Str.	Lacul Bucura			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3028	Str.	Lacul Ciulnița			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3029	Str.	Lacul Ciulnița			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3030	Str.	Lacul Dulce			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3031	Str.	Lacul Oltina			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3032	Str.	Lacul Orza			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3033	Str.	Lacul Orza			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3034	Str.	Lacul Pasărea			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3035	Str.	Lacul Rastu			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3036	Str.	Lanțului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3037	Str.	Lavei			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3038	Str.	Lavei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3039	Str.	Lăngești			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3040	Str.	Lăscărescu Valdemar			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3041	Str.	Lăstunului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3042	Str.	Lăzărescu Dumitru			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3043	Str.	Leopardului			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3044	Intr.	Letea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3045	Str.	Liliacul Alb	Tocilei	prel. Ferentari	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3046	Str.	Liliacul Alb			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3047	Str.	Limanu Corbului			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3048	Str.	Lister dr.			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3049	Str.	Lister dr.			01.06.2009	30.09.2009	5	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3050	Str.	Litografieii			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3051	Alee	Livezilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3052	Str.	Livezilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3053	Str.	Lucernei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3054	Intr.	Lucernei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3055	Str.	Lucifer			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3056	Str.	Luntreni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3057	Str.	Lupoacei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3058	Drum	Luptătorii Antifasciști	Cernadia	Gardeniei	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3059	Drum	Luptătorii Antifasciști			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3060	Intr.	Antifasciști			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3061	Str.	Maghiranului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3062	Str.	Malcoci	bl. 41	bl. 39	15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
3063	Str.	Mangalia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3064	Str.	Marc Aureliu	Bachus	Rhea Silvia	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3065	Str.	Marc Aureliu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3066	Str.	Marinescu Ctin	integral			licitație 2009	5	Extindere rețele de apă și canalizare in zone deficitare	PMB - DUP
3067	Str.	Marinescu Petre			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3068	Str.	Matei Constantin			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3069	Str.	Mateiașului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3070	Str.	Mazilu Teodor			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3071	Str.	Mazilu Teodor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3072	Str.	Măgura Codlei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3073	Str.	Măgurei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3074	Str.	Mândrești			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3075	Str.	Mândrești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3076	Str.	Mănescu Constantin			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3077	Intr.	Mănușu			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3078	Str.	Mărăcineni	Prelungirea Ghencea	Anotimpurilor	01.09.2008	30.04.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3079	Intr.	Mărgineni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3080	Str.	Merișani			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3081	Str.	Merișani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3082	Str.	Mestecăniș	Alexandria	Drum Movila	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție

3083	Str.	Mestecăniș			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3084	Drum	Midia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3085	Str.	Miercurea Ciuc			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3086	Str.	Mircea cel Bătrân			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3087	Intr.	Mistrețului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3088	Str.	Mitropolit Antim Ivireanu			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3089	Str.	Mitropolit Grigore			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3090	Str.	Mitropolit Iosif			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3091	Str.	Miulești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3092	Str.	Moara Roșie			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3093	Str.	Modoran Ene	spate bloc, M88-M89		15.04.2009	15.09.2009	5	Înlocuiri de rețea potabilă	Apa Nova
3094	Str.	Modoran Ene	bl. 10C	bl. 22	2007	30.06.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT 3 Rahova	RADET
3095	Str.	Moldoveanului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3096	Intr.	Moneasa			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3097	Str.	Moruzeștilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3098	Str.	Moscului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3099	Alee	Mostiștea			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3100	Str.	Muncitorului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3101	Str.	Muncitorului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3102	Str.	Munții Carpați			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3103	Str.	Munții Carpați			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3104	Str.	Murgoci Munteanu Ghe.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3105	Intr.	Muscă Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3106	Str.	Muscă Vasile			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3107	Str.	Mușatinilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3108	Str.	Naipu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3109	Str.	Nandru			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3110	Str.	Nandru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3111	Str.	Nanu Mușcel			15.03.2009	15.06.2009	5	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
3112	Str.	Năvalnicului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3113	Str.	Nedeea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3114	Str.	Nehoiiași			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3115	Str.	Neptun	Prundeni	Epigramei	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3116	Str.	Neptun	Vartejului	Hercule	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3117	Str.	Neptun			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3118	Str.	Nicolae Drăgan			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3119	Str.	Niculescu Bazar	nr. 11	nr.21	15.03.2008	15.06.2009	5	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
3120	Str.	Oaie Ion erou	Marc Aureliu	prel. Ferentari	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3121	Str.	Oaie Ion erou			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3122	Str.	Obedenaru dr.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3123	Str.	Odihnei			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3124	Str.	Ogorului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3125	Str.	Ogorului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3126	Str.	Ogrezeni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3127	Str.	Ojogului			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3128	Str.	Oltului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3129	Str.	Omătului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3130	Str.	Oprea Istrate			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3131	Str.	Ordinii			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3132	Str.	Orion	Dealul Cotmeana	Neptun	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3133	Str.	Osiriș			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3134	Intr.	Ostroveni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3135	Str.	Otulescu Scarlat sg.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3136	Intr.	Oțeleni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3137	Str.	Oțelul Rosu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3138	Str.	Paltinilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3139	Str.	Panerului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3140	Str.	Panerului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3141	Str.	Pangaratti			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3142	Str.	Pangaratti			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3143	Str.	Paraschivescu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3144	Str.	Pasărea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3145	Str.	Paulina			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3146	Str.	Pavel Constantin	Radu Constantin	prel. Ferentari	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3147	Str.	Părăului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3148	Str.	Păstrăvilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3149	Intr.	Pășunilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3150	Intr.	Pătuleni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3151	Str.	Păulescu N. dr.			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3152	Str.	Păulescu N. dr.			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Ob.3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri	RADET
3153	Str.	Păun Ilie			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3154	Str.	Păun Nicolae			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3155	Str.	Păușa			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3156	Str.	Păușa			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3157	Str.	Peciul Nou			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3158	Str.	Peleaga			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3159	Str.	Pellea Amza			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3160	Str.	Pellea Amza			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3161	Str.	Peneș D. Aviator			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3162	Intr.	Pepinierei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3163	Str.	Pereni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3164	Str.	Persicani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3165	Intr.	Persicani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3166	Str.	Pescărușului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3167	Str.	Petalelor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3168	Str.	Petre Păun			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3169	Str.	Petrini Dr.			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3170	Str.	Petrini Dr.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3171	Str.	Petroșani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3172	Str.	Petru Vodă			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3173	Str.	Piatra Albă			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3174	Str.	Piatra Albă	Garoafei	Pucheni	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3175	Str.	Piatra Neamț			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3176	Str.	Piatra Șoimului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3177	Str.	Pichetului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3178	Str.	Pichetului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3179	Str.	Piramidei			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3180	Str.	Pitești	Drum Neffiului	București- Magurele	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3181	Str.	Pitpalacului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3182	Str.	Pitpalacului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3183	Intr.	Platinei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3184	Str.	Plăișor			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3185	Str.	Plăișor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3186	Str.	Pleșani			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3187	Intr.	Plopeni			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3188	Intr.	Plopeni	toată strada		15.03.2009	15.07.2009	5	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
3189	Str.	Plopeni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3190	Intr.	Podoleni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3191	Str.	Podul Giurgiului			01.09.2009	15.12.2009	5	Retea metropolitană fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3192	Str.	Poenița			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5

3193	Str.	Poenița			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3194	Str.	Poiana Verde			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3195	Str.	Poiana Verde			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3196	Str.	Poiana Verde			15.05.2009	15.08.2009	5	Ingropare retea	Romtelecom
3197	Str.	Pontonierilor			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3198	Str.	Pontonierilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3199	Str.	Popa Nae			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3200	Str.	Popescu Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3201	Str.	Portița			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3202	Intr.	Posada			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3203	Str.	Posada			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3204	Str.	Prepelicarului			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3205	Alee	Pricopan			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
3206	Str.	Pricopan			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
3207	Str.	Primăverii	Anotimpurilor	parcele60/3/4	15.05.2008	30.04.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3208	Intr.	Prundeni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3209	Str.	Prundeni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3210	Str.	Prundeni	Alexandria	Neptun	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3211	Intr.	Prunilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3212	Intr.	Prunișor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3213	Str.	Rachitasului	Teius	Garoafei	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3214	Intr.	Racoș			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5

3215	Str.	Radarului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3216	Str.	Radarului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3217	Str.	Radarului	integral		14.09.2008	15.04.2009	5	Extindere rețele canalizare	PMB - DUP
3218	Str.	Radu Constantin	alee bl Z11-PA1795	Pavel Constantin	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3219	Str.	Rafiei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3220	Zona	Rahova (Calea 13 Septembrie ,			demarata	15.09.2009	5	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
3221	Str.	Răcăciuni	Teius	Pucheni	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3222	Str.	Răcăciuni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3223	Intr.	Răchetei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3224	Str.	Răchitașului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3225	Str.	Rădăcinei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3226	Str.	Răducanu Cristea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3227	Str.	Rădulescu Mușat			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3228	Intr.	Răureni			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3229	Str.	Rhea Silvia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3230	Str.	Rinocerului			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3231	Str.	Roman			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3232	Str.	Roman			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3233	Str.	Romniceanu			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3234	Str.	Roșca Pandele			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3235	Str.	Rovinari			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3236	Str.	Roznov			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3237	Str.	Rupea	Teius	Pucheni	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
3238	Str.	Rupea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3239	Str.	Ruse Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3240	Str.	Sanatoriului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3241	Str.	Sandulița			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3242	Str.	Săbiuței	integral			licitație 2009	5	Extindere rețele de apă și canalizare in zone deficitare	PMB - DUP
3243	Alee	Sălaj - travers.	bl. 15	bl. 14	15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
3244	Str.	Sânmartin			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3245	Drum	Sânpaul			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3246	Str.	Săpunari			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3247	Intr.	Scurtă			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3248	Intr.	Scurtă			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3249	Str.	Semănătorului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3250	Intr.	Semănătorului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3251	Str.	Sfântul Elefterie			15.04.2009	15.11.2009	5	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3252	Str.	Silexului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3253	Str.	Simfoniei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3254	Str.	Sirenelor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3255	Str.	Slatina	Valea Timisului	Bucuresti-Magurele	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
3256	Intr.	Slobozia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3257	Str.	Slobozia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3258	Str.	Soceni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3259	Str.	Socolești			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3260	Str.	Socolești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3261	Str.	Soreni			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3262	Str.	Soreni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3263	Str.	Spătărești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3264	Str.	Staminelor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3265	Str.	Stancu Petre			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3266	Str.	Stâna de Vale			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3267	Str.	Stănescu Irina			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3268	Str.	Stelelor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3269	Str.	Stoicănești			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3270	Str.	Stroe Vasile			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3271	Str.	Sucevița			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3272	Str.	Sufinei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3273	Str.	Sulina			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3274	Str.	Sumandra			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3275	Intr.	Sunătoarei			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3276	Str.	Surănești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3277	Str.	Surlei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3278	Alee.	Suter			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3279	Str.	Șandor Gheorghe			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3280	Str.	Șandor Gheorghe			01.06.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3281	Str.	Șerbești			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3282	Str.	Șerbești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3283	Intr.	Șimleu			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3284	Intr.	Șinei			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3285	Str.	Ștefan Voda			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3286	Str.	Ștefănescu Ion			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3287	Str.	Ștefănescu Ion			01.06.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3288	Str.	Ștefești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3289	Str.	Științei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3290	Str.	Șuvita			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3291	Str.	Tablan Dumitru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3292	Str.	Taiga			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3293	Str.	Talazului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3294	Intr.	Tănase Ion			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3295	Str.	Tăpșanului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3296	Str.	Târgoviștei	Drum Neffiului	București- Magurele	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3297	Str.	Târgu Cărbunesti			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3298	Str.	Târgul Ocna			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3299	Intr.	Tătaru Petre			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3300	Str.	Tătaru Petre			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3301	Str.	Tecuci	Teius	Garoafei	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3302	Str.	Tecuci			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3303	Str.	Teiului	Alexandria	Drum Movila	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
3304	Str.	Teiului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3305	Str.	Teiuș	Barajului	Miercurea Ciuc	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
3306	Str.	Teiuș	Tecuci	Teius	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
3307	Str.	Teiuș			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3308	Str.	Teliu			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3309	Str.	Teliu			01.06.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3310	Intr.	Teremia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3311	Str.	Tigrului			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3312	Intr.	Tigveni			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3313	Intr.	Tigveni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3314	Str.	Tiparniței			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3315	Str.	Toboșari	Bucuresti-Magurele	Teius	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
3316	Str.	Toboșari			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3317	Str.	Tocilei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3318	Str.	Todireni			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3319	Str.	Toma Constantin			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3320	Str.	Tomescu Voicu			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3321	Str.	Topologului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3322	Str.	Tortoman			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3323		Traseu apeduct Argeșului			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3324		Traseu apeduct Argeșului			01.10.2009	15.11.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3325	Str.	Trăgaciului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3326	Str.	Trăznea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3327	Intr.	Trompetului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3328	Str.	Tudor Alexandru			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3329	Str.	Tufanilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3330	Str.	Tufelor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3331	Str.	Tușișului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3332	Str.	Tunsu Petre			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3333	Intr.	Turceni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3334	Str.	Turceni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3335	Intr.	Țarcului			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3336	Intr.	Țarcului			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3337	Str.	Țepeluș			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3338	Intr.	Țurcanei			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3339	Intr.	Țurcanei			01.06.2009	01.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3340	Str.	Ulmilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3341	Str.	Ungheni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3342	Str.	Ursa Mică			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3343	Str.	Ursa Mică			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3344	Str.	Ușurelu Ion cpt.			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3345	Str.	Valea Alba	Alexandria	Drum Movila	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3346	Intr.	Valea Albă			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

3347	Str.	Valea Albă			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3348	Intr.	Valea Dragului			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3349	Str.	Valea Poienii			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3350	Str.	Valea Timișului	Slatina	Teius	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3351	Str.	Vaslui	Teius	Pucheni	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3352	Str.	Vaslui			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3353	Str.	Văleni			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3354	Str.	Vâltoarei			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3355	Str.	Vânători	toată strada		15.03.2009	15.06.2009	5	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
3356	Str.	Vicina			15.03.2009	15.10.2009	5	Retele telescopice	Apa Nova
3357	Alee	Vicina			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina	RADET
3358	Str.	Vidului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3359	Str.	Vijelie Cpt			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Ob.3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri	RADET
3360	Str.	Vistea Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3361	Str.	Vitzu Al. Dr.			15.06.2009	15.11.2009	5	Modernizare rețele termice primare Rahova Ob.3 Ana Davila-Academia Militara -Panduri	RADET
3362	Str.	Vlad Vodă			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3363	Intr.	Vladimiri			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3364	Intr.	Vladimiri			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3365	Drum	Vlasin			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3366	Str.	Vlădaia			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3367	Str.	Voicești			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3368	Str.	Voinței			15.06.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5

3369	Str.	Voinței			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3370	Str.	Zamfir Marin			15.03.2009	15.11.2009	5	Reabilitare infrastructură stradală	ADP 5
3371	Str.	Zăbrăuți	b-dul Pieptanari	Ion Baiulescu	15.06.2009	15.10.2009	5	Canalizare electrica	Enel Distributie
3372	Str.	Zăvoiului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3373	Str.	Zetea			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3374	Str.	Zidarului			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3375	Str.	Ziminel			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten
3376	Str.	Zorilor			15.05.2009	15.08.2009	5	Retea iluminat public	Luxten

SECTORUL 6 - STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Crt.	FEL. ART.	DENUMIRE ARTERA	LIMITE		Durata		S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
			DE LA	PANA LA	incepere	finalizare			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3377	Bd.	1 Mai	str.Brașov	str.Sibiu	15.03.2009	15.01.2010	6	Supralargire Str. 1 Mai	PMB - DTDCS
3378	Bd.	1 Mai			15.04.2009	15.11.2009	6	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3379	Bd.	1 Mai			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3380	Bd.	1 Mai			15.03.2009	15.11.2009	6	Modernizare retele termice primare Colentina Ob.1. Filantropia-1Mai (C15/20-C20)	RADET
3381	Bd.	Anul 1864	Str. Piscul Crasani	limita administrati	15.05.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3382	Bd.	Anul 1864			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3383	Cale	Apeductului			15.06.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3384	Cale	Apeductului	Fabricii	Virtutii	15.05.2009	15.08.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3385	Cale	Apeductului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3386	Str.	Apusului	Iuliu Maniu	alee bl.96	01.06.2009	30.09.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie

3387	Str.	Apusului			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3388	Str.	Apusului	traversare		15.06.2009	15.11.2009	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
3389	Str.	Ariesul Mare	alee Ariesul Mare	Fabricii	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3390	Str.	Ariesul Mare			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3391	Str.	Baia de Arieș			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3392	Str.	Bârsănești	Liniei	Iuliu Maniu	01.06.2009	30.09.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3393	Str.	Bârsănești			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3394	Str.	Brașov	Drumul Taberei	Compozitorilor	01.06.2009	30.09.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3395	Str.	Brașov			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3396	Str.	Brașov			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3397	Str.	Bursucani			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3398	Alee	Callatis			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3399	Str.	Ceahlău			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3400	Str.	Ceahlău	bl. 20	bl. 22A	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3401	Str.	Ceahlău	bl. 26	bl. 39	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3402	Str.	Ceahlău	bl. 13	bl. 21, 20, 22A	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3403	Str.	Ceahlău - travers.	bl. 13	bl. 21	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3404	P-ța.	Celibidache Sergiu			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3405	Str.	Cernișoara	Bd. Iuliu Maniu	Str. Dambovita	15.05.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3406	Str.	Cernișoara			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3407	Str.	Cernișoara			15.05.2009	15.10.2009	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
3408	Str.	Cetatea de Baltă			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten

3431	Str.	Fabricii			15.06.2009	15.10.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3432	Str.	Găină Nicolae,Lt.Av.			15.03.2009	15.06.2010	6	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDC
3433	Str.	Găină Nicolae,Lt.Av.			01.09.2009	01.11.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3434	Str.	Gârleni			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3435	Bd.	Geniului			15.03.2009	15.06.2010	6	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDC
3436	Bd.	Geniului			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3437	Bd.	Geniului			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3438	Bd.	Geniului	trotuar și carosabil		15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare retele termice primare Rahova Ob.1 CET Grozavesti- Geniului-Razoare	RADET
3439	Bd.	Geniului	trotuar		15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare retele termice primare Rahova Ob.2 Cotroceni-Ana Davila - Spit.Municipal	RADET
3440	Prel.	Ghencea	Str.Brașov	Limita administrativă	15.03.2009	15.10.2010	6	Penetratie Prelungirea Ghencea Domnesti	PMB - DTDC
3441	Prel.	Ghencea	Maracineni	Ghidiceni	15.09.2008	30.04.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3442	Prel.	Ghencea			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3443	Prel.	Ghencea			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3444	Prel.	Ghencea	Str.Brașov	Limita administrativă	01.06.2009	30.09.2009	6	Canaliz. telefonica	Romtelecom
3445	Bd.	Ghencea			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3446	Str.	Ghirlandei			01.10.2009	15.11.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3447	Cale	Giulești			12.09.2006	12.04.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDC
3448	Cale	Giulești			15.03.2009	30.06.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3449	Cale	Giulești	Intr. Pinului	Godeni	21.06.2006	15.03.2009	6	Refaceri si completari -Intregire canal BOANCA	PMB - DUP
3450	Cale	Giulești			01.05.2008	15.11.2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3451	Cale	Giulești			30.10.2008	20.07.2009	6	Modernizare retea primara Calea Giulesti, Sos.Orhideelor, Cal.Plevnei (CG23-CG16)	RADET
3452	Sos.	Grozăvești			12.09.2006	12.04.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDC

3453	Sos.	Grozăvești			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3454	Sos.	Grozăvești			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3455	Sos.	Grozăvești	subtraversare și trotuar		15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare rețele termice primare Rahova Ob.1 CET Grozavesti- Geniului-Razoare	RADET
3456	P-ța.	Huwe Danny			01.10.2009	15.11.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3457	Splai	Independenței			12.09.2006	12.04.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDC
3458	Splai	Independenței			01.06.2009	01.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3459	Splai	Independenței			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3460	Splai	Independenței			15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare rețele termice primare Grulești - Studenți (căminele CFG2-CU3)	RADET
3461	Alee	Istru			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3462	Bd.	Iuliu Maniu	bl.C nr.188	Apusului	01.07.2009	15.11.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3463	Bd.	Iuliu Maniu	Apusului	Dealului	01.07.2009	15.11.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3464	Bd.	Iuliu Maniu			01.09.2009	15.11.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3465	Bd.	Iuliu Maniu			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3466	Str.	Lățea Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3467	P-ța.	Leu			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3468	Str.	Liniei	Valea Cascadelor	Str. Lujerului	15.06.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3469	Str	Liniei			15.04.009	15.10.2009	6	Extinderi de apă și canal	Apa Nova
3470	Str.	Liniei	st. Militari	Barsanesti	15.04.2009	15.07.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3471	Str.	Liniei			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3472	Str.	Liniei			15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare rețele termice primare Militari Ob.3 Valea Cascadelor - SIM RADET (cămin	RADET
3473	Pasaj	Lujerului			15.05.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3474	Pasaj	Lujerului			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten

3475	Str.	Lujerului			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3476	Str.	Mărgelelor	Ghirlandei	Eucaliptului	15.04.2009	15.05.2009	6	Extindere rețea apă	Apa Nova
3477	Str.	Mărgelelor			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3478	Str.	Mărgelelor			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3479	Str.	Mărgelelor	Ghirlandei	Eucaliptului	01.04.2009	01.07.2009	6	Extindere rețele alimentare cu apa si canalizare	ADPDU Sector 6
3480	Str.	Mehadia	str. Dambovitei	Constructorilor	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3481	Str.	Mehadia			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3482	Str.	Mihăilescu Vintilă			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3483	Str.	Mihăilescu Vintilă	în dreptul bl. 63	în dreptul bl. 70	15.06.2008	30.12.2008	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3484	Str.	Mihăilescu Vintilă	bl. 59	bl. 79	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3485	Bd.	Milea Vasile			12.09.2006	12.04.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDC
3486	Bd.	Milea Vasile			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3487	Bd.	Milea Vasile			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3488	Str.	Murguța	Str. Rasaritului	Str. Valea Lunga	15.06.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3489	Str.	Murguța			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3490	Str.	Oboga			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3491	Str.	Orșova			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3492	Str.	Pascal Cristian			15.04.2009	15.11.2009	6	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3493	Str.	Pascal Cristian			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3494	Str.	Pătrarului	Calea Giulesti	Intr. Patrarului	15.06.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3495	Str.	Pătrarului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3496	Str.	Pătrarului	Calea Giulesti	Intr. Patrarului	15.06.2009	15.09.2009	6	Îngropare rețele tc	Romtelecom

3497	Intr.	Pătrarului	Drum la Rosu	rum Poiana Lacul	15.06.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3498	Intr.	Pătrarului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3499	Intr.	Pătrarului	Drum la Rosu	rum Poiana Lacul	15.06.2009	15.09.2009	6	Îngropare rețele tc	Romtelecom
3500	Str.	Piatra Craiului			15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare rețele termice primare Giulești - Studenți (căminele CFG2-CU3)	RADET
3501	Cale	Plevnei			12.09.2006	12.04.2010	6	Pasaj denivelat superior Basarab	PMB - DTDCS
3502	Cale	Plevnei			15.03.2009	30.06.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3503	Cale	Plevnei	Subtraversare		30.04.2009	30.07.2009	6	Moderniz.retea primara Cal.Plevnei, mcinta SC BADUC, str.Fluiului, Fabrica de bere Grivita,	RADET
3504	Drum	Poiana Lacului	Drum la Rosu	ntr. Poiana Laculu	15.05.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3505	Drum	Poiana Lacului			15.03.2009	15.06.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3506	Drum	Poiana Lacului			15.03.2009	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3507	Drum	Poiana Lacului	Drum la Rosu	ntr. Poiana Laculu	15.06.2009	15.09.2009	6	Îngropare rețele tc	Romtelecom
3508	Intr.	Poiana Lacului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3509	Intr.	Poiana Lacului	Calea Giulesti	rum Poiana Lacul	15.06.2009	15.09.2009	6	Îngropare rețele tc	Romtelecom
3510	Alee	Potaisa			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3511	Str.	Preciziei			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3512	Str.	Preciziei	subtraversare și trotuar		2008	01.08.2009	6	Modernizare rețele termice primare Preciziei Grup Sc.Iuliu Maniu-SC General Transport SF	RADET
3513	Str.	Preciziei			15.06.2009	15.11.2009	6	Racordarea la termoficare a unor ansambluri noi TEN BLOKS Residence	RADET
3514	Str.	Răsăritului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3515	Bd.	Regiei			15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare rețele termice primare Giulești - Studenți (căminele CFG2-CU3)	RADET
3516	Str.	Romancierilor			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3517	Str.	Saidac Ghe.			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3518	Drum	Săbăreni	intersecție Calea Giulesti		15.09.2008	15.11.2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP

3519	Drum	Săbăreni			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3520	Drum	Sării			15.03.2009	15.06.2010	6	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDSC
3521	Drum	Sării			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3522	Drum	Sării			01.06.2009	30.09.2009	6	Canaliz. telefonica	Romtelecom
3523	Str.	Sibiu			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3524	Str.	Sibiu			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3525	Drum	Taberei			15.03.2009	15.06.2010	6	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDSC
3526	Drum	Taberei - Universitate - Magistrala 5,			15.03.2009	15.03.2012	6	Lucrări de structură tunele, galerii și stații, realizarea proiectelor tehnice	Metrorex
3527	Drum	Taberei	Brasov	Valea Ialomitei	01.06.2009	30.09.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3528	Drum	Taberei			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3529	Drum	Taberei			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3530	Drum	Taberei - trotuar	Camn termic CT10, 9		30.04.2009	30.05.2009	6	Modernizare retea termoficare magistrala Drumul Taberei intre caminele CD9 - C3	RADET
3531	Str.	Târgu Neamț			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3532	Bd.	Timișoara			15.03.2009	15.06.2010	6	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDSC
3533	Bd.	Timișoara	Piața Danny Huwe	Limita administrativă	15.03.2009	15.06.2010	6	Penetratie Bd. Timisoara	PMB - DTDSC
3534	Bd.	Timișoara			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3535	Bd.	Timișoara			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3536	Bd.	Timișoara	în vecinatatea imobilului de la nr.	2 subtraversări	15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3537	Bd.	Uverturii			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3538	Str.	Valea Argeșului			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3539	Str.	Valea Cascadelor			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3540	Str.	Valea Cascadelor			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom

3541	Alee	Valea Călugărească			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3542	Drum	Valea Doftanei			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3543	Str.	Valea Ialomiței	Drumul Taberei	Alee st. Dr. Taberei	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3544	Str.	Valea lui Mihai			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3545	Alee	Valea lui Mihai			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3546	Str.	Valea Oltului			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3547	Str.	Vâlsan George			15.04.2009	15.11.2009	6	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3548	Str.	Vâlsan George			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3549	Str.	Veteranilor			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3550	Sos.	Virtuții			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3551	Sos.	Virtuții	pana la Splaul Independentei de la Splaul Independentei		15.03.2009	30.06.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3552	Sos.	Virtuții	pana la Splaul Independentei de la Splaul Independentei		01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Nectcity	Nectcity Telecom
3553	Sos.	Virtuții - Dâmboviței	Calea Apeductului	alee dintre parc Crangasi si Lacul	15.03.2009	15.07.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3554	Str.	Vistiernicul Stavrinis	bl.54	Iedului	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3555	Str.	Vistiernicul Stavrinis			15.06.2009	15.10.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3556	Str.	Vlădeasa			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3557	Str.	Zamfirescu George Mihail			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3558	Str.	Zâmbetului	Str. Patrarului	Str. Patrarului	15.05.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	Administratia Strazilor
3559	Str.	Zâmbetului			15.03.2009	15.06.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3560	Str.	Zâmbetului	Str. Patrarului	Str. Patrarului	15.03.2009	15.06.2009	6	Îngropare retele tc	Romtelecom

STRĂZI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTORULUI 6

Nr.	FEL.	DENUMIRE	LIMITE	Durata	S	DENUMIRE INVESTITIE	Investitor
-----	------	----------	--------	--------	---	---------------------	------------

Crt.	ART.	ARTERA	DE LA	PANA LA	incepere	finalizare	5	DESCRIERE INVESTITIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3561	Str.	9 Mai - subtraversare			15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice - zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3562	Str.	Acvariului			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3563	Str.	Agnita	Pomilor	canal Boanca tr. II	15.03.2009	30.05.2009	6	Extindere rețea canalizare	ADPDU Sector 6
3564	Str.	Agnita	Pomilor	limita adm.	15.03.2009	30.05.2009	6	Extindere rețea alimentare cu apa	ADPDU Sector 6
3565		alei blocuri	bl. 96-bl.312-bl. 309	PA 2680	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3566	Alee	Aleşd			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3567	Alee	Aleşd			01.09.2009	01.11.2009	6	Rețea iluminat public	Luxten
3568	Str.	Alizeului			01.07.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3569	Str.	Alizeului			15.04.2009	15.07.2009	6	Modernizare rețele termice primare Giulești - Studenți (căminele CFG2-CU3)	RADET
3570	Str.	Aninului			15.05.2009	15.08.2009	6	Rețea iluminat public	Luxten
3571	Str.	Apele Vii			01.10.2009	15.11.2009	6	Rețea iluminat public	Luxten
3572	Intr.	Apostol Constantin			15.05.2009	15.08.2009	6	Rețea iluminat public	Luxten
3573	Aleea	Arieșul Mare	PA2520	str. Arieșul Mare	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3574	Alee	Ariniș			15.05.2009	15.08.2009	6	Rețea iluminat public	Luxten
3575	Str.	Arțarului			15.05.2009	15.08.2009	6	Rețea iluminat public	Luxten
3576	Str.	Atmosferei			01.06.2009	01.09.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3577	Str.	Atmosferei			15.05.2009	15.07.2009	6	Rețea iluminat public	Luxten
3578	Str.	Basmului			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3579	Str.	Basmului			15.08.2009	15.10.2009	6	Rețea iluminat public	Luxten
3580	Alee	Băiuț	PT	Bl. D11, D22, D23, A34, A35,	15.06.2009	15.11.2009	6	Reparații rețele termice aferente PT 8/5 Drum Taberei	RADET

3581	Intr.	Bârsănești			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3582	Str.	Begoniei			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3583	Drum	Beșugului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3584	Str.	Bistra			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3585	Str.	Bistra			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3586	Alee	bloc 128-132	Iuliu Maniu	PA1440	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3587	Str.	Boziilor			19.03.2008	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3588	Str	Brandza Dimitrie	Splai Indep.	Gral Severin	15.03.2009	15.04.2009	6	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
3589	Str.	Brădișului			01.10.2009	15.11.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3590	Alee	Brădișului			01.09.2009	01.11.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3591	Alee	Bucșenești			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3592	Aleea	Bucșenești			15.04.2009	30.08.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3593	Alee	Bujoreni			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3594	Alee	Bujoreni			30.04.2009	15.09.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3595	Str.	Bunicuței			19.03.2008	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3596	Str.	Butuceni	Carpenului	Craiovei	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3597	Str.	Calboreanu George			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3598	Str.	Capelei			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3599	Str.	Cara Anghel			15.06.2009	01.09.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3600	Str.	Caranda Gheorghe			15.03.2009	15.06.2010	6	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDC
3601	Str.	Caranda Gheorghe			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3602	Str.	Caranda Gheorghe			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten

3603	Str.	Caravanei			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3604	Intr.	Carnavalului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3605	Intr.	Catlabuga			15.03.2009	15.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3606	Str.	Câlnic			01.10.2009	15.11.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3607	Alee	Câmpul cu Flori			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3608	Str.	Cântării			15.03.2009	30.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3609	Str.	Cântării			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3610	Str.	Cărăbușului			15.03.2009	30.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3611	Str.	Cărămidăriei			19.03.2008	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3612	Str.	Centurii	Iuliu Maniu	PA2360	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3613	Intr.	Cerņșoara			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3614	Str.	Cetatea Ciceului			19.03.2008	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3615	Str.	Cheile Orzei			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3616	Str.	Chemării			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3617	Str.	Chitila Triaș			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3618	Str.	Cicalov Valeriu			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3619	Intr.	Cimpoiului			15.03.2009	15.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3620	Intr.	Cimpoiului			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3621	Str.	Cioran Gabriel			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3622	Alee	Compozitorilor	Brasov	Valea Prahovei	15.07.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distribuție
3623	Str.	Copșă Mică			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3624	Str.	Cornului	Pomilor	limita adm.	15.03.2009	30.05.2009	6	Extindere retea alimentare cu apa	ADPDU Sector 6

3625	Str.	Cornului	Pomilor	canal Boanca tr. II	15.03.2009	30.05.2009	6	Extindere retea canalizare	ADPDU Sector 6
3626	Str.	Corvinilor			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3627	Str.	Cosmești			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3628	Str.	Crainicului			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3629	Alee	Crăiești			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3630	Str.	Cucuruzului			19.03.2008	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3631	Str.	Cupolei			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3632	Str.	Cutieru Alexandru			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3633	Str.	Cutierul Alexandru			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3634	Str.	Dagata			01.08.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3635	Str.	Dănescu Constantin			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3636	Str.	Dealului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3637	Str.	Dobreni			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3638	Intr.	Drumul Carului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3639	Str	Dudului	Giulești	nr. 4	15.06.2009	15.0.2009	6	Înlocuiri de rețea de canalizare	Apa Nova
3640	Alee	Dumbrăvița			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3641	Alee	Dumbrăvița			15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3642	Str.	Entuziasmului			15.03.2009	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3643	Str.	Estacadei			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3644	Str.	Estacadei			01.08.2009	01.10.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3645	Str.	Estacadei			15.06.2009	15.10.2009	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
3646	Str.	Fagului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten

3647	Str.	Făgădău			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3648	Str.	Făgădău			01.08.2009	15.10.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3649	Str.	Făgădău			01.04.2009	01.07.2009	6	Extindere canalizare pluviala	ADPDU Sector 6
3650	Str.	Fânului			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3651	Str.	Filimon Nicolae	bl. 3	bl. 1	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3652	Str.	Finta			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3653	Str.	Floare Roșie			15.08.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3654	Str.	Floare Roșie			15.07.2009	15.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3655	Str.	Floare Roșie			15.06.2009	15.10.2009	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
3656	Str.	Foșnetului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3657	Str.	Fraților - traversare	bl. 85	bl. 29	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3658	Str.	Fulga Adrian			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3659	Str.	Fumureni			19.03.2008	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3660	Str.	Furnirului	bl. 57	bl. 59	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3661	Str.	Furnirului	subtraversare		15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3662	Str.	Gândacului			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3663	Str.	Ghercu C-tin			15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare rețele termice primare Giulești - Studenți (căminele CFG2-CU3)	RADET
3664	Alee	Ghirlandei	traversare		15.06.2009	15.11.2009	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
3665	Str.	Golcea Vasile			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3666	Str.	Golescu Zinca			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3667	Str.	Govodarva			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3668	Str.	Grigore Granda	Murelor	canal Boanca tr. II	15.03.2009	30.05.2009	6	Extindere retea canalizare	ADPDU Sector 6

3669	Str.	Grintieşului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3670	Str.	Guliver			15.07.2009	15.11.2009	6	Extindere de canal	Apa Nova
3671	Intr.	Guliver			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3672	Intr.	Guliver	Murelor	canal Boanca tr. II	15.03.2009	30.05.2009	6	Extindere retea canalizare	ADPDU Sector 6
3673	Str.	Hanul Ancuței			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3674	Str.	Hrisoverghi Alex.			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3675	Str.	Hrisoverghi Alex.	Murelor	canal Boanca tr. II	15.03.2009	30.05.2009	6	Extindere retea canalizare	ADPDU Sector 6
3676	Str.	Iedului			15.06.2009	01.09.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3677	Str.	Iedului	Vistier Stavrinov	aleebl 49-T1171	15.03.2009	15.07.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3678	Str.	Iedului			15.03.2009	15.06.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3679	Str.	Ierbii			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3680	Str.	Ierbii			15.08.2009	15.10.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3681	Str.	Ion Nonna Otescu			15.06.2009	01.09.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3682	Str.	Ivasiuc			15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare rețele termice primare Giulești - Studenți (căminele CFG2-CU3)	RADET
3683	Str.	Izbândeii	bl. 111	bl. 114	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3684	Str.	Lacul Ursului	Granitului	nr. 2	15.03.2009	15.04.2009	6	Înlocuire rețea apă și canalizare	Apa Nova
3685	Str.	Lămâiului	Poiana Codrului	Carpenului	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3686	Str.	Lămâiului			15.03.2009	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3687	Intr.	Liniei			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3688	Str.	Lucăcești	toată strada		15.04.2009	15.10.2009	6	Înlocuire de rețea de canalizare	Apa Nova
3689	Str.	Luduș			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3690	Str.	Marcu Mihaela Ruxandra			01.08.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6

3691	Str.	Marinescu C-tin			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3692	Str.	Marinescu Ctin			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3693	Str.	Mateescu Nicolae			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3694	Str.	Mânzului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3695	Intr.	Mărgelelor			01.04.2009	01.07.2009	6	Extindere retea alimentare cu apa	ADPDU Sector 6
3696	Str.	Mehedinți	bl. 98	bl. 115A	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3697	Str.	Mehedinți	bl. 115	bl. 100	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3698	Ans.	Militari I (str. Lujerului, bd. Iuliu			nedemarata	15.11.2009	6	Inlocuire conducte și bransamente	Distrigaz
3699	Str.	Minodora			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3700	Str.	Minodora			15.08.2009	15.10.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3701	Str.	Miorița			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3702	Intr.	Mohor Vasile			15.03.2009	15.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3703	Alee	Moinești			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3704	Alee	Moinești			15.05.2009	15.07.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3705	Str.	Moise Constantin			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3706	Str.	Moise Constantin			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3707	Str.	Moisei	PT	bl. 62, 72, 71	20.01.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3708	Str	Montana	toată strada		15.03.2009	15.10.2009	6	Extindere rețea apă și canalizare	Apa Nova
3709	Str.	Muniției			15.03.2009	30.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3710	Str.	Murelor			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3711	Str	Murelor			15.06.2009	15.10.2009	6	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
3712	Str.	Murelor			15.08.2009	15.10.2009	6	Retea iluminat public	Luxten

3713	Str.	Murelor	Pomilor	canal Boanca tr. II	01.04.2009	01.07.2009	6	Extindere retea canalizare	ADPDU Sector 6
3714	Str.	Negel Ghe.			15.03.2009	15.06.2010	6	Nod intermodal Razoare	PMB - DTDC
3715	Str.	Negel Ghe.			15.03.2009	30.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3716	Str.	Negel Ghe.			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3717	Str.	Nucșoara			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3718	Str.	Olănești			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3719	Drum	Osiei			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3720	Str.	Partiturii			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3721	Str.	Partizanilor			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3722	Str.	Păuliș			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3723	Intr.	Păuliș			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3724	Str.	Perfecționării			15.03.2009	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3725	Str.	Performanței			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3726	Str.	Performanței			15.06.2009	15.11.2009	6	Dotarea consumatorilor racordati la SC -uri cu module termice ,sect.1,5,6	RADET
3727	Str.	Piatra Rosie			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3728	Str.	Piatra Roșie			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3729	Str.	Pietrele Doamnei			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3730	Str.	Pirotehniei			15.03.2009	30.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3731	Alee	Poarta Alba			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3732	Alee	Poarta Albă			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3733	Str.	Podul Ilfovatului			19.03.2008	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3734	Aleea	Poiana Cernei			30.04.2009	15.09.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET

3735	Alee	Poiana Sibiului			01.08.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3736	Alee	Poiana Sibiului			01.07.2009	01.09.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3737	Str.	Poiana Vadului			01.06.2009	30.09.2009	6	Retea metropolitana fibra optica Netcity	Netcity Telecom
3738	Str.	Poiana Vadului			15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3739	Alee	Poiana Vadului			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3740	Alee	Poiana Cernei			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3741	Str.	Pomilor			15.07.2009	15.11.2009	6	Extindere rețea canalizare	Apa Nova
3742	Str.	Popa Victor Ion			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3743	Str.	Popescu Filofteia			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3744	Str.	Portărești			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3745	Str.	Porumbelului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3746	Str.	Postolache Alexandru			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3747	Str.	Postolache Alexandru			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3748	Str.	Pravăț			15.08.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3749	Str.	Pravăț	bl. P6 (bl. P7)	bl. P4 (bl. P8)	15.06.2009	15.10.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3750	Str.	Pravăț	nr. 8, nr. 12, nr. 18		15.06.2009	15.10.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3751	Str.	Prunaru			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3752	Str.	Ranetti George			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3753	Str.	Răsadniței			15.03.2009	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3754	Str.	Republicii			15.03.2009	15.10.009	6	Rețele telescopice	Apa Nova
3755	Str.	Retezatului			01.09.2009	15.11.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3756	Str.	Rimnicel			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6

3757	Intr.	Rocilor			15.06.2009	01.09.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3758	Alee	Romancierilor			15.06.2009	01.09.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3759	Str.	Rostogolea Gheorghe			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3760	Str.	Roșiorii de Vede			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3761	Str.	Rușețu			15.04.2009	15.11.2009	6	Înlocuire conducta gaze	Distrigaz
3762	Str.	Sabuinței			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3763	Str.	Sadinei			19.03.2008	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3764	Str.	Săndulescu Amilcar			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3765	Str.	Săpâța	bl. 98	bl. 116	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3766	Intr.	Schitu Golești			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3767	Str.	Sculptorilor			15.03.2009	2010	6	Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă și canalizare sect.6	PMB - DUP
3768	Intr.	Sîpetului			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3769	Intr.	Sîpetului			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3770	Alee	Siretului			30.04.2009	15.09.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3771	Str.	Smochinului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3772	Str.	Stoian Popescu	Săpâța, Vintilă Mihăilescu, B-dul		15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare rețele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3773	Intr.	Strămoșilor			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3774	Str.	Stupca			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3775	Str.	Tătăruș			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3776	Str.	Tătăruș			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3777	Alee	Timișul de Jos			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3778	Str.	Timișul de Sus			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6

3779	Str.	Timișul de Sus			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3780	Str.	Trenului			15.06.2009	01.09.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3781	Str.	Trenului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3782	Str.	Triumfului	Banatului	Marginei	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3783	Intr.	Vagonetului			01.06.2009	01.09.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3784	Intr.	Vagonetului			15.05.2009	15.07.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3785	Alee	Valea Boteni			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3786	Alee	Valea Bujorului			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3787	Alee	Valea Bujorului			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3788	Str.	Valea Cibirului			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3789	Str.	Valea Cibirului			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3790	Str.	Valea Danului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3791	Str.	Valea Florilor			15.03.2009	30.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3792	Alee	Valea Florilor			15.04.2009	30.08.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3793	Str.	Valea lui Mihai			15.03.2009	30.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3794	Str.	Valea Mare			01.04.2009	01.07.2009	6	Extindere retea canalizare	ADPDU Sector 6
3795	Str.	Valea Prahovei	Compozitorilor	aleePA1510	15.06.2009	15.10.2009	6	Canalizare electrica	Enel Distributie
3796	Alee	Valea Siretului			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3797	Alee	Valea Siretului			30.04.2009	15.09.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr.Taberei	RADET
3798	Str.	Veiei			15.03.2009	15.05.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3799	Str.	Veiei			15.03.2009	15.05.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3800	Str.	Vidra			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6

3801	Str.	Viforului			01.07.2009	01.10.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3802	Intr.	Vijeliei			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3803	Str.	Violetelor			01.05.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3804	Str.	Viscolului Tr. II			01.04.2009	01.07.2009	6	Extindere retea alimentare cu apa	ADPDU Sector 6
3805	Str.	Viscolului Tr. II			01.04.2009	01.07.2009	6	Extindere retea canalizare	ADPDU Sector 6
3806	Str.	Volumului			15.05.2009	15.08.2009	6	Retea iluminat public	Luxten
3807	Intr.	Vorona			01.06.2009	30.08.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3808	Str.	Vulpeni			01.04.2009	01.07.2009	6	Reabilitare sistem rutier	ADPDU Sector 6
3809	Str.	Zboia Neagră	bl. 115A	bl. 95	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3810	Alee				15.06.2009	15.11.2009	6	Modernizare alimentare cu caldura a ansamblului de locuinte Micro 2 Dr. Taberei	RADET
3811	Alee				2008	15.09.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3812	Alee		bl. 72	bl. 71	20.01.2009	30.05.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3813	Alee		bl. 69	bl. 59	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3814	Alee		bl. 81	bl. 74	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3815	Alee		bl. 78	bl. 83	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3816	Alee		bl. 84	bl. 87	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3817	Alee		bl. 29	bl. 28	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3818	Alee		bl. 81	bl. 33	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3819	Alee		bl. 24A	bl. 36	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3820	Alee		bl. 4A	bl. 101	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3821	Alee		bl. 4A	bl. 100	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3822	Alee		bl. 106	bl. 108	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET

3823	Alee		bl. 108	bl. 109	15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3824	Alee		de-a lungul bl. 111		15.04.2009	15.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3825	Alee		bl. 17A	bl. 18A	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3826	Alee		bl. 22	bl. 17A	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3827	Alee		bl. 14B	bl. 10A	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3828	Alee		bl. 14C	bl. 23A	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3829	Alee		bl. 14A	bl. 11B	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3830	Alee		bl. 11B	bl. 12	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3831	Alee		bl. 19A	bl. 19	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3832	Alee		bl. 12	bl. 14	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3833	Alee		de-a lungul bl. 17 si 18		30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET
3834	Alee		bl. 3, bl. 4, bl. 5	bl. 18	30.04.2009	30.10.2009	6	Modernizare retele termice aferente la 8 puncte termice zona Cringasi HCGMB 70/2007	RADET

NOTĂ:

1. Pentru lucrările scoase la licitație în pachet se va menționa distinct în caietul de sarcini data de începere și finalizare a fiecărei lucrări în parte, date ce vor coincide cu cele prevăzute în prezentul PCA.
2. Pe arterele unde nu sunt menționate tronsoanele afectate, se consideră că lucrările vor fi executate pe toată lungimea lor.
3. Lucrările tehnico-edilitare au fost planificate a fi realizate înaintea lucrărilor de reabilitare/modernizare sistem rutier sau concomitent cu acestea.
4. Pe străzile aflate în perioada de garanție se va obține Acord Primar General conform DPG nr. 160/1999.
5. Conform legii nr. 50/1991 constructorii/beneficiarii sunt obligați să anunțe începerea lucrărilor la Primăria Municipiului București - Direcția Coordonare Reglementare Infrastructură.
6. Conform Legii nr. 50/1991 la predarea amplasamentului și la recepția lucrărilor este obligatorie convocarea unui reprezentant al Primăriei Municipiului București - Direcția Coordonare Reglementare Infrastructură.

Primăria Sector 1

Primăria Sector 2

Primăria Sector 3

Primăria Sector 4

Primăria Sector 5

Primăria Sector 6

ADP Sector 2

ADP Sector 5

ADPDU SECTOR 6

ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA

NETCITY TELECOM

ROMTELECOM

LUXTEN

APA NOVA

RADET

DISTRIGAZ

METROREX

RATB

Directia Transporturi Drumuri Sistematizarea Circulației

Administratia Strazilor

Directia Utilitati Publice

DIRECTIA COORDONARE REGLEMENTARE INFRASTRUCTURA

DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICE

